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	1. S10 Página 1
Presupuesto
"CONSTRUCCION  DE LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN JJ.VV. LAS BRISAS, LOS
ANGELES, PASCUAL ALEGRE Y MARANQUIARI , DISTRITO DE RAYMONDI , PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO
UCAYALI".
Presupuesto 1202053
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA 12/02/2021
Costo al
Cliente
Lugar UCAYALI - ATALAYA - RAYMONDI
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES, FLETE, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD
82,670.59
01.01 OBRAS PROVICIONALES 1,963.39
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M und
01.01.01 1.00 963.39 963.39
ALMACEN DE OBRA mes
01.01.02 2.50 400.00 1,000.00
01.02 FLETE 62,895.41
TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES (LIMA-ATALAYA) ton
01.02.01 66.13 350.00 23,145.50
TRANSPORTE FLUVIAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPO (PUCALLPA-ATALAYA) ton
01.02.02 53.19 300.00 15,957.00
TRANSPORTE DE MATERIALES (ATALAYA -OBRA) ton
01.02.03 66.13 150.00 9,919.50
CARGUIO Y DESCARGUIO DE MATERIALES EN ATALAYA ton
01.02.04 66.13 209.79 13,873.41
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 4,406.19
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIAL DEL PROYECTO (OBRAS LINEALES) m
01.03.01 3,470.00 0.94 3,261.80
TRAZOS Y REPLANTEOS INICIAL DEL PROYECTO (OBRAS NO LINEALES) m2
01.03.02 112.76 2.08 234.54
TANQUE DE AGUA POLITILENO 1100LT INCL. ACCESORIOS und
01.03.03 1.00 586.40 586.40
TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR und
01.03.04 5.00 64.69 323.45
01.04 SEGURIDAD Y SALUD 13,405.60
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und
01.04.01 30.00 120.00 3,600.00
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und
01.04.02 1.00 5,310.00 5,310.00
SEÑALIZACIONES-DESVIOS EN VIA PRINCIPAL und
01.04.03 3.00 790.00 2,370.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB
01.04.04 1.00 1,175.60 1,175.60
RECURSOS ARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO
GLB
01.04.05 1.00 950.00 950.00
02 CAPTACION 21,043.55
02.01 CARPINTERIA METALICA 1,998.18
COMPUERTAS N°01 DE e=3/16", 1.50 x 2.00mts und
02.01.01 1.00 591.53 591.53
COMPUERTAS N°02 DE e=3/16", 2.00 x 1.05mts und
02.01.02 1.00 540.95 540.95
VERTEDERO METALICO e=3/16", 1.72x1.05mts und
02.01.03 1.00 458.34 458.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ALAMBRICA N°14 x 1/8" und
02.01.04 1.00 92.41 92.41
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DE 6" und
02.01.05 1.00 314.95 314.95
02.02 REUBICACIÓN DE TUBERIA DE SALIDA 4,149.94
EXCAVACION DE ZANJA S CON MAQUINARIA PARA TUB H=4.5 m3
02.02.01 43.50 16.69 726.02
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB. 8" m
02.02.02 6.00 1.35 8.10
CAMA DE APOYO MATERIAL PRESTAMO P/TUB. PVC, a=0.60m, h=0.10m. m
02.02.03 6.00 12.82 76.92
RELLENO ZANJA MAT. PROPIO SELECCIONADO H= VAR. P/TUB. SP DN 8" m3
02.02.04 41.70 26.14 1,090.04
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
02.02.05 2.34 16.88 39.50
PICADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO und
02.02.06 1.00 1,188.54 1,188.54
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=200MM, PN10 INC. ANILLO m
02.02.07 6.00 93.60 561.60
RESANE Y TARRAJEO DE MURO PICADO und
02.02.08 1.00 459.22 459.22
02.03 TUBERIA DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS 456.33
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=150MM, PN10 INC. ANILLO m
02.03.01 7.00 65.19 456.33
02.04 CERCO PERIMETRICO 14,439.10
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 95.37
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.01.01 18.20 1.08 19.66
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
02.04.01.02 36.40 2.08 75.71
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 113.74
EXCAVACION MANUAL EN TERENO NORMAL m3
02.04.02.01 1.62 45.02 72.93
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
02.04.02.02 0.26 25.80 6.71
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
02.04.02.03 2.02 16.88 34.10
02.04.03 CONCRETO SIMPLE 969.95
02.04.03.01 CIMIENTO 969.95
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3
02.04.03.01.01 1.60 453.16 725.06
12/02/2021 15:06:05
Fecha :
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Presupuesto 1202053
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA 12/02/2021
Costo al
Cliente
Lugar UCAYALI - ATALAYA - RAYMONDI
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
02.04.03.01.02 2.40 57.73 138.55
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 P/SOLADOS m2
02.04.03.01.03 2.56 41.54 106.34
02.04.04 CONCRETO ARMADO 791.87
02.04.04.01 COLUMNAS 704.22
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
02.04.04.01.01 54.25 5.96 323.33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
02.04.04.01.02 4.40 57.73 254.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3
02.04.04.01.03 0.28 453.16 126.88
02.04.04.02 TARRAJEO 87.65
TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2
02.04.04.02.01 4.40 19.92 87.65
02.04.05 VARIOS 12,468.17
TUBO DE F°G° 2 1/2"x2.5mm und
02.04.05.01 14.00 172.24 2,411.36
MALLA OLIMPICA 2", Incluye Marco - Sumin e Inst. m2
02.04.05.02 88.73 104.12 9,238.57
PUERTA METALICA m2
02.04.05.03 4.00 175.81 703.24
CERROJO PARA PUERTA METÁLICA und
02.04.05.04 1.00 115.00 115.00
03 REDES DE TUBERIA PVC SAP 200MM DESDE CAPTACION HASTA PLANTA DE
TRATAMIENTO
28,683.21
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 82.84
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
03.01.01 38.00 1.08 41.04
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m
03.01.02 38.00 1.10 41.80
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,281.46
EXCAVACION DE ZANJA S CON MAQUINARIA PARA TUB H=2.50, W=0.60 m
03.02.01 38.00 16.69 634.22
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB. 8" m
03.02.02 38.00 1.35 51.30
CAMA DE APOYO MATERIAL PRESTAMO P/TUB. PVC, a=0.60m, h=0.10m. m
03.02.03 38.00 12.82 487.16
RELLENO ZANJA MAT. PROPIO SELECCIONADO H= VAR. P/TUB. SP DN 8" m
03.02.04 38.00 26.14 993.32
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
03.02.05 6.84 16.88 115.46
03.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 3,753.64
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=200MM, PN10 INC. ANILLO m
03.03.01 38.00 93.60 3,556.80
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE A.P Z/TAPADA m
03.03.02 38.00 5.18 196.84
03.04 PASE AEREO 22,565.27
03.04.01 TRABAJO PRELIMINARES 50.56
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.01.01 16.00 1.08 17.28
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
03.04.01.02 16.00 2.08 33.28
03.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,350.34
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3
03.04.02.01 9.60 453.16 4,350.34
03.04.03 TORRES DE CONCRETO ARMADO 6,819.50
CONCRETO FC=210 KG/CM2, m3
03.04.03.01 6.59 529.47 3,489.21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
03.04.03.02 30.04 57.73 1,734.21
ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg
03.04.03.03 263.38 6.06 1,596.08
03.04.04 MONTAJE DE CABLES 4,121.47
MONTAJE DE CABLES DE ACERO 3/4" m
03.04.04.01 76.72 38.42 2,947.58
MONTAJE DE CABLES DE ACERO 1/4" m
03.04.04.02 56.14 20.91 1,173.89
03.04.05 MONTAJE DE TUBERIAS 7,223.40
MONTAJE DE TUBERIAS DE PVC SAP 8" m
03.04.05.01 60.00 120.39 7,223.40
04 PLANTA DE TRATAMENTO 93,472.82
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 356.32
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
04.01.01 112.76 1.08 121.78
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
04.01.02 112.76 2.08 234.54
04.02 REHABILITACION DEL FILTRO LENTO 63,195.80
04.02.01 CARPINTERIA METALICA 6,833.36
ESCALERA DE GATO TUBO F.G 1" m
04.02.01.01 16.60 212.25 3,523.35
COMPUERTA METALICA C/PERNO SIN FIN und
04.02.01.02 2.00 314.83 629.66
12/02/2021 15:06:05
Fecha :
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Item Descripción Und. Metrado
VERTEDERO TRIANGULAR DE POLIETILENO und
04.02.01.03 2.00 203.93 407.86
TAPA METALICA ESTRIADA und
04.02.01.04 1.00 343.73 343.73
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 8" + ACCESORIOS und
04.02.01.05 2.00 597.44 1,194.88
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 6" + ACCESORIOS und
04.02.01.06 1.00 390.94 390.94
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" + ACCESORIOS und
04.02.01.07 1.00 342.94 342.94
04.02.02 INSTALACIONES SANITARIAS 1,369.01
04.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 17.44
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
04.02.02.01.01 8.00 1.08 8.64
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m
04.02.02.01.02 8.00 1.10 8.80
04.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 561.33
EXCAVACION DE ZANJA S CON MAQUINARIA PARA TUB H=2.50, W=0.60 m
04.02.02.02.01 8.00 16.69 133.52
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB. 8" m
04.02.02.02.02 8.00 1.35 10.80
CAMA DE APOYO MATERIAL PRESTAMO P/TUB. PVC, a=0.60m, h=0.10m. m
04.02.02.02.03 8.00 12.82 102.56
RELLENO ZANJA MAT. PROPIO SELECCIONADO H= VAR. P/TUB. SP DN 8" m
04.02.02.02.04 8.00 26.14 209.12
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
04.02.02.02.05 6.24 16.88 105.33
04.02.02.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 790.24
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=200MM, PN10 INC. ANILLO m
04.02.02.03.01 8.00 93.60 748.80
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE A.P Z/TAPADA m
04.02.02.03.02 8.00 5.18 41.44
04.02.03 REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS 54,993.43
LECHO DE ARENA m3
04.02.03.01 115.20 81.56 9,395.71
LECHO DE GRAVA TIPO 1 m3
04.02.03.02 48.00 93.61 4,493.28
LECHO DE GRAVA TIPO 2 m3
04.02.03.03 48.00 82.36 3,953.28
LECHO DE GRAVA TIPO 3 m3
04.02.03.04 76.80 93.61 7,189.25
LECHO DE GRAVA TIPO 4 m3
04.02.03.05 11.52 93.61 1,078.39
ASENTADO LADRILLO,DE CANTO,9x12x23 (CANAL SECUNDARIO) m
04.02.03.06 480.00 39.11 18,772.80
ASENTADO LADRILLO,DE SOGA,9x12x23cm.(GALERIA FILTRANTE) m2
04.02.03.07 96.00 105.32 10,110.72
04.03 CERCO PERIMETRICO 24,900.81
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 171.87
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
04.03.01.01 32.80 1.08 35.42
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
04.03.01.02 65.60 2.08 136.45
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 301.06
EXCAVACION MANUAL EN TERENO NORMAL m3
04.03.02.01 2.77 45.02 124.71
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
04.03.02.02 4.48 25.80 115.58
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
04.03.02.03 3.60 16.88 60.77
04.03.03 CONCRETO SIMPLE 1,690.74
04.03.03.01 CIMIENTO 1,690.74
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3
04.03.03.01.01 2.77 453.16 1,255.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
04.03.03.01.02 4.32 57.73 249.39
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 P/SOLADOS m2
04.03.03.01.03 4.48 41.54 186.10
04.03.04 CONCRETO ARMADO 791.87
04.03.04.01 COLUMNAS 704.22
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
04.03.04.01.01 54.25 5.96 323.33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
04.03.04.01.02 4.40 57.73 254.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3
04.03.04.01.03 0.28 453.16 126.88
04.03.04.02 TARRAJEO 87.65
TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m2
04.03.04.02.01 4.40 19.92 87.65
04.03.05 VARIOS 21,945.27
TUBO DE F°G° 2 1/2"x2.5mm und
04.03.05.01 26.00 172.24 4,478.24
MALLA OLIMPICA 2", Incluye Marco - Sumin e Inst. m2
04.03.05.02 159.90 104.12 16,648.79
PUERTA METALICA m2
04.03.05.03 4.00 175.81 703.24
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CERROJO PARA PUERTA METÁLICA und
04.03.05.04 1.00 115.00 115.00
04.04 REUBICACIÓN DE TUBERIA DE SALIDA 5,019.89
EXCAVACION DE ZANJA S CON MAQUINARIA PARA TUB H=4.5 m3
04.04.01 63.90 16.69 1,066.49
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB. 8" m
04.04.02 6.00 1.35 8.10
CAMA DE APOYO MATERIAL PRESTAMO P/TUB. PVC, a=0.60m, h=0.10m. m
04.04.03 6.00 12.82 76.92
RELLENO ZANJA MAT. PROPIO SELECCIONADO H= VAR. P/TUB. SP DN 8" m3
04.04.04 61.20 26.14 1,599.77
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
04.04.05 3.51 16.88 59.25
PICADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO und
04.04.06 1.00 1,188.54 1,188.54
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=200MM, PN10 INC. ANILLO m
04.04.07 6.00 93.60 561.60
RESANE Y TARRAJEO DE MURO PICADO und
04.04.08 1.00 459.22 459.22
05 RED DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO A RESERVORIO 559,383.86
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,775.20
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m
05.01.01 3,432.00 1.10 3,775.20
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 208,601.93
EXCAVACION DE ZANJA S CON MAQUINARIA PARA TUB H=1.50, W=0.60 m
05.02.01 3,432.00 16.69 57,280.08
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUB. 8" m
05.02.02 3,432.00 1.35 4,633.20
CAMA DE APOYO MATERIAL PRESTAMO P/TUB. PVC, a=0.60m, h=0.10m. m
05.02.03 3,432.00 12.82 43,998.24
RELLENO ZANJA MAT. PROPIO SELECCIONADO H= VAR. P/TUB. SP DN 8" m
05.02.04 3,432.00 26.14 89,712.48
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3
05.02.05 803.09 16.16 12,977.93
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 347,006.73
SUMIN. E INSTAL. TUB PVC ISO 1452 DN=200MM, PN10 INC. ANILLO m
05.03.01 3,432.00 93.60 321,235.20
CODO PVC UF 8" x 11.5° und
05.03.02 54.00 119.31 6,442.74
CODO PVC UF 8" x 22.5° und
05.03.03 13.00 119.31 1,551.03
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE A.P Z/TAPADA m
05.03.04 3,432.00 5.18 17,777.76
06 VALVULA DE AIRE, PURGA Y CAMARA ROMPE PRESION 53,998.00
06.01 CAJA DE VALVULAS DE AIRE (04 UND) 23,354.48
06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 45.64
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.01.01.01 14.44 1.08 15.60
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
06.01.01.02 14.44 2.08 30.04
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,271.36
EXCAVACION MANUAL EN TERENO NORMAL m3
06.01.02.01 18.77 45.02 845.03
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
06.01.02.02 3.74 25.80 96.49
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
06.01.02.03 19.54 16.88 329.84
06.01.03 CONCRETO SIMPLE 599.84
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 P/SOLADOS m2
06.01.03.01 14.44 41.54 599.84
06.01.04 CONCRETO ARMADO 12,893.40
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
06.01.04.01 940.16 5.96 5,603.35
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
06.01.04.02 75.56 57.73 4,362.08
CONCRETO FC=210 KG/CM2, m3
06.01.04.03 5.53 529.47 2,927.97
06.01.05 VARIOS 8,544.24
TAPA METALICA ESTRIADA und
06.01.05.01 4.00 343.73 1,374.92
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE/ACCESORIOS und
06.01.05.02 4.00 1,474.16 5,896.64
TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2
06.01.05.03 36.90 34.49 1,272.68
06.02 CAJA DE VALVULA DE PURGA (03 UND) 27,420.51
06.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 34.23
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.02.01.01 10.83 1.08 11.70
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
06.02.01.02 10.83 2.08 22.53
06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 953.67
EXCAVACION MANUAL EN TERENO NORMAL m3
06.02.02.01 14.08 45.02 633.88
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
06.02.02.02 2.81 25.80 72.50
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ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
06.02.02.03 14.65 16.88 247.29
06.02.03 CONCRETO SIMPLE 449.88
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 P/SOLADOS m2
06.02.03.01 10.83 41.54 449.88
06.02.04 CONCRETO ARMADO 9,671.38
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
06.02.04.01 705.12 5.96 4,202.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
06.02.04.02 56.67 57.73 3,271.56
CONCRETO FC=210 KG/CM2, m3
06.02.04.03 4.15 529.47 2,197.30
06.02.05 VARIOS 16,311.35
TAPA METALICA ESTRIADA und
06.02.05.01 3.00 343.73 1,031.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA/ACCESORIOS und
06.02.05.02 3.00 4,669.16 14,007.48
TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2
06.02.05.03 36.90 34.49 1,272.68
06.03 CAMARA ROMPE PRESION CRP-6 3,223.01
06.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.28
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.03.01.01 3.01 1.08 3.25
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE Y FINAL DE OBRA m2
06.03.01.02 2.90 2.08 6.03
06.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.14
EXCAVACION MANUAL EN TERENO NORMAL m3
06.03.02.01 2.23 45.02 100.39
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
06.03.02.02 1.52 25.80 39.22
ELIMINACION DE MATERIAL MANUAL D=30M m3
06.03.02.03 0.92 16.88 15.53
06.03.03 CONCRETO SIMPLE 50.26
CONCRETO F´C=100 KG/CM2 P/SOLADOS m2
06.03.03.01 1.21 41.54 50.26
06.03.04 CONCRETO ARMADO 1,117.85
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
06.03.04.01 38.92 5.96 231.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
06.03.04.02 8.10 57.73 467.61
CONCRETO FC=210 KG/CM2, m3
06.03.04.03 0.79 529.47 418.28
06.03.05 VARIOS 1,890.48
TAPA METALICA ESTRIADA und
06.03.05.01 1.00 343.73 343.73
ACCESORIOS DE CRP-TIPO 06 und
06.03.05.02 1.00 1,435.00 1,435.00
TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2
06.03.05.03 3.24 34.49 111.75
07 REHABILITACION EN RESERVORIO 15,914.91
07.01 CARPINTERIA METALICA 687.46
TAPA METALICA ESTRIADA und
07.01.01 2.00 343.73 687.46
07.02 SISTEMA FOTOVOLTAICO 15,227.45
TABLERO DE CONTROL DE BOMBA und
07.02.01 1.00 2,124.16 2,124.16
SUMINSTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARES DE (320 Wpico-36.2voltios) und
07.02.02 6.00 814.80 4,888.80
SUMINSTRO E INSTALACION DE BATERIA12V/100AMP und
07.02.03 4.00 920.52 3,682.08
SUMINSTRO E INSTALACION DE CONVERSOR DE 48 VDC A 220VAC und
07.02.04 1.00 4,532.41 4,532.41
08 MITIGACION AMBIENTAL 23,600.00
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE EN EL TRABAJO
GLB
08.01 1.00 3,000.00 3,000.00
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN
GLB
08.02 1.00 7,500.00 7,500.00
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN GLB
08.03 1.00 4,500.00 4,500.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS EN LA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN GLB
08.04 1.00 3,000.00 3,000.00
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION GLB
08.05 1.00 1,750.00 1,750.00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN
GLB
08.06 1.00 3,850.00 3,850.00
09 CAPACITACIONES 10,000.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS Y SANEAMIENTO
GLB
09.01 1.00 10,000.00 10,000.00
10 CONTROL Y PREVENCION (COVID 19) 22,011.00
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10.01 ZONAS DE CONTROL 22,011.00
ZONAS DE CONTROL PREVIO GLB
10.01.01 1.00 10,652.00 10,652.00
ZONAS DE CONTROL DE DESINFECCION GLB
10.01.02 1.00 3,779.00 3,779.00
ZONAS DE CONTROL DE VESTUARIO GLB
10.01.03 1.00 4,450.00 4,450.00
ZONAS DE CONTROL DE TRABAJO GLB
10.01.04 1.00 3,130.00 3,130.00
COSTO DIRECTO 910,777.94
GASTOS GENERALES (10%) 91,077.79
UTILIDAD (10%) 91,077.79
------------------------------------ -------------------------
SUB TOTAL 1,092,933.52
IGV(18%) 196,728.03
----------------------------------- ------------------------
TOTAL_PRESUPUESTO 1,289,661.55
SUPERVISION (7%) 63,754.46
======================== ================
COSTO OBRA SUPERVISOR 1,353,416.01
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 33,200.00
COSTO INVERSION 1,386,616.01
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