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CURVA S CONTRACTUAL.pdf

	1. ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE AMBO RESIDENTE: CONSORCIO EDIFICACIÓN - ING. CIPRIAN DUEÑAS PALOMINO
CORRESPONDE AL MES DE: DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR - ING. FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA
PRESUPUESTO CONTRATO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:
MONTO REFERENCIAL FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01: FECHA DE SUSPENSIÓN N°04:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: SISTEMA MIXTO (SUMA ALZADA - PRECIOS UNITARIOS) FECHA DE SUSPENSIÓN N°02: SUSPENSIÓN DE PLAZO N°04:
PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE REINICIO DE OBRA N°02: FECHA DE REINICIO DE OBRA:
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Octubre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N°03: NUEVA FECHA DE TERMINO N°04:
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 22 de Mayo de 2023 FECHA DE REINICIO DE OBRA N°03: RES. DE SUSPENSIÓN DE OBRA N°04: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°169-2022-GIAT-MPA
- - 0.00%
448,817.32 448,817.32 1.54%
24,928.62 473,745.94 1.62%
295,880.37 769,626.31 2.64%
22 al 28/ Febrero/22 133,208.73 902,835.04 3.10%
01 al 31/ Marzo/22 433,300.44 1,336,135.48 4.58%
596,057.65 1,932,193.13 6.62%
161,379.26 2,093,572.39 7.18%
87,471.58 2,181,043.97 7.48%
1,406,494.85 3,587,538.82 12.45%
649,255.12 4,236,793.94 14.70%
1,889,086.46 6,125,880.40 21.20%
1,368,421.33 7,494,301.73 26.24%
1,162,466.19 8,656,767.92 29.69%
01 al 28/ Febrero/23
01 al 31/ Marzo/23
1,444,445.03 34.63%
1,162,466.19 29.69%
VALORIZACIÓN N°13 - CURVA "S" COSTO TOTAL (PROGRAMADO VS. EJECUTADO) (FÍSICO Y FINANCIERO) - DEL CALENDARIO ACTUALIZADO Y REPROGRAMADO DE OBRA A OCTUBRE DE 2022
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO"
585 Días Calendarios
04 de Abril del 2022
06 de Abril del 2022
09 de Mayo del 2022
01 de Junio del 2022
PARCIAL S/. ACUMULADO S/. PORCENTAJE
PARCIAL S/. ACUMULADO S/. PARCIAL S/. ACUMULADO S/. PARCIAL S/. ACUMULADO S/.
COMENTARIO
CONTROL FINANCIERO ACUMULADO (INCLUIDO
I.G.V.)
CONTRACTUAL SIN I.G.V.
EJECUTADO
VALORIZACIÓN
MES
N°
EJECUTADO PROGRAMADO
VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN MENSUAL % DE AVANCE MENSUAL
% DE AVANCE MENSUAL
ACUMULADO
CONTRACTUAL CON I.G.V. CONTRACTUAL SIN I.G.V. CONTRACTUAL CON I.G.V.
PROGRAMADO
PARCIAL S/. ACUMULADO S/.
448,817.32 1.54% 1.54% 1.54% 1.54%
1.62% 1.62% NORMAL
24,928.62 473,745.94 0.09% 0.09%
NORMAL
21,125.95 401,479.61
01 al 30/ Noviembre/21 VAL. N°02 21,125.95 401,479.61 24,928.62 473,745.94
448,817.32
15 al 31/ Octubre/21 VAL. N°01 380,353.66 380,353.66 448,817.32 448,817.32 380,353.66 380,353.66
0.46% 3.10% 3.10%
01 al 31/ Diciembre/21 VAL. N°03 250,746.08 652,225.69 295,880.37 769,626.31 250,746.08
367,203.76 1,132,318.20 433,300.44 1,336,135.48
2.64% NORMAL
01 al 26/ Enero/22 VAL. N°04 112,888.76 765,114.44 133,208.73 902,835.04 112,888.75 765,114.44
652,225.69 295,880.37 769,626.31 1.01% 1.01% 2.64%
NORMAL
133,208.73 902,835.04 0.46%
1.49% 1.49% 4.58%
505,133.60 1,637,451.81
4.58% NORMAL
VAL. N°06 505,133.60 1,637,451.81 596,057.65 1,932,193.13 6.62% 6.62% NORMAL
596,057.65 1,932,193.13 2.04% 2.04%
VAL. N°05 367,203.76 1,132,318.21 433,300.44 1,336,135.48
7.18% NORMAL
01 al 09/ Mayo/22 VAL. N°08 74,128.45 1,848,342.34 87,471.58 2,181,043.96 74,128.46 1,848,342.35
1,774,213.89 161,379.26 2,093,572.39 0.55% 0.55% 7.18%
01 al 30/ Abril/22 VAL. N°07 136,762.07 1,774,213.88 161,379.25 2,093,572.38 136,762.08
NORMAL
01 al 30/ Junio/22 VAL. N°09 1,227,472.50 3,075,814.84 1,448,417.55 3,629,461.51 1,191,944.79 3,040,287.14 1,406,494.85
NORMAL
3,587,538.82 4.97% 4.97% 12.45% 12.45% NORMAL
1,889,086.46 6,125,880.40 6.50% 6.50% 21.20%
655,450.65
87,471.58 2,181,043.97 0.30% 0.30% 7.48% 7.48%
4,284,912.16
21.20%
VAL. N°12 1,159,679.09 6,351,103.16
5,191,424.07
14.70% 14.70% NORMAL
01 al 31/ Agosto/22 VAL. N°11 1,606,171.18 5,237,452.67 1,895,281.99 6,180,194.14 1,600,920.73
550,216.20 3,590,503.34 649,255.12 4,236,793.94 2.25% 2.25%
01 al 31/ Julio/22 VAL. N°10 555,466.65 3,631,281.49
8,289,879.55
8,656,767.92 3.49% 3.99% 29.73%
38.33%
NORMAL
NORMAL
01 al 31/ Octubre/22 VAL. N°13 863,376.93 7,345,764.43 1,018,784.77 8,668,002.03 985,140.84 7,336,244.00
1,078,153.07
1,368,421.33 7,494,301.73 5.04% 6.34% 26.24% 26.24%
01 al 30/ Setiembre/22
9,474,039.00
1,244,934.84 6,482,387.50 1,469,023.11 7,649,217.26
33.55% ADELANTADO
01 al 31/ Diciembre/22 VAL. N°15 949,500.72 9,239,380.27 1,120,410.85 10,902,468.71 913,689.04
1,224,105.96 8,560,349.96 10,101,212.95 3.82% 4.95%
01 al 30/ Noviembre/22 VAL. N°14 944,115.12
ADELANTADO
11,179,366.02
5.04% 47.07%
01 al 31/ Enero/23 VAL. N°16 1,146,989.43 10,386,369.70 1,353,447.53 12,255,916.24
VAL. N°17 1,246,058.20 11,632,427.90 1,470,348.68 13,726,264.92
3.70% 37.39%
4.64% 42.03%
VAL. N°18 2,477,869.58 14,110,297.48 2,923,886.10 16,650,151.03 57.09%
10.02%
01 al 30/ Abril/23 VAL. N°19 2,991,856.51 17,102,153.99 3,530,390.68 20,180,541.71
01 al 31/ Mayo/23 VAL. N°20 3,462,617.78 20,564,771.78 4,085,888.98 24,266,430.69
01 al 24/ Junio/23 VAL. N°21 4,153,484.02 24,718,255.79 4,901,111.14 29,167,539.83
14.01% 83.20%
16.80% 100.00%
6 Días Calendarios
17 de Octubre del 2022
24 de Junio de 2023
S/. 29,285,539.83 con I.G.V
S/. 29,167,539.83 con I.G.V 26 de Enero del 2022
22 de Febrero del 2022
12.10%
11 de Octubre del 2022
69.19%
1,114,055.84 9,782,057.87
3.84%
 


	2. ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE AMBO RESIDENTE: CONSORCIO EDIFICACIÓN - ING. CIPRIAN DUEÑAS PALOMINO
CORRESPONDE AL MES DE: DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR - ING. FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA
PRESUPUESTO CONTRATO: FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:
MONTO REFERENCIAL FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01: FECHA DE SUSPENSIÓN N°04:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: SISTEMA MIXTO (SUMA ALZADA - PRECIOS UNITARIOS) FECHA DE SUSPENSIÓN N°02: SUSPENSIÓN DE PLAZO N°04:
PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE REINICIO DE OBRA N°02: FECHA DE REINICIO DE OBRA:
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Octubre de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N°03: NUEVA FECHA DE TERMINO N°04:
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 22 de Mayo de 2023 FECHA DE REINICIO DE OBRA N°03: RES. DE SUSPENSIÓN DE OBRA N°04: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°169-2022-GIAT-MPA
VALORIZACIÓN N°13 - CURVA "S" COSTO TOTAL (PROGRAMADO VS. EJECUTADO) (FÍSICO Y FINANCIERO) - DEL CALENDARIO ACTUALIZADO Y REPROGRAMADO DE OBRA A OCTUBRE DE 2022
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO"
585 Días Calendarios
04 de Abril del 2022
06 de Abril del 2022
09 de Mayo del 2022
01 de Junio del 2022
6 Días Calendarios
17 de Octubre del 2022
24 de Junio de 2023
S/. 29,285,539.83 con I.G.V
S/. 29,167,539.83 con I.G.V 26 de Enero del 2022
22 de Febrero del 2022 11 de Octubre del 2022
15 al 31/ Octubre/21
01 al 30/ Noviembre/21
01 al 31/ Diciembre/21
01 al 26/ Enero/22
22 al 28/ Febrero/22
01 al 31/ Marzo/22
01 al 30/ Abril/22
01 al 09/ Mayo/22
01 al 30/ Junio/22
01 al 31/ Julio/22
01 al 31/ Agosto/22
01 al 30/ Setiembre/22
01 al 31/ Octubre/22
01 al 30/ Noviembre/22
01 al 31/ Diciembre/22
01 al 31/ Enero/23
01 al 28/ Febrero/23
01 al 31/ Marzo/23
01 al 30/ Abril/23
01 al 31/ Mayo/23
01 al 24/ Junio/23
VALORIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMADA 1.54% 1.62% 2.64% 3.10% 4.58% 6.62% 7.18% 7.48% 12.45% 14.70% 21.20% 26.24% 29.73% 33.55% 37.39% 42.03% 47.07% 57.09% 69.19% 83.20% 100.00%
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA 1.54% 1.62% 2.64% 3.10% 4.58% 6.62% 7.18% 7.48% 12.45% 14.70% 21.20% 26.24% 29.69% 34.63% 38.33%
1.54% 1.62% 2.64% 3.10%
4.58% 6.62%
7.18% 7.48%
12.45%
14.70%
21.20%
26.24%
29.73%
33.55%
37.39%
42.03%
47.07%
57.09%
69.19%
83.20%
100.00%
1.54%
1.62%
2.64% 3.10%
4.58%
6.62% 7.18%
7.48%
12.45%
14.70%
21.20%
26.24%
29.69%
34.63%
38.33%
0.00%
10.00%
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30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Porcentaje
de
Avance
% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO VS AVANCE EJECUTADO ACUMULADO - CONTROL FINANCIERO ACUMULADO
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