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	1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
INFORME DE CORTE DE OBRA
PERIODO DE EJECUCIÓN : 2013 al 2018
1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
NOMBRE DELAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
Y VEHICULAR EN LAS URBANIZACIONES DE MIRAFLORES, SAN AGUSTIN,
SANTA TERESA, ROSITA Y BELLA VISTA ALTA - ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - APURIMAC
CODIGO SNIP N°: 181001
FUNCION : 015 TRANSPORTE
PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA : 074 VÍAS URBANAS
COMPONENTE : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.1 UNIDAD FORMULADORA
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
NOMBRE : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
1.2 UNIDAD EJECUTORA
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
2. UBICACIÓN DE LA OBRA
REGION : APURIMAC
PROVINCIA : ABANCAY
DITRITO : ABANCAY
SECTORES : MIRAFLORES, SAN AGUSTÍN, SANTA TERESA, ROSITAS Y
BELLA VISTA ALTA
3. ASPECTOS GENERALES
META CORRELATIVA : 075-2019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANC. : POR ENDEUDAMIENTO
BENEFICIARIOS : POBLACIÓN PROVINCIA DE ABANCAY
UNIDAD EJECUTURA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
UNIDAD FORMULADORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
4. VIABILIDAD DE PROYECTO
El proyecto es elaborado en sus etapas correspondientes n el Marco Normativo del
Ministerio de Economía y Finanzas MEF.
 


	2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Cuadro N° 01. Información de las etapas de producidas para ejecutar la obra
Descripción Documento Fecha Monto
Declaración de viabilidad
Informe Técnico N° 04-2012-
MPA-OPI/JJAT
27/01/2012 5’746,209.00
Aprobación de expediente
técnico N° 01 Modalidad
Contrata
Resolución Alcaldía Nº 319-
2012-A-MPA
29/03/2012 5’597,606.67
Aprobación de Expediente
técnico N° 02
Resolución de Gerencia
Municipal Nº 179-2015-GM-
MPA
12/10/2015 4’340,942.36
Aprobación de Expediente
Técnico REFORMULADO
Resolución Gerencial Municipal
N° 488-2018-GM-MPA
01/10/2018 9’378,076.48
Fuente: Ficha Técnica SNIP 03, Resoluciones de Aprobación
5. VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN
Se tiene un análisis de la variación de monto de inversión en el 63.20% respecto al
perfil técnico del proyecto.
Cuadro N° 02. Variación del monto de inversión.
Monto de Inversión a Precios de Mercado (soles) Incremento
Viable Modificado En Soles En Porcentaje
5,746,209.00 9,378,076.48 3,631,867.48 63.20%
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019
6. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
6.1 HISTORIAL DEL PRESUPUESTO REFERENTE AL PROYECTO
1. El presupuesto del proyecto en la perspectiva se ha realizado modificaciones,
inicialmente en el año 2012 se tiene un presupuesto de expediente técnico s/.
5’597,606.67, aprobado por Resolución Alcaldía Nº 319-2012-A-MPA. Por la
Modalidad Por Contrata.
2. En el 2015, mediante el acuerdo Municipal N° 103-2015-CM-MPA en fecha 07 de
setiembre del 2015, se aprueba el cambio de la modalidad de ejecución de obra por
Administración Directa
3. La Entidad Municipalidad Provincial de Abancay, elabora un Expediente Técnico
por el saldo de presupuesto por s/. 4’340,942.36 y aprueba con la Resolución de
Gerencia Municipal Nº 179-2015-GM-MPA,
4. En el año 2018 el Expediente Técnico se Reformula del se obtiene un presupuesto de
s/. 5’845,804.69, aprobado por la Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-
GM-MPA, el 01 de octubre del 2018
6.2 ANÁLISIS DE GASTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REFERENTE AL
PROYECTO.
1. En síntesis, de presupuesto se especifica en el cuadro N° 02. El presupuesto último
del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las
Urbanizaciones de Miraflores, San Agustin, Santa Teresa, Rosita y Bella Vista Alta -
 


	3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Abancay, provincia de Abancay - Apurímac es de s/. 9’378,076.48, aprobado por la
Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-MPA, el 01 de octubre del 2018
2. Se ha realizado un gasto de 37.67% (monto s/. 3’532,271.79) por la modalidad de
contrata en los años 2013 al 2015.
3. Por la Modalidad de Administración Directa, se realizó un gasto del 44.77% (monto
s/. 4’198,804.69). Del 13 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2018.
4. Se tiene un saldo por ejecutar el 17.57% con un presupuesto de s/. 1’647,666.18. la
explicación ver el cuadro N° 03.
Cuadro N° 03. Información de las etapas de producidas para ejecutar la obra
DESCRIPCION EN SOLES EN PORCENTAJE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 9,378,076.48
GASTO POR CONTRATA SUPERVISION 3,468,112.94 36.98%
GASTO POR CONTRATA EJECUTOR 64,158.85 0.68%
GASTO TOTAL POR CONTRATA 3,532,271.79 37.67%
SALDO PARA EJECUTAR POR AD 5,845,804.69 62.33%
PRESUPUESTO EJECUTADO POR AD 4,198,138.51 44.77%
SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR 1,647,666.18 17.57%
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019
6.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR LA MODALIDAD CONTRATA
Se verificó de los documentos que sostiene, que se aprobó con Resolución de Alcaldía Nº
319-2012-A-MPA, con fecha de 29 de marzo del 2012, bajo la modalidad de
Administración Indirecta (Contrata) con presupuesto detallado en el cuadro N° 04.
Cuadro N° 04. Presupuesto de obra por la modalidad de contrata
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019
6.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
El presupuesto del proyecto es aprobado con la Resolución Gerencial Municipal N° 488-
2018-GM-MPA, con fecha de 01 de octubre del 2018, bajo la modalidad de
Administración directa ver el siguiente cuadro N°05.
DESCRIPCIÓN PTO SOLES
COSTO DIRECTO (CD) 4,046,725.62
GASTOS GENERALES (GG) 323,738.05
UTILIDAD 283,270.79
SUB - TOTAL 4,653,734.46
IGV (18%) 837,672.20
PRESUPUESTO PARA CONTRATA 5,491,406.67
GASTOS DE SUPERVISIÓN (GS) 106,200.00
TOTAL INVERSION 5,597,606.67
 


	4. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Cuadro N° 05. Presupuesto de obra por la modalidad de contrata
DESCRIPCIÓN PTO SOLES
COSTO DIRECTO (CD) 5,061,389.57
GASTOS GENERALES (GG) 558,807.69
GASTOS DE SUPERVISIÓN (GS) 150,914.85
SUB - TOTAL 5,771,112.11
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (GL) 44,692.58
GASTOS DE EXPEDIENTETÉCNICO (GET) 30,000.00
TOTAL COSTO DE OBRA 5,845,804.69
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019
7. EJECUCIÓN DE LA OBRA
7.1 PERIODO 2013– 2014
7.1.1 MODALIDAD
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
EJECUTOR : VIRGILIO CURO SOCIEDAD ANONIMA
SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR SUR II-LIMA
7.1.2 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
RESIDENTE DE OBRA: ING. WILLIAM ALFONSO JARA VIDAL CIP 17908
SUPERVISOR DE OBRA: ING. SARA NOEMI IPORRA BENDEZU CIP 42510
7.1.3 CALENDARIO DE EJECUCIÓN
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 13 de octubre del 2013
FECHA DE INICIO DE OBRA : 13 de octubre del 2013
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 15 de enero del 2014
7.2 PERIODO 2015 – 2018
7.2.1 MODALIDAD
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESP. DE LA EJECUCIÓN : MUNICIP. PROVINCIAL DE ABANCAY
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN PERIODO 2015 - 2016
RESIDENTE DE OBRA : PERCY VILLAFUERTE BARRIOS CIP 132517
SUPERVISOR DE OBRA : LUIS SALAMANCA OVIEDO CIP 109246
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN PERIODO 2017 - 2018
RESIDENTE DE OBRA : HERNÁN ENCISO PINTO CIP 132517
SUPERVISOR DE OBRA : EDGAR ACURIO CRUZ CIP 55901
SUPERVISOR DE OBRA : YANET PEREIRA SÁNCHEZ, CIP 136145
ASISTENTE ADMINIST. : SARY K. OVALLE SANCHEZ
 


	5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
8. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 13 de octubre del 2015
FECHA DE INICIO DE OBRA : 13 de octubre del 2015
FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA : 15 de enero del 2016
TIEMPO DE AMPLIACIÓN N° 01 : 5 Meses (150 días)
FECHA TERMINO DE AMPL. N° 01 : 15 de junio del 2016
FECHA DE PARALIZACIÓN N° 01 : 15 de junio
9. ASPECTOS FINANCIEROS
MONTO DE PIP VIABLE : 5’746,209.00
MONTO EXP. TEC.REFORMULADO : 9’378,076.48
MONTO ASIGNADO PIA 2013 : 5’485,656.00
MONTO ASIGNADO PIA 2014 : 3’707,863.00
MONTO ASIGNADO PIA 2015 : 3’665,692.00
MONTO ASIGNADO PIA 2016 : 2’724,562.00
MONTO ASIGNADO PIM 2017 : 364,832.00
MONTO ASIGNADO PIA 2018 : 611,549.00
PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 : 113,501.20
CORRELATIVO DE META : 075-2019
10. SITUACIÓN DE OBRA ENCONTRADA
10.1 DEL PROYECTO EJECUTADO A NIVEL FINANCIERO
El costo total ejecutado en la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y
Vehicular en las Urbanizaciones de Miraflores, San Agustin, Santa Teresa, Rosita y
Bella Vista Alta - Abancay, provincia de Abancay - Apurímac por la modalidad contrata
y administración directa ascienda a la suma de s/. 7’737,785.80 soles (82.51%).
 Monto ejecutado por contrata es el 37.67% (s/. 3’532,271.79)
 Monto ejecutado por administración directa es el 44.84% (s/. 4’205,514.01)
Cuadro N° 06. Gasto efectuado mensualizado durante la ejecución de obra.
AÑO PIM.
DEVENGADO MENSUALIDAD
Compromiso
Anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2013 5,485,656 335,525.70 0 1,098,281.33 0 0 1,098,281.33 480,715.42 368,560.97 420,206.97 8,053 41,877.80 -339,632.73 3,511,869.79
2014 3,707,863 0 10,201 10,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,402
2015 3,665,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,725.16 188,648.11 737,445.46 940,909.73
2016 2,724,562 0 261,576.45 0 471,207.59 61,668.64 9,066.16 48,847.48 41,049.52 46,279 274,769.57 254,754.42 951,056.10 2,424,629.73
2017 364,832 0 0 0 4,500 16,363.26 12,122.48 72,960.56 162,740.80 12,382.15 21,100 0 32,382 334,551.25
2018 611,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,733.11 479,314.69 505,423.30
7,737,785.80
Fuente: Aplicativo informativo SOSEM
10.2 CONTEXTO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En fecha 10 de enero del 2019, se me asigna la responsabilidad de asumir la función de
Residente de Obra del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y
Vehicular en las Urbanizaciones de Miraflores, San Agustin, Santa Teresa, Rosita y
Bella Vista Alta - Abancay, provincia de Abancay - Apurímac, con fin de continuar la
ejecución física y financiera de la obra.
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1. La situación actual localizada de la obra, es resultado de vista los trabajos
realizados por el equipo técnico responsable de la elaboración del informe de corte
2019. La obra se ha ejecutado de dos modos (1) por la modalidad por Contrata, (2)
por Administración Directa, a partir 15 de mayo del 2013, inicia con el contrato la
ejecución de obra a suma alzada N° 04-2013-GM-MPA hasta diciembre 2018.
2. Me constituí en la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en
las Urbanizaciones de Miraflores, San Agustin, Santa Teresa, Rosita y Bella Vista
Alta del distrito y provincia de Abancay, el 11 de enero del 2019.
3. Se verifico la situación actual de la obra en 04 etapas, (1) estado de ejecución de
obra (2) verificación y toma de datos de saldos de materiales en cancha (3) revisión
del expediente técnico de la obra y (4) revisión de informes de ejecución
mensualizados
4. Se ha realizado las evaluaciones de campo con la finalidad de contrastar los
trabajos materializados por los ejecutores del 2013 al 31 de diciembre del 2018. Se
menciona que los responsables de la ejecución, son los actores directos actuados en
contraprestación de sus servicios profesionales contratados por la Entidad
Municipalidad Provincial de Abancay. Precisando que la ejecución se realizó en 02
etapas (1) por la modalidad ejecución Indirecta (contrata) y por la modalidad de
Administración Directa. La ejecución de la obra fue ejecutada por los siguientes
profesionales
 Residente de Obra Ingeniero William A. Jara Vidal CIP 17908
 Supervisor de Obra Ingeniero Sara Iporra Bendezu CIP 42510
 Residente de Obra Ingeniero Percy Villafuerte Barrios CIP 132517
 Supervisor de Obra Ingeniero Luis Salamanca Oviedo Cabrera CIP 109246
 Residente de Obra Ingeniero Charles Nestor Checya Alata CIP 195531
 Residente de Obra Ingeniero Washinton Luis Huaman CIP 159118
 Residente de Obra Ingeniero Hernán Enciso Pinto CIP 159118
 Supervisor de Obra Ingeniero Yanet Pereira Sánchez, CIP 136145
 Supervisor de Obra Ingeniero Edgar Acurio Cruz, CIP 55901
5. La obra consiste en la construcción, de (a) pavimento rígido con losa de concreto
f’c=210 kg/cm2, Espesor E=0.20 m, de acuerdo al estudio de suelos, colocada
sobre una base granular e=0.20 m, sub base granular e=0.15, con un ancho de
calzada de 3m (12,499.77 m2 — 2637.33 ml.) (b) construcción de 6509.99 m2
(5424.99 ml) de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2, ancho de 1.20 m promedio y
espesor de 0.20 m. Construcción de 193.89 ml de muros reforzados concreto
f’c=210 kg/cm2 (c) construcción de cunetas de concreto f’c=210 kg/cm2 de 782.45
ml. (d) construcción de alcantarillas metálicas, de 131.44 ml, (e) construcción de
bermas en concreto f’c=210 kg/cm2 374.90 m2, (f) construcción de escalinatas de
concreto f’c=175 Kg/cm2 885.94 m2 (g) Señalización de pavimento (h)
acondicionamiento de áreas verdes, sembrío de grass y arbustos de la zona en
2,884.70 m2.
6. En el cuadro N° 07 se muestra en resumen metrado detallado por jirones, calles y/o
avenidas
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Cuadro N° 07. Resumen de metrado vías de pavimento.
NOMBRE DE VIA TRAMO
LONGITUD
(M)
ANCHO PISTA (M2)
CA. INDEPENDENCIA A´-A´ 65.17 3.60 234.61
CA. LIBERTAD B´-B´ 69.50 5.40 375.30
CA. MIRAFLORES C´-C´ 86.67 4.50 390.02
AV. SAN MIGUEL D´-D´ 253.50 6.00 1521.00
CA. 30 DE AGOSTO E´-E´ 44.41 4.50 199.85
CA. 30 DE AGOSTO F´-F´ 42.01 3.60 151.24
CA. RETOÑO DE ESPERANZA G´-G´ 42.62 3.00 127.86
CA. PUERTA DEL SOL H´-H´ 45.30 3.00 135.90
JR. UNIVERSITARIA I´-I´ 222.20 6.00 1333.20
PSJ. SANTA LUCIA J´-J´ 35.98 3.00 107.94
PSJ. SAN JOSE K´-K´ 59.97 4.50 269.87
PSJ. SANTA MARIA L´-L´ 90.90 4.50 409.05
JR. UNIVERSITARIA M´-M´ 129.19 4.00 516.76
JR. UNIVERSITARIA N´-N´ 9.38 3.60 33.77
PSJ. LOS PINOS Ñ´-Ñ´ 49.04 3.00 147.12
PSJ. LOS LIRIOS O´-O´ 54.56 3.60 196.42
JR. 10 DE MAYO P´-P´ 56.95 3.60 205.02
PSJ. LOS LIRIOS Q´-Q´ 45.25 2.50 113.13
PSJ. PICAFLOR R´-R´ 57.28 4.50 257.76
PROLONG. AV. PERU S´-S´ 38.82 5.00 194.10
PROLONG. AV. PERU T´-T´ 336.64 6.00 2019.84
PSJ. S/N 02 U´-U´ 56.73 3.00 170.19
PSJ. SAN JOSE V´-V´ 48.85 3.00 146.55
PSJ. SANTA MARIA W´-W´ 61.88 4.50 278.46
PSJ. S/N 01 X´-X´ 52.00 3.00 156.00
AV. 26 DE MARZO Y´-Y´ 74.51 6.00 447.06
PSJ. LOS SAUCES Z´-Z´ 76.24 3.60 274.46
PSJ. CESAR VALLEJO A1´-A1´ 40.29 6.00 241.74
JR. PEDRO PERALTA A2´-A2´ 139.89 6.00 839.34
PSJ. CESAR VALLEJO A3´-A3´ 61.53 3.00 184.59
JR. JOSE MARIATEGUI A4´-A4´ 112.06 4.50 504.27
CA. 30 DE AGOSTO A5´-A5´ 37.41 3.60 134.68
CA. DE LA ALAMEDA A6´-A6´ 40.60 4.50 182.70
TOTAL 2,637.33 12, 499.772
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019
7. Se deja constancia que no se cuenta con expediente técnico en físico y digital, el
análisis de cada partida es complicado no se tiene detalles de la construcción de
cada meta física construida y metas físicas por ejecutar, se ha tomado las
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valorizaciones ultimo a diciembre del 2018, presentada por el Residente de Obra
Ingeniero Hernán Enciso Pinto y el Supervisor de Obra Ingeniero Edgar Acurio
Cruz, estamos considerando como fidedignas confiables de integra responsabilidad
del responsable de la ejecución del mismo que se ha tomado como referencia.
10.3 AVANCE FÍSICO DE OBRA
El nivel de avance de obra encontrado al CORTE DE OBRA es de (81.12 %)
(4’105,656.0), el resultado señalado es verificando con el metrado de las partidas
ejecutadas informadas en las valorizaciones, en contraste del contenido del expediente
técnico en físico. Se ha realizado la verificación y constatación de todos los trabajos
ejecutados por la modalidad indirecta (contrata) y la modalidad Administración
Directa.
Cuadro N° 08. Gasto efectuado mensualizado durante la ejecución de obra.
ITEM DESCRIPCIÓN PTO CD
EJECUTADO SALDO
ESTADO
EN SOLES
EN
PORCENTAJE
EN SOLES
EN
PORCENTAJE
1
OBRA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
EN LAS URBANIZACIONES DE MIRAFLORES, SAN
AGUSTIN, SANTA TERESA, ROSITA Y BELLA VISTA
ALTA
5,061,389.57 4,105,656.00 81.12% 955,733.56 18.88% en paralización
Fuente: Informe de Valorización al Corte de Obra enero 2019
La valorización realizada se ha realizado con la constatación física a los trabajos
ejecutados en el ámbito de intervención de la obra realizando metrado detallado
Por lo que se declara el estado situacional encontrado, construcción de la obra es
parcial con un avance físico 81.12%, saldo por ejecutar es 18.88% Para mejor
información ver el siguiente cuadro N° 08.
10.4 AVANCE FINANCIERO
El nivel de gasto encontrado es la suma de s/. 4’198,138.51 de 71.81 % al 31 de
diciembre del 2018
Cuadro N° 09. Gasto efectuado en la obra, por la modalidad de administración
Directa.
2.6.23.24 PERSONAL 1,295,762.33
2.6.23.25 BIENES 1,428,859.01
2.6.23.26 SERVICIOS 1,472,684.46
2.6.32.31 COMPUTACIÓN Y PERIFÉRICOS 832.71
GASTOS 2015,2016/2017,2018 4,198,138.51
Fuente: información contable SIAF Municipalidad Provincial de Abancay
Cuadro N° 10. Balance de gasto efectuado en la obra, por la modalidad de
administración Directa.
DETALLE MONTO Porcentaje (%)
PRESUPUESTO ASIGNADO 5,845,804.69
PRESUPUESTO EJECUTADO 4,198,138.51 71.81%
SALDO PRESUPUESTO 1,647,666.18 28.19%
Fuente: información contable SIAF Municipalidad Provincial de Abancay
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Cuadro N° 11. Resumen de gasto ejecutado en la obra, por la modalidad de
contrata y administración Directa.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 9,378,076.48
GASTO POR CONTRATA SUPERVISION 3,468,112.94
GASTO POR CONTRATA EJECUTOR 64,158.85
GASTO TOTAL POR CONTRATA 3,532,271.79
SALDO PARA EJECUTAR POR AD 5,845,804.69
PRESUPUESTO EJECUTADO POR AD 4,198,138.51
SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR 1,647,666.18
Fuente: informe corte de obra 2019
10.5 EXPLICACIÓN TÉCNICA
El presente informe es con el fin de dar a conocer la situación actual de la obra
encontrada del proyecto en mención. Y determinar los trabajos realizados por los
responsables de la ejecución del 13 de octubre 2015 al 31 de diciembre del 2018
 La mencionada obra se encontró paralizada el proceso de construcción de las pistas y
veredas de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Urbanizaciones de
Miraflores, San Agustín, Santa Teresa, Rosita y Bella Vista Alta, se ha encontrado la
obra su ejecución inconclusa.
 La obra no cuenta con expediente técnico en versión física, principalmente los
cálculos y planos estructurales, planos de detalle de diversas obras, programación de
obra y demás contenidos principales del expediente técnico.
 Se ubicó la existencia de materiales de construcción en diferentes lugares, del que se
ha realizado el inventario de los materiales en cancha, con participación de los
responsables del comité de gestión de obra de las Urbanizaciones de Miraflores, San
Agustin, Santa Teresa, Rosita y Bella Vista Alta, y el personal técnico como es el
asistente técnico, maestro de obra
 No se tiene información adecuada de lo ejecutado a detalle de los anteriores
ejecutores, la valorización mensual, no ha sido actualizado con el último presupuesto
reformulado y aprobado por la Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-
MPA en fecha 01 de octubre del 2018 con el presupuesto de s/. 9’378,076.48.
 No se tiene clara la información de los gastos efectuados hasta el 31 diciembre del
2018, muestra confusión se posee incongruencias
 No se tiene cuaderno de obra completo de toda la ejecución de los trabajos
efectuados por los responsables de la ejecución de 13 de octubre 2015 al 31 de
diciembre del 2018, y a su vez el cuaderno de obra ejecutado por la modalidad de
contrata.
 Se pudo verificar que durante la construcción no se tomado en cuenta las Normas
Técnicas G-050 Seguridad Durante la Construcción. Que señala en el objetivo que
establece los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de
construcción se desarrollen sin riegos de daños materiales y personales.
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 Se constató que no se ha cumplido con los parámetros de las Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. Desde los Diseños Estructurales como
E 060 Concreto Armado. E 030 Sismo Resistente.
 Se puede verificar que el diseño y la construcción no se ha cumplido con las
especificaciones técnicas editado por el Ministerio de Transportes y comunicaciones,
Manual de diseño geométrico, se tiene pendientes superiores a lo permitido
(pendiente > a 15 % permitido).
 Se construyó muros de contención de concreto armado en suelos blandos estas obras
estructurales no son los recomendables, se puedo apreciar que se tiene errores en los
diseños estructurales.
 No se tiene pruebas de laboratorio del CBR de la sub base y base elemento
estructural para obras de pistas de concreto
 Se tiene perdidas de material construido en el Jr Pedro Peralta una longitud de 40 ml
volumen de concreto valorizado 87.20 m3.
 No se tubo control en los trabajos principalmente en el Jr. Pedro Peralta se había
realizado voladura de rocas sin las precauciones técnicas necesarios de seguridad de
estabilidad de la formación de un talud de tierra material arcillo que aflora, lo que ha
generado inestabilidad del suelo, con posteriores consecuencias de daños a viviendas
vecinas que colindad en el Jr. Pedro Peralta y la Av. Panamericana
 Se constató que se ha ejecutado mayores metrados en la partida de bermas, sin la
autorización de las áreas como la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de
Supervisión.
 No se tiene detalle de los gastos de Costos Indirectos; como Gastos Generales,
Gastos de Supervisión y otros, según el Presupuesto ultimo del Expediente Técnico,
Aprobado por la Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-MPA.
 El gasto encontrado general es la suma de s/. 4’198,138.51 (71.81%) para mejor
información ver el siguiente cuadro.
Cuadro N° 12. Resumen de gasto por especifica de gastos administración
Directa.
RUBROS
presup.
Exp.Tec
Ejecutado Diferencia
Saldo
Gasto (soles) % Gasto %
2.6.2.3.6.3 Personal 1,161,605.35 1,295,762.33 112% -134,156.98 -11.55% -134,156.98
mano de obra calificada 413,364.68 413,364.68 100.00% 413,364.68
mano de obra no calificada 748,240.67 748,240.67 100.00% 748,240.67
2.6.2.3.6.4 Bienes 2,963,635.55 1,428,859.01 48% 1,534,776.54 51.79% 1,534,776.54
2.6.2.3.6.5 Servicios 936,148.67 1,016,152.28 109% -80,003.61 -8.55% -80,003.61
2.6.2.3.6.3 Gastos Generales 558,807.69 368,171.12 66% 190,636.58 34.11% 190,636.58
2.6.2.3.6.3 Gastos Supervisión 150,914.85 88,361.07 59% 62,553.78 41.45% 62,553.78
2.6.2.3.6.3 Liquidación de Obra 44,692.58 0% 44,692.58 100.00% 44,692.58
2.6.2.3.6.3 Gastos expediente Técnico 30,000.00 0% 30,000.00 100.00% 30,000.00
Equipamiento, Mobiliario y Transporte -
2.6.3.2.1.1 Máquinas y equipos -
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 0.00 -
2.6.3.2.1.2 Equipos computacionales 832.71 -832.71 -832.71
2.6.3.2.9.1 Electricidad y electrónica 0.00 -
PRESUPUESTO TOTAL 5,845,804.69 4,198,138.51 71.81% 1,647,666.18 28.19% 1,647,666.18
Fuente: Informe de Corte de Obra enero 2019,
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11. CONCLUSIONES
11.1 La obra del proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las
Urbanizaciones de Miraflores, San Agustin, Santa Teresa, Rosita y Bella Vista Alta -
Abancay, provincia de Abancay - Apurímac ha sido reformulado y aprobado por
medio de la Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-MPA en fecha 01 de
octubre del 2018, por un monto de s/. 9’378,076.48 soles, con la siguiente estructura
de presupuesto.
DESCRIPCIÓN TOTAL
GASTO POR LA MODALIDAD DE CONTRATA 3,532,271.79
COSTO DIRECTO (CD) 5,061,389.57
GASTOS GENERALES (GG) 558,807.69
GASTOS DE SUPERVISIÓN (GS) 150,914.85
SUB - TOTAL 5,771,112.11
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (GL) 44,692.58
GASTOS DE EXPEDIENTETÉCNICO (GET) 30,000.00
TOTAL COSTO DE OBRA 9,378,076.48
11.2 Del análisis de la estructura de presupuesto por la modalidad de Administración
Directa es presupuesto es s/. 5’845,804.69 soles con la estructura siguiente.
DESCRIPCIÓN TOTAL
COSTO DIRECTO (CD) 5,061,389.57
GASTOS GENERALES (GG) 558,807.69
GASTOS DE SUPERVISIÓN (GS) 150,914.85
SUB - TOTAL 5,771,112.11
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (GL) 44,692.58
GASTOS DE EXPEDIENTETÉCNICO (GET) 30,000.00
TOTAL COSTO DE OBRA 5,845,804.69
11.3 Se tiene una valorización al corte de obra de la forma siguiente.
 Valorización al corte de obra enero 2019, resulta una valorización de 77.79%
presupuesto valorizado s/. 3’937,099.57 soles
 Valorización de mayor metrado 3.33% presupuesto valorizado s/. 168,556.44
soles.
 Valorización de adicional de obra 70.59 % presupuesto valorizado s/. 200,282.02
soles.
11.4 Gasto ejecutado durante el horizonte de ejecución de obra.
 Gasto financiero por la modalidad de Contrata (37.67 %) s/. 3’532,271.79 soles
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 Gasto financiero por la modalidad Administración Directa (44.77%) s/.
4’198,138.51soles.
11.5 Saldo por ejecutar.
 Se tiene un saldo por ejecutar 18.88 % de las metas físicas contempladas respecto
al proyecto aprobado por la Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-
MPA
 Saldo por ejecutar el adicional de obra 29.41%.
11.6 Saldo financiero
Existe un saldo financiero (17.57%) presupuesto s/. 1’647,666.18 soles
11.7 La construcción de la obra tiene es de 5 años con 8 mes ejecutados en 02 modos (1)
por la Modalidad de Contrata y (2) Administración Directa
11.8 La construcción de las vías se tiene pendientes mayores a lo permitido en el
reglamento de vías y carreteras.
11.9 Se tiene grietas y fisuras en las bermas, veredas de circulación peatonal en la
Prolongación Av. Perú. A causa de asentamiento diferencial producido en el suelo
blando de textura arcillosa
11.10 Se ha constatado, que se produjo la construcción de mayor metrado en las bermas
las áreas verdes propuestas en el proyecto fueron pavimentados. Sin la autorización de
las áreas como la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión.
11.11 En el tiempo programado original se tiene retraso en la ejecución de obra.
11.12 Se manifestar que existe daños a viviendas contiguas y pérdidas de material
construido, que se produjo por negligencia en el proceso constructivo por los
responsables en la ejecución de obra, se realizó movimiento de terreno sin tomar las
medidas de seguridad de obra, aplicadas en la Norma Técnica G-050, E 050 Suelos y
Cimentaciones, E – 060 Concreto Armado y E-030 Sismo Resistente.
11.13 Existe peligro de daños a las viviendas adyacentes a la vía en construcción, por
deslizamiento tangencial de las partículas del suelo que constituye deformación de la
masa suelo, y esta compromete al elemento estructural base, sub base y paños de
concreto de la pista, veredas y cunetas de alcantarilla en área de 330 m2.
11.14 Se puede deducir, que es un suelo blando con baja resistencia (baja capacidad
portante) con alta deformabilidad, por ser un suelo arcilloso que genera inestabilidad
de taludes, a ello se incrementa la saturación del suelo por presencia de aguas
provenientes de desague de las viviendas colindantes.
11.15 La ejecución de los trabajos anteriores, por los responsables de la ejecución,
implica pérdida de material construido en las partidas siguientes 02.04.01 RELLENO
CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (volumen de 112.32 m3) partida 02.06.03
CONCRETO F’C = 210 kg/cm2 en la pista del Jr. Pedro Peralta 05.03.02
CONCRETO F’C = 210 kg/cm2 EN CUNETAS Y ALCANTARILLA 08.03.01
CONCRETO F’C = 175 kg/cm2 un volumen de 21.48 m3,
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11.16 Presenta una perdida valorizada del concreto de la pista, vereda, cunetas de
evacuación fluvial asciende la suma de s/. 39,337.13, como también del material de
préstamo asciende a s/. 5,164.47.
11.17 Se tiene un análisis, resultado de la revisión de los planos y la construcción del
Muro de Contención ejecutada recientemente, muestra un error de diseño y calculo,
no se ha calculado dicha estructura cumplimiento los parámetros de Diseño
Estructural de MC, el Factor de Seguridad al Volteo, Deslizamiento y Contacto en los
planos se aprecia los pre dimensionamiento siguientes (Altura=7.0m Base=3.90m),
por la relación altura/base este debe contar con la calzadura dentellón sosteniendo las
recomendaciones del Estudios de Mecánica de Suelos
11.18 La ejecución de obra se tiene atrasos en la finalización de la obra, los ejecutores
anteriores con respecto a la fecha de término. Debiendo esta causa no imputable al
ejecutor que se produce una extensión de los servicios. Se debió solicitar una nueva
ampliación de plazo.
11.19 Se observa claramente que se ha producido la modificación de la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
11.20 Se ha notado que se ha ejecutado mayores metrados, que no provienen de
variaciones de expediente técnico de obra
11.21 Se aprecia que se ejecutó trabajos de adicionales de obra por su carácter de
emergencia. El ámbito del proyecto entre los meses de enero a abril se produce
precipitaciones fluviales que por acciones de mitigación de daños se ejecuta trabajos
adicionales, estos no fueron informadas y/o autorizadas por la Sub Gerencia de Obras
y la Sub Gerencia de Supervisión.
11.22 Se aprecia que existió controversias durante la ejecución de la obra por
intromisión de los habitantes del lugar de la obra, que exigen se realice trabajos no
permitidos como son las pendientes de las vías, que son superiores a los permitido por
el Ministerio de Transportes y comunicaciones, Manual de diseño geométrico
11.23 Se deduce que se tuvo ineficacia e incumplimiento de los anteriores ejecutores no
se tomaron las medidas correctivas, no actuaron oportunamente en cumplimiento de
funciones el Inspector o Supervisor de Obra, que su responsabilidad es velar
directamente y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y
administrativa de la obra. Se ha producido inconsistencia de índole técnico mala
práctica de procesos constructivos como son los pasos en graderías que no cumplen
las medidas reglamentarias, en rampas, veredas y de las pistas superan las pendientes
permitidas por el reglamento de vías.
11.24 Débil participación e incumplimiento de sus funciones del Inspector o Supervisor
de Obra. La supervisión no cumplió a satisfacción con sus funciones atribuidas en la
Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 159 y 160.
 De la revisión de los informes mensuales las valorizaciones y metrados se ha
omitido partidas del último expediente técnico reformulado, debió actualizar e
informar la ejecución de obra con el último estudio definitivo aprobado por la
Resolución Gerencial Municipal N° 488-2018-GM-MPA
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12. RECOMENDACIONES
12.1 Se recomienda a la Institución Unidad Ejecutora, notificar a los propietarios
colindantes en el Jr. Pedro Peralta que deshabiten de las viviendas de adobe que se
encuentra comprometidas de derrumbamiento, está en peligro de colapso 04 viviendas
familiares colindantes en el Jr. Pedro Peralta y la Av. Panamericana. Los daños serian
materiales como el desplome de cercos de adobe y viviendas con daños personales.
Así mismo se declara inhabitables las 04 viviendas colindantes, con el riesgo de daños
personales y otros de los transeúntes que transitan por el Jr. Pedro Peralta.
12.2 A la entidad municipalidad provincial de Abancay a través de la Sub Gerencia de
Supervisión y liquidación de obra Autorizar el reinicio de la ejecución de la obra por
razones que dicha ejecución se encuentra en un avance físico de 81.0 % con la
finalidad de terminar trabajos en la parte media y superior se encuentran inconclusas
como es el sellado de las juntas con asfalto que ingresa agua al interior de la
pavimentación y esta siendo un suelo blando viene provocando asentamientos
provocando grietas y fisuras en las bermas, sardineles, veredas, la finalidad es mitigar
la continuidad de daños a elementos estructurales ejecutados que genera perdidas
económicas
12.3 Notificar a los responsables de la ejecución anteriores a fin que esclarezcan los
motivos de los daños a viviendas contiguas y perdidas de material construidos de
pavimento en el Jr. Pedro Peralta un área de 720.40 m2 en una longitud de 76.0 ml,
que son pavimento de veredas, canal de evacuación fluvial (alcantarilla) base y sub
base estos últimos son elementos estructurales de las vías. Del Jr. Pedro Peralta de la
Av. Panamericana hasta el Pasaje Cesar Vallejo.
12.4 Recomiendo realizar ensayos de Laboratorio Estudios de Mecánica de Suelos con
fines de cimentación, para muros de sostenimiento de taludes en (terreno difíciles
suelo blando con textura arcillosa, suelo saturado). E – 030 Suelos y Cimentaciones
Norman que establece los requisitos para la ejecución de Estudios de Mecánica de
Suelos.
12.5 Se realice diseño especializado de estructuras para muros de sostenimiento, en suelos
difíciles terreno de textura arcillosa saturado. Incluido análisis de costos y
presupuesto.
12.6 Se tiene atrasos en la ejecución de la obra y vencida el plazo de ejecución, no
atribuibles al ejecutor requiere una ampliación de plazo por un periodo de 120 días
calendario incluido la liquidación física financiera enmarcados en procedimiento de la
Ley de Contrataciones del estado Articulo 169 y 170
12.7 De los efectos de la modificación del plazo contractual LCE Articulo 171, dando lugar
a mayores costos directos y gastos generales variables, directamente vinculados con
dicha ampliación. Y de ser el caso sincerado se formule la valorización de los costos y
gastos generales en atribuciones de la LCE artículo 172.
12.8 Se deduce y requiere un adicionales de obra parcial, con la construcción de muro
sostenimiento de talud o muro de contención en el Jr. Pedro Peralta una longitud de 52
ml por su carácter de emergencia planteando la cimentación en un terreno blando
suelo difícil saturado
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13. VALORIZACIONES AL CORTE DE OBRA EJERCICIOS PRESUPUESTAL 2019
13.1 VALORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO REFORMULADO EL 2018
Ítem PARTIDA
PRESUPUESTO
VALORIZACION AL CORTE
Und Metrado
Costo
Unitario
Costo Total
S/. Metrado S/. %
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
01 OBRAS PROVISIONALES 5,061,389.57
01.01 CARTEL DE OBRA 8.50X3.60m und 1.00 2,040.55 2,040.55 1.00 2,040.55 100.00%
01.02 ALQUILER DE OFICINA Y
ALMACEN
mes
12.00 600.00 7,200.00 12.00 7,200.00 100.00%
01.03 MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
glb
1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 100.00%
01.04 CERCO PERIMETRICO m2 122.76 39.33 4,828.15 0.00 0.00 0.00%
02 PISTAS DE CONCRETO
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11,332.79 0.95 10,766.15 11,295.07 10,730.32 99.67%
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
11,332.79 1.66 18,812.43
11,295.07
18,749.82 99.67%
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE
SUB RASANTE
m3
7,855.46 8.35 65,593.09
6,048.85
50,507.90 77.00%
02.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
9,819.32 19.91 195,502.66
7,561.07
150,540.90 77.00%
02.03 MEJORAMIENTO DE SUB-
RASANTE
02.03.01 PERFILADO, RIEGO Y
COMPACTADO DE SUB-RASANTE
m2
10,961.89 7.64 83,748.84
10,910.30
83,354.69 99.53%
02.04 SUB BASE E=0.15
02.04.01 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
2,037.87 45.98 93,701.26
1,765.41
81,173.55 86.63%
02.04.02 EXTENDIDO NIVELACION REFINE Y
PERFILADO DE SUB BASE
m2
10,750.26 6.94 74,606.80
10,705.26
74,294.50 99.58%
02.04.03 RIEGO Y COMPACTADO DE SUB
BASE
m2
10,750.26 4.96 53,321.29
10,705.26
53,098.09 99.58%
02.05 BASE E=0.20 m
02.05.01 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
2,855.76 45.98 131,307.84
2,423.50
111,432.53 84.86%
02.05.02 EXTENDIDO, RIEGO Y
COMPACTADO DE BASE
m2
10,750.26 6.94 74,606.80
10,555.04
73,251.98 98.18%
02.05.03 RIEGO Y COMPACTADO DE BASE m2 10,750.26 4.96 53,321.29
10,555.04
52,353.00 98.18%
02.06 PISTAS
02.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
LOSA DE PAVIMENTO
m2
2,011.74 43.54 87,591.16
1,987.56
86,538.36 98.80%
02.06.02 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 2,150.05 449.67 966,812.98 2,140.35 962,451.18 99.55%
02.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200
kg/cm2
kg
19,232.27 6.41 123,278.85
15,822.36
101,421.33 82.27%
02.06.04 JUNTAS DE DILATACION m 10,058.71 6.99 70,310.38 8,343.22 58,319.11 82.95%
02.06.05 CURADO DE CONCRETO m2 17,962.76 0.41 7,364.73
16,348.72
6,702.98 91.01%
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02.07 REPARACION DE BASE Y SUB
BASE
02.07.01 ESCARIFICACION DE BASE Y SUB
BASE DAÑADA
m2
152.50 8.36 1,274.90 0.00 0.00 0.00%
02.07.02 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
22.88 45.98 1,052.02 0.00 0.00 0.00%
02.07.03 EXTENDIDO NIVELACION REFINE Y
PERFILADO DE SUB BASE
m2
152.50 6.94 1,058.35 0.00 0.00 0.00%
02.07.04 RIEGO Y COMPACTADO DE BASE m2 152.50 4.96 756.40 0.00 0.00 0.00%
03 MUROS REFORZADOS DE
CONCRETO ARMADO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 515.04 0.95 489.29 512.08 486.48 99.43%
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
515.04 1.66 854.97
512.08
850.05 99.43%
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE
TERRENO NORMAL
m3
443.34 25.27 11,203.20
435.85
11,013.93 98.31%
03.02.02 CORTE DE MATERIAL EQUIPO m3 2,226.70 11.32 25,206.24
2,196.42
24,863.47 98.64%
03.02.03 PERFILADO EN ZAPATAS Y TALUD m2 373.55 2.98 1,113.18
352.40
1,050.15 94.34%
03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON
MATERIAL GRANULAR 2"
m3
927.02 116.41 107,914.40
910.07
105,941.25 98.17%
03.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
3,292.28 19.91 65,549.29
3,185.28
63,418.92 96.75%
03.02.06 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
1,534.39 45.98 70,551.25 0.00 0.00 0.00%
03.03 OBRAS DE CONCRETO
03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 512.97 42.88 21,996.15 496.80 21,302.78 96.85%
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA EN MUROS
m2
1,359.38 97.50 132,539.55
1,310.09
127,733.78 96.37%
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2
1,227.01 52.71 64,675.70 0.00 0.00 0.00%
03.03.04 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 751.88 449.67 338,097.88
738.88
332,252.17 98.27%
03.03.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200
kg/cm2
kg
53,855.12 6.41 345,211.32
23,204.13
148,738.47 43.09%
03.04 DRENAJE PARA MURO DE
CONTENCION
03.04.01 EXCAVACION MANUAL DE
TERRENO NORMAL
m3
150.00 25.27 3,790.50 0.00 0.00 0.00%
03.04.02 CAMA DE GRAVA SELECCIONADA
E=0.1 M
m2
75.00 7.90 592.50 0.00 0.00 0.00%
03.04.03 TENDIDO DE TUBERIA CRIBADA
PARA DRENAJE
m
50.00 30.04 1,502.00 0.00 0.00 0.00%
03.04.04 RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL PROPIO
m3
150.00 4.55 682.50 0.00 0.00 0.00%
04 MUROS DE CONTENCION
CONCRETO CICLOPEO
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
10.50 1.66 17.43
10.50
17.43 100.00%
04.01.02 EXCAVACION MANUAL DE
TERRENO NORMAL
m3
56.00 25.27 1,415.12
48.35
1,221.80 86.34%
04.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON
MATERIAL GRANULAR 2"
m3
40.25 116.41 4,685.50
30.36
3,534.21 75.43%
04.01.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
14.04 19.91 279.54
14.04
279.54 100.00%
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04.02 OBRAS DE CONCRETO
04.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 3.24 42.88 138.93
3.24
138.93 100.00%
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA EN MUROS
m2
280.00 97.50 27,300.00
94.80
9,243.00 33.86%
04.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175
kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO
m3
531.70 407.21 216,513.56
53.09
21,618.78 9.98%
05 CUNETAS Y ALCANTARILLA
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 547.72 0.95 520.33 482.33 458.21 88.06%
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
547.72 1.66 909.22
482.33
800.67 88.06%
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO m3 438.17 30.32 13,285.31
438.17
13,285.31 100.00%
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL PROPIO
m3
547.72 4.55 2,492.13
547.72
2,492.13 100.00%
05.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
547.72 19.91 10,905.11
547.72
10,905.11 100.00%
05.03 OBRAS DE CONCRETO
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
CUNETAS Y ALCANTARILLAS
m2
1,251.92 42.51 53,219.12
1,011.34
42,992.06 80.78%
05.03.02 CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 m3 226.91 449.67 102,034.62 190.19 85,522.74 83.82%
05.03.03 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 6,191.80 4.74 29,349.13 4,111.18 19,486.99 66.40%
05.04 PASE PARA ALCANTARILLA
05.04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
50.15 1.66 83.25 0.00 0.00 0.00%
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
PASES
m2
26.55 95.68 2,540.30 0.00 0.00 0.00%
05.04.03 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 10.04 449.67 4,514.69 0.00 0.00 0.00%
05.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200
kg/cm2
kg
1,006.54 6.41 6,451.92 0.00 0.00 0.00%
05.05 VARIOS ALCANTARILLA
05.05.01 ALCANTARILLA MOVIL METALICA
0.54 m x 1.00 m
und
29.00 789.68 22,900.72 29.00 22,900.72 100.00%
05.05.02 ALCANTARILLA METALICA 0.54cm
ANCHO
m
102.44 314.93 32,261.43 102.44 32,261.43 100.00%
05.05.03 TAPA DE CONCRETO F'C= 210
KG/CM2
und
808.00 125.28 101,226.24
631.00
79,051.68 78.09%
05.05.04 JUNTAS DE DILATACION m 565.60 6.99 3,953.54 552.76 3,863.79 97.73%
06 SARDINELES DE CONCRETO
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 83.19 0.95 79.03 78.05 74.15 93.82%
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
83.19 1.66 138.10
82.78
137.41 99.51%
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO m3 36.75 30.32 1,114.26 35.03 1,062.11 95.32%
06.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
42.57 19.91 847.57
42.57
847.57 100.00%
06.03 OBRAS DE CONCRETO
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06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2
561.51 52.71 29,597.19 558.52 29,439.59 99.47%
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 41.02 441.10 18,093.92 41.02 18,093.92 100.00%
06.03.03 JUNTAS ASFALTICAS EN
SARDINELES
m
119.35 6.99 834.26 63.18 441.63 52.94%
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
EN SARDINELES
06.04.01 EXCAVACION Y PERFILADO m3 39.48 30.32 1,197.03 3.45 104.60 8.74%
06.04.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL
MATERIAL PROPIO
m3
30.17 4.55 137.27 1.78 8.10 5.90%
06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2
75.59 52.71 3,984.35 18.74 987.79 24.79%
06.04.04 CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 m3 15.71 449.67 7,064.32 1.41 634.03 8.98%
06.04.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200
kg/cm2
kg
1,236.87 6.41 7,928.34 96.80 620.49 7.83%
07 BERMAS DE CONCRETO
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
914.15 1.66 1,517.49 914.15 1,517.49 100.00%
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO
(e=0.10m)
m3
91.42 30.32 2,771.85 91.42 2,771.85 100.00%
07.02.02 PERFILADO, RIEGO Y
COMPACTADO DE SUB-RASANTE
m2
914.15 7.64 6,984.11 914.15 6,984.11 100.00%
07.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
118.84 45.98 5,464.26 118.84 5,464.26 100.00%
07.02.04 EXTENDIDO RIEGO Y
COMPACTADO
m2
914.15 8.20 7,496.03 914.15 7,496.03 100.00%
07.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
114.27 19.91 2,275.12 114.27 2,275.12 100.00%
07.03 OBRAS DE CONCRETO
07.03.01 CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 m3 138.12 449.67 62,108.42 138.12 62,108.42 100.00%
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
BERMAS
m2
137.60 59.62 8,203.71 137.60 8,203.71 100.00%
08 VEREDAS DE CONCRETO
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
VEREDAS
m2
5,388.16 2.29 12,338.89
4,707.94
10,781.18 87.38%
08.01.02 DEMOLICIÓN VEREDA ANTIGUA m2 5.00 19.32 96.60 5.00 96.60 100.00%
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO
(e=0.10m)
m3
618.49 30.32 18,752.62
585.48
17,751.75 94.66%
08.02.02 PERFILADO, RIEGO Y
COMPACTADO DE SUB-RASANTE
m2
5,425.51 7.64 41,450.90
4,806.25
36,719.75 88.59%
08.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
542.55 45.98 24,946.45
490.82
22,567.90 90.47%
08.02.04 EXTENDIDO RIEGO Y
COMPACTADO
m2
5,425.51 8.20 44,489.18
4,806.25
39,411.25 88.59%
08.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
676.53 19.91 13,469.71
606.66
12,078.60 89.67%
08.03 OBRAS DE CONCRETO
08.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA
VEREDAS
m3
700.38 441.10 308,937.62
660.32
291,267.15 94.28%
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08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
VEREDAS
m2
823.56 47.66 39,250.87
785.34
37,429.30 95.36%
08.03.03 RELLENO DE JUNTAS CON
ASFALTO
m
2,010.30 6.99 14,052.00
1,785.36
12,479.67 88.81%
09 ESCALINATAS DE CONCRETO
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 954.34 0.95 906.62 945.72 898.43 99.10%
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
954.34 1.66 1,584.20
945.72
1,569.90 99.10%
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO m3 1,010.79 30.32 30,647.15 998.66 30,279.37 98.80%
09.02.02 RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL PROPIO
m3
193.59 4.55 880.83
162.85
740.97 84.12%
09.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
1,196.64 19.91 23,825.10
1,185.64
23,606.09 99.08%
09.03 OBRAS DE CONCRETO
09.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2
344.64 52.71 18,165.97 344.64 18,165.97 100.00%
09.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 153.09 441.10 67,528.00 84.10 37,096.51 54.94%
10 SEÑALIZACION EN PAVIMENTO
10.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN
PAVIMENTO
m2
444.53 22.73 10,104.17 0.00 0.00 0.00%
11 VARIOS
11.01 INSTALACION DE BARANDAS
11.01.01 BARANDAS PARA VEREDAS m 350.66 181.11 63,508.03 0.00 0.00 0.00%
11.01.02 BARANDAS PARA ESCALINATAS m 323.92 138.54 44,875.88 0.00 0.00 0.00%
11.02 INSTALACION DE DESAGUE EN
JIRON UNIVERSITARIA
11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE
TERRENO NORMAL
m3
49.91 25.27 1,261.23 0.00 0.00 0.00%
11.02.02 CAMA DE GRAVA SELECCIONADA
E=0.1 M
m2
63.56 7.90 502.12 0.00 0.00 0.00%
11.02.03 TENDIDO DE TUBERIA CRIBADA
PARA DRENAJE
m
78.80 30.04 2,367.15 0.00 0.00 0.00%
11.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON
MATERIAL GRANULAR 2"
m3
43.49 116.41 5,062.67 0.00 0.00 0.00%
11.03 RECONEXION DE
INSTALACIONES DE AGUA Y
DESAGUE
11.03.01 RECONEXION DE INSTALACIONES
DE DESAGUE MALOGRADAS
und
30.00 301.82 9,054.60 0.00 0.00 0.00%
11.03.02 RECONEXION DE INSTALACIONES
DE AGUA MALOGRADAS
und
30.00 296.97 8,909.10 0.00 0.00 0.00%
11.04 NIVELACION DE DESAGUE Y
AGUA
11.04.01 NIVELADO DE CAJAS DE DESAGUE
GRANDE
und
230.00 166.02 38,184.60 0.00 0.00 0.00%
11.04.02 NIVELADO DE CAJAS DE AGUA
GRANDE
und
230.00 139.30 32,039.00 0.00 0.00 0.00%
11.04.03 NIVELADO DE CAJAS DE DESAGUE
PEQUEÑO
und
160.00 77.65 12,424.00 0.00 0.00 0.00%
11.04.04 NIVELADO DE CAJAS DE AGUA
PEQUEÑO
und
160.00 67.49 10,798.40 0.00 0.00 0.00%
11.04.05 NIVELACION DE BUZONES DE
DESAGUE
und
21.00 257.20 5,401.20 0.00 0.00 0.00%
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12 TRATAMIENTO DE AREAS
VERDES
0.00
12.01 SEMBRIO DE ARBOLES Y
ARBUSTOS
und
60.00 14.79 887.40 0.00 0.00 0.00%
12.02 SEMBRIO DE GRASS m2 454.16 13.27 6,026.70 0.00 0.00 0.00%
13 MITIGACION AMBIENTAL
13.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 13,000.00 13,000.00 1.00 13,000.00 100.00%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 5,061,389.57 3,937,099.57 77.79%
Fuente: informe de corte de obra enero del 2019
13.2 VALORIZACIÓN DE MAYORES METRADOS
Ítem PARTIDA
PRESUPUESTO
VALORIZACION AL CORTE
Und Metrado
Costo
Unitario
Costo Total
S/. Metrado S/. %
06 SARDINELES DE CONCRETO
06.03 OBRAS DE CONCRETO
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 76.17 441.10 33,598.59 35.15 15,504.67 46.15%
07 BERMAS DE CONCRETO
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2
1,950.45 1.66 3,237.75 1,036.30 1,720.26 53.13%
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01 EXCAVACION Y PERFILADO (e=0.10m) m3 687.28 30.32 20,838.33 595.86 18,066.48 86.70%
07.02.02 PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE
SUB-RASANTE
m2
1,644.89 7.64 12,566.96 730.74 5,582.85 44.42%
07.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE
PRESTAMO
m3
330.80 45.98 15,210.18 211.96 9,745.92 64.07%
07.02.04 EXTENDIDO RIEGO Y COMPACTADO m2 1,950.45 8.20 15,993.69 1,036.30 8,497.66 53.13%
07.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE D=15 KM
m3
670.51 19.91 13,349.85 556.24 11,074.74 82.96%
07.03 OBRAS DE CONCRETO
07.03.01 CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 m3 344.23 449.67 154,789.90 206.11 92,681.48 59.88%
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
BERMAS
m2
232.91 59.62 13,886.09 95.31 5,682.38 40.92%
COSTO DIRECTO MAYOR METRADO 283,471.35 168,556.44 59.46%
13.3 VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA
Ítem PARTIDA
PRESUPUESTO
VALORIZACION AL CORTE
Und Metrado
Costo
Unitario
Costo Total
S/. Metrado S/. %
ADICIONAL MURO DE CONTENCION JR.
PEDRO PERALTA
01 OBRAS PROVISIONALES 283,718.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE
OBRA (3.60 x 2.40 M)
und 1.00 692.85 692.85 0.00 0.00 0.00%
01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN mes 2.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00%
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01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO Y MAQUINARIAS
glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.85 1,700.00 85.00%
02 MURO DE CONTENCION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 8.58 0.95 8.15
8.58
8.15 100.00%
02.01.02
TRAZOS Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2 8.58 1.66 14.24
8.58
14.24 100.00%
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
NORMAL
m3 232.43 25.27 5,873.51
223.00
5,635.21 95.94%
02.02.02
RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL GRANULAR 2"
m3 538.96 116.41 62,740.33
530.80
61,790.80 98.49%
02.02.03
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE d=15 km
m3 226.39 19.91 4,507.42
278.75
5,549.91 123.13%
02.03 OBRAS DE CONCRETO
02.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA EN MUROS
m2 302.40 97.50 29,484.00
302.40
29,484.00 100.00%
02.03.02
CONCRETO MUROS REFORZADOS
f'c=210 kg/cm2
m3 120.47 438.73 52,853.80
112.99
49,573.33 93.79%
02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg. 6,622.80 6.41 42,452.15
6,619.49
42,430.93 99.95%
02.03.04
CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10
CEMENTO HORMIGON e=10 cm.
m2 89.20 27.10 2,417.32
89.20
2,417.32 100.00%
03 SARDINEL DE CONCRETO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m2 5.72 0.95 5.43
5.72
5.43 100.00%
03.01.02
TRAZOS Y REPLANTEO EN TERRENO
NORMAL CON EQUIPO
m2 5.72 1.66 9.50
5.72
9.50 100.00%
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
NORMAL
m2 17.16 52.71 904.50
17.16
904.50 100.00%
03.02.02 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 m3 1.72 441.10 758.69
1.72
758.69 100.00%
03.02.03
JUNTAS ASFALTICAS EN
SARDINELES
m 28.60 6.99 199.91
0.00
0.00 0.00%
04 VARIOS
04.01
NIVELACIÓN DE BUZONES DE
DESAGÜE
und. 1.00 139.93 139.93
0.00
0.00 0.00%
04.02 BARANDA METALICA m 559.09 138.54 77,456.33
0.00
0.00 0.00%
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 283,718.04 200,282.02 70.59%
14. RELACIÓN DE MATERIALES EN CANCHA ENCONTRADOS EN ENERO DEL
2019.
14.1 SALDO DE MATERIALES RECEPCIONADOS Y/O VALORIZADO
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ITEM N° DESCRIPCION
UNID.
MEDIDA
SALDO
TOTAL DE
MATERIAL
PRECIO
UNITARIO
P.
TOTAL
1 CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.50 KG. BOLSA 32 23.85 763.20
2 MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 18 mm. X 1.20 m. UND 8 130.00 1,040.00
3 MADERA TRIPLAY 4 mm. UND 4 30.00 120.00
4 GASOHOL DE 90 PLUS - GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 40 13.35 534.00
5 DIESEL B5 S50 - PETROLEO GALON 50 13.25 662.50
6 VARRILLA DE ACERO CORRUGADO 3/8in X 9m. - FIERRO DE 3/8 UND 45 16.90 760.50
7 VARRILLA DE ACERO CORRUGADO 5/8in X 9m. - FIERRO DE 5/8 UND 47 44.70 2,100.90
8 VARRILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2 in X 9m. - FIERRO DE 1/2 UND 39 29.65 1,156.35
9 ALAMBRE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 KG. 120 4.00 480.00
10 ALAMBRE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 KG. 15 4.00 60.00
11 CLAVO DE ACERO DE 6" KG. 15 6.00 90.00
12 CLAVO DE ACERO DE 3" KG. 25 4.00 100.00
13 CLAVO DE ACERO DE 2 1/2" KG. 26 4.00 104.00
14 CLAVO DE ACERO DE 2" KG. 24 4.00 96.00
15 CLAVO DE ACERO DE 5" KG. 28 4.00 112.00
16 DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 IN DEWALT UND 5 19.00 95.00
17 HOJA DE SIERRA DE 1/2 IN UND 1 4.00 4.00
18 JUEGO DE PERNOS PARA CARRETILLA X 3 PIEZAS JUEGO 3 5.00 15.00
19 PLANCHA TECNOPOR EXPANDIDO 1 INX1.2mX2.4m. UND 30 -
20 TRAPO INDUSTRIAL SUELTO KG. 4 6.00 24.00
21 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO - NACIONAL PAR 8 60.00 480.00
22 GUANTES DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 PAR 1 13.00 13.00
23 MASCARILLA DESCARTABLE SIMPLE PARA POLVO - NACIONAL UND 26 6.00 156.00
24 TAPON DE OIDO SILICONA HIPOALERGICA X 200 - NACIONLA UND 20 6.00 120.00
25 UNIFORME DE CAMISA MANGA LARGA Y PANTALON DRIL PARA CABALLERO UND 7 65.00 455.00
26 CINTA ADHESIVA 2" X 5m. - PEGAFAN EMBALAJE UND 4 6.00 24.00
27 TINTA DE IMPRESORA PARA EPSON L365 UND 3 35.00 105.00
28 ARENA GRUESA M3 19 70.00 1,330.00
29 PIEDRA CHANCADA DE 3/4 M3 12 64.00 768.00
30 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GLN 102 11.80 1,203.60
31 TAPA DE CONCRETO DE DESAGUE 600 MM DE DIAM. UND 1 14.00 14.00
32 TUBO DE PVC PARA DESAGUE 600mm UND 1 14.00 14.00
33 PINTURA DE TRAFICO COLO AMARILLO GLN 14 46.21 646.94
34 PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO GLN 19 46.17 877.23
35 PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO GLN 7 47.00 329.00
36 LISTONES DE MADER 3 X 4 X 10 UND 18 30.00 540.00
37 PLASTICO DE 2.220m. DE ANCHO M 516 1.30 670.80
38 TAPA DE CONCRETO ARMADO DE FIERRO UND 75 138.00 10,350.00
39 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 INX45° PAVCO UND 5 6.20 31.00
40 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAL 4 INX90° PAVCO UND 15 6.20 93.00
41 UNION PARA SOLDAR O PEGAR 1/2" UND 6 1.20 7.20
42 YESO X 42.50 KG QUINTAL 1 16.50 16.50
43 TAPON HEMBRA DE PVC DE 1/2" CON ROSCA - PAVCO UND 17 0.99 16.83
44 TAPON MACHO DE PVC DE 1/2" CON ROSCA PAVCO VENDUIT UND 13 0.99 12.87
45 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE 1/2 X 45° - PAVCO UND 15 1.20 18.00
46 CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE 1/2 X 90° - PAVCO UND 26 1.20 31.20
47 OCRE DE COLOR ROJO IMPORTADO KG. 2 8.00 16.00
48 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA TRUPER UND 8 19.40 155.20
49 CINTA DE SEGURIDAD PLASTICO COLOR ROJO ROLLOS 2 10.00 20.00
50 PLATINO DE ACERO UND 42 12.00 504.00
51 BROCHA DE 4" UND 2 3.50 7.00
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52 RAMAL TEE DE 4" UND 7 4.00 28.00
53 CODO DE 3"X45° UND 3 3.50 10.50
54 MANGOS PARA PICOS UND 8 6.00 48.00
ITE
M N°
DESCRIPCION UNID. MED
ESTADO
TOTA
L
BUEN
O
REGULA
R
MAL
O
MATERIALES DE ESCRITORIO
1 ESCRITORIO DE MELAMINA DE 18 mm. CON GAVETAS UND 2 2
2 ESTANTE DE MELAMINA DE 1.8 X 0.8 X 0.35 UND 1 1
3 SILLA GIRATORIA CON FORRO DE CUERO UND 1 1 1 3
4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365 SERIE VHSK 110124 UND 1 1
5 NOTAS DE ENTRADA UND 30 30
6 PERFORADOR ARTESCO GRANDE COLO NEGRO Y AZUL MEDIANO UND 2 2
7 CALCULADORA MEDIANO MARCA CASIO COLOR NEGRO UND 1 1
8 TAMPON COLOR AZUL MEDIANO UND 1 1
9 ENGRAPADOR LAYCONSA UND 1 1
10 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS VACIO UND 1 1
11 TINTA PARA IMPRESORA (HAY 4TA PARTE EN C/U DE 5 BOTELLAS UND 5 5
12 ARCHIVADORES CON DOCUMENTOS DIVERSOS UND 23 23
HERRAMIENTAS USADAS
1 CARRETILLAS PARA CONSTRUCCION TIPO BUGUIE UND 15 15
2 CIZALLA GRANDE PARA CORTAR ALAMBRES N°18 1/2 X 47 cm. UND 2 2
3 PALA TIPO CUCHARA UND 19 3 22
4 PICO CON MANGO UND 20 1 21
5 WINCHA DE LONA DE 50 m. UND 1 1
6 RASTRILLO DE METAL UND 1 2 3
7 BARRETA DE ACERO DE 1 1/2" X 1.80 m. UND 2 2 4
8 BALANZA DE NUMERO CALIBRADOS (ROMANA DE 100 KG) UND 1 1
9 SARANDA UND 1 1
10 MARTILLO TIPO CARPINTERO UND 1 1
11 SERRUCHO USADO UND 1 1
12 ARCO DE SIERRA UND 1 1
13 NIVEL DE MANO UND 1 1
14 ESCUADRA DE METAL 90°X90° UND 1 1
15 CINCEL DE PUNTA UND 6 6
16 COMBA GRANDE UND 2 2 4
17 COMBILLA DE 4 LIBRAS UND 2 2
18 SOGA DE 1/2" UND 1 1
MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 CILINDRO DE METAL DE 50GLN UND 4 4
2 CILINDRO DE PLASTICO DE 55 GLN. UND 9 9
3 CILINDROS VACIOS CON BREA UND 15 15
4
MAGUERRA DE JEBE REFORZADO DE 3/4" DE 100 APROX DE 3 TIPOS ROJO,
VERDE Y AZUL
UND 3 3
5 TANQUE ESTACIONARIO X 250 GLN UND 5 5
6 TOLDO DE LINO PLASTIFICADO IMPERMEABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS M 50 50
7 RECOGEDOR DE PLASTICO UND 1 1
8 EMBUDO DE COMBUSTIBLE TAMAÑO GRANDE UND 2 2
9 ESCOBILLON DE MADERA DE CERDAS GRANDES UND 1 1
10 VALDES PARA MEZCLA DE 2DO USO UND 12 4 16
11 VALDE DE AGUA X 20 L. PARA REFRESCO UND 6 6
12 VALDE DE AGUA X 10L. PARA REFRESCO UND 1 1
13 JARRA DE PLASTICO DE 2.5 L. UND 2 2
14 JARRA DE PLASTICO DE 1/2 L. UND 6 6
15 VASOS DE PLASTICO UND 12 12
16 REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION 3"X2"X6 m UND 3 3
17
REGLA GRUESA DE ALUMINIO DE 2"X2 1/2"X 3.7 m. PARA REGLEADO DE
PAVIEMNTO
UND 2 2
18 REGLA GRUESA DE ALUMINIO MEDIANOS UND 3 3
19 PALTINA DE ACERO DE 3/8" 2 1/2"MEDIDAS ENTRE (2.50-3.50m.) UND 25 25
20 PANEL DE MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 18 mm. X1.22m. X2.45 UND 8 39 4 51
21 PANEL DE MADERA TRIPLAY LUPUNA DE 18 mm. X 0.61m. X 2.45) UND 3 3
22 CACHIMBA DE PVC 6" X 4" X45° - PAVCO UND 5 5
23 MOLDE DE FIERRO PARA PROBETAS UND 4 4
24 CABLE MELLIZO N°12 (VULCANIZADO ENTRE (20m.-50m.) UND 2 2
25 PALOS DE EUCALIPTO Y ROLLIZOS UND 39 20 59
26 UNION PARA DESAGUE DE 8" UND 1 1
27 CODO PARA DESAGUE DE 6" UND 1 1
28 TUBO DE PVC PARA DESAGUE 6"X6m CON FISURA UND 1 1
29 CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO (4 GRANDE Y 3 PEQUEÑOS) UND 7 7
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30 LIJA DE 1/2 UND 1 1
31 PEGAMENTO PARA PVC OATEY (1/2 GALON) UND 1 1
32 TAPA CON SU ANILLO UND 1 1
33 OCRE AMARILLO SUELTO KG 4 4
34 GALONERA DE 5 GLN UND 1 1
35 GALONERA DE 10 GLN UND 1 1
36 REGLA DE 5m. DE ALUMINIO USADO UND 1 1
37 REGLA DE 3 m. ALUMINIO USADO UND 2 2
15. PANEL FOTOGRÁFICO
Imagen N° 1: Vía Jr. Pedro Peralta de la Urbanización Bella Vista Baja. Abancay su Ejecución inconclusa, con
reciente movimiento de tierra con maquinaria sin prever las Normas G - 050 Seguridad durante la
Construcción de Obra
Imagen N° 2: Vía Jr. Pedro Peralta terreno base y sub base, con reciente movimiento de tierra con maquinaria
sin prever las Normas G - 050 Seguridad durante la Construcción de Obra
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Imagen N° 3: En la Imagen se muestra corte de terreno reciente.
Imagen N° 4: En la Imagen se muestra el colapso de canal de evacuación de aguas fluviales
derrumbada
Imagen N° 5: En la Imagen se muestra el colapso de vereda en la margen izquierda con
respecto al norte de la vía
 


	26. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  ABANCAY
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Imagen N° 6: En la Imagen muestra la construcción reciente de muro de contención
Imagen N° 7: En la Imagen apreciamos la situación actual del Pasaje Santa María donde se
aprecia el encofrado en las placas y el acero expuesto a la intemperie.
Imagen N° 8: En la Imagen apreciamos la situación actual del Pasaje Santa María donde se
aprecia las placas sin vaciar.
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Imagen N° 9: En la Imagen apreciamos la situación actual de la Av. San Miguel donde se
aprecia que falta concluir con el pavimento de longitud de 7.20m con un ancho de 3m.
Imagen N° 10: En la Imagen apreciamos la situación actual del pasaje Cesar Vallejo donde
se aprecia que falta concluir con la vereda de longitud de 12.0m con un ancho de 1.20m.
Imagen N° 11: En la Imagen apreciamos la situación actual del pasaje S/N 01 donde se
aprecia que falta concluir con la vereda de longitud de 18.60m con un ancho de 0.90m.
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Imagen N° 12: En la Imagen apreciamos la situación actual de la prolongación Av. Perú
intersección con Av. 26 de marso donde se aprecia que falta concluir con la vereda de
longitud de 24.50m con un ancho de 1.20m.
Imagen N° 13: En la Imagen apreciamos la situación actual de la prolongación Av. Perú
donde se aprecia que falta concluir con la vereda de longitud de 7.80m con un ancho de
1.00m.
Imagen N° 14: En la Imagen se aprecia con la situación actual de la calle alameda donde se
aprecia que falta construir las escalinatas de longitud de 40.00m con un ancho de 0.90m.
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Imagen N° 15: En la Imagen apreciamos la situación actual de la Prolongación Av. Perú
donde se aprecia que falta la instalación de barandas metálicas en veredas.
Imagen N° 16: En la Imagen apreciamos la situación actual del Pasaje San José donde se
aprecia que falta la instalación de barandas metálicas en las escalinatas.
Imagen N° 17: En la Imagen apreciamos que falta concluir con el sellado de las juntas de
dilatación en las pistas con mortero asfaltico.
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Imagen N° 18: En la Imagen apreciamos que falta concluir con el sellado de las juntas de
dilatación en las veredas con mortero asfaltico.
Imagen N° 19: En la Imagen apreciamos que falta concluir con el sellado de las juntas de
dilatación en los sardineles con mortero asfaltico.
Imagen N° 20: En la Imagen se aprecia que falta la instalación de las rejillas para la
evacuación de las aguas fluviales.
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Imagen N° 21: En la Imagen se aprecia que falta la instalación de las cajas de registro de
agua y desagüe.
Imagen N° 22: En la Imagen se aprecia la situación actual de la Prolongación Avenida Perú
donde se aprecia un asentamiento diferencial de 4cm a 5cm del pavimentó rígido.
16. ANEXOS
16.1 Resolución de aprobación de expediente técnico
16.2 Constatación policial
16.3 Hoja de metrados
16.4 Valorización de corte de obra
16.5 Acta de entrega de materiales existente en obra
16.6 Acta de constatación policial
16.7 Planos en general
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