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VALORIZACION N° 01 - FEBRERO - PLAZUELA (1).pdf

	1. OBRA
UBICACIÓN : CASERIO  DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC Valor Referencial con IGV Fecha de Inicio de Plazo Contractual : 13-02-23
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Monto de Contrato con IGV Fecha de Término Programado : 12-06-23
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA Plazo de Ejecución Fecha de Inicio de Plazo del Adicional :
SUPERVISION : CONSORCIO LOS CLAVELES Presupuesto Base Fecha de Termino de Plazo del Adicional :
JEFE DE SUPERVISION
: ING. MARCO TULIO MAR ESPINO CIP : 37420 Fecha de Valorización : 28/02/2023 Febrero
RESIDENTE DE OBRA
: ING. ADRIAN ROLANDO CANO CASTILLO CIP : 113699 Valorización de Obra Contrato Principal Nº :1
Und Metr. P.Unit Parcial Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Costo %
01 OBRAS PROVISIONALES 30,671.88
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 1.00 1,078.14 1,078.14 1.00 1,078.14 100.00% 1.00 1,078.14 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02 OFICINA, GUARDIANÍA Y ALMACEN DE OBRA m2 50.00 108.95 5,447.50 50.00 5,447.50 100.00% 50.00 5,447.50 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 14,494.50 14,494.50 0.50 7,247.25 50.00% 0.50 7,247.25 50.00% 0.50 7,247.25 50.00%
01.04 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES mes 4.00 950.00 3,800.00 1.00 950.00 25.00% 1.00 950.00 25.00% 3.00 2,850.00 75.00%
01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN glb 1.00 2,872.72 2,872.72 0.25 718.18 25.00% 0.25 718.18 25.00% 0.75 2,154.54 75.00%
01.06 ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL glb 1.00 2,979.02 2,979.02 0.25 744.76 25.00% 0.25 744.76 25.00% 0.75 2,234.27 75.00%
02 SEGURIDAD Y SALUD 30,648.31
02.01 ELABORAClÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
glb 1.00 4,735.88 4,735.88 1.00 4,735.88 100.00% 1.00 4,735.88 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb 1.00 18,034.20 18,034.20 0.25 4,508.55 25.00% 0.25 4,508.55 25.00% 0.75 13,525.65 75.00%
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 3,433.06 3,433.06 0.25 858.27 25.00% 0.25 858.27 25.00% 0.75 2,574.80 75.00%
02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,426.00 1,426.00 0.25 356.50 25.00% 0.25 356.50 25.00% 0.75 1,069.50 75.00%
02.05 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,019.17 3,019.17 0.25 754.79 25.00% 0.25 754.79 25.00% 0.75 2,264.38 75.00%
03 TRABAJOS PRELIMINARES 27,283.02
03.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE TAPIAL INC. TEJAS m3 108.01 105.74 11,420.98 108.01 11,420.98 100.00% 108.01 11,420.98 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.02 DEMOLJCIÓN DE VEREDAS Y PISO DE CONCRETO m2 38.25 33.28 1,272.96 38.25 1,272.96 100.00% 38.25 1,272.96 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.03 DEMOUCION DE PÓRTICO DE CONCRETO ARMADO m3 1.92 142.61 273.81 1.92 273.81 100.00% 1.92 273.81 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.04 DEMOLICIÓN DE BANCAS m3 1.39 83.20 115.65 1.39 115.65 100.00% 1.39 115.65 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.05 DEMOLICIÓN DE GRADAS m3 3.87 90.76 351.24 3.87 351.24 100.00% 3.87 351.24 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.06 DEMOLICIÓN DE COBERTURA m2 92.15 15.85 1,460.58 92.15 1,460.58 100.00% 92.15 1,460.58 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.07 DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA und 1.00 239.45 239.45 1.00 239.45 100.00% 1.00 239.45 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.08 ELIMINAClÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<=10 KM m3 134.04 18.60 2,493.14 134.04 2,493.14 100.00% 134.04 2,493.14 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.09 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 885.80 2.79 2,471.38 885.80 2,471.38 100.00% 885.80 2,471.38 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.10 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO INICIAL m2 885.80 3.98 3,525.48 885.80 3,525.48 100.00% 885.80 3,525.48 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.11 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (DURANTE LA OBRA) m2 885.80 4.13 3,658.35 222.00 916.86 25.06% 222.00 916.86 25.06% 663.80 2,741.49 74.94%
04 ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 861,254.82
04.01 ESPACIOS PÚBLICO - PLAZUELA 504,640.12
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88,497.85
04.01.01.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m3 424.35 11.47 4,867.29 224.00 2,569.28 52.79% 224.00 2,569.28 52.79% 200.35 2,298.01 47.21%
04.01.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 22.14 46.59 1,031.50 7.45 347.10 33.65% 7.45 347.10 33.65% 14.69 684.41 66.35%
04.01.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL m2 606.22 6.82 4,134.42 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 606.22 4,134.42 100.00%
04.01.01.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 0.81 28.64 23.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.81 23.20 100.01%
04.01.01.05 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 303.11 171.66 52,031.86 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 303.11 52,031.86 100.00%
04.01.01.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO m3 121.24 132.36 16,047.33 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 121.24 16,047.33 100.00%
04.01.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<10KM m3 557.11 18.60 10,362.25 230.72 4,291.39 41.41% 230.72 4,291.39 41.41% 326.39 6,070.85 58.59%
04.01.02 PISOS 132,468.20
04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS m2 0.80 69.61 55.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.80 55.69 100.00%
04.01.02.02 JUNTA DOWELL DE ACERO DE 1/2 kg/cm2 m 187.20 30.71 5,748.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 187.20 5,748.91 100.00%
04.01.02.03 LOSA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 79.29 503.15 39,894.76 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 79.29 39,894.76 100.00%
04.01.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 528.60 5.68 3,002.45 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 528.60 3,002.45 100.00%
04.01.02.05 ESTAMPADO DE CONCRETO TIPO LAJA SEGMENTADA COLOR GRIS CLARO m2 102.10 115.18 11,759.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 102.10 11,759.88 100.00%
04.01.02.06 PISO DE PIEDRA DE GRANITO ROSA m2 40.46 153.27 6,201.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 40.46 6,201.30 100.00%
04.01.02.07 PISO TERRAZO LAVADO COLOR GRIS PERLA m2 119.26 134.43 16,032.12 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 119.26 16,032.12 100.00%
04.01.02.08 PISO TERRAZO PULIDO COLOR GRIS PERLA m2 128.06 150.39 19,258.94 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 128.06 19,258.94 100.00%
04.01.02.09 PISO PIEDRA PIZARRA COLOR GRIS 40x40-20x20cm m2 139.08 219.40 30,514.15 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 139.08 30,514.15 100.00%
04.01.03 RAMPAS 356.44
04.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 2.56 70.90 181.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.56 181.50 100.00%
AVANCE F. ACTUAL AVANCE FIS. ACUM. TOTAL SALDO POR EJECUTAR
ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS
PRESUPUESTO DE OBRA AV. FIS.ACUM.ANT.
S/. 1,573,923.95
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 - CONTRATO PRINCIPAL
S/. 1,574,985.95
S/. 1,573,923.95
120 dias
“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
 


	2. OBRA
UBICACIÓN : CASERIO  DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC Valor Referencial con IGV Fecha de Inicio de Plazo Contractual : 13-02-23
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Monto de Contrato con IGV Fecha de Término Programado : 12-06-23
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA Plazo de Ejecución Fecha de Inicio de Plazo del Adicional :
SUPERVISION : CONSORCIO LOS CLAVELES Presupuesto Base Fecha de Termino de Plazo del Adicional :
JEFE DE SUPERVISION
: ING. MARCO TULIO MAR ESPINO CIP : 37420 Fecha de Valorización : 28/02/2023 Febrero
RESIDENTE DE OBRA
: ING. ADRIAN ROLANDO CANO CASTILLO CIP : 113699 Valorización de Obra Contrato Principal Nº :1
Und Metr. P.Unit Parcial Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Costo %
AVANCE F. ACTUAL AVANCE FIS. ACUM. TOTAL SALDO POR EJECUTAR
ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS
PRESUPUESTO DE OBRA AV. FIS.ACUM.ANT.
S/. 1,573,923.95
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 - CONTRATO PRINCIPAL
S/. 1,574,985.95
S/. 1,573,923.95
120 dias
“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
04.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 ACABADO PULIDO INC. BRUÑAS m3 0.32 515.44 164.94 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.32 164.94 100.00%
04.01.03.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 1.76 5.68 10.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.76 10.00 100.03%
04.01.04 GRADAS 2,898.42
04.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2 13.15 71.33 937.99 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.15 937.99 100.00%
04.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 100.37 7.31 733.70 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 100.37 733.70 100.00%
04.01.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACABADO PULIDO m3 2.10 542.83 1,139.94 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.10 1,139.94 100.00%
04.01.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 15.28 5.68 86.79 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 15.28 86.79 100.00%
04.01.05 SARDINELES 35,643.00
04.01.05.01 CONCRETO C:H 1:10 + 25%PG, MÁX. 8" m3 10.46 336.11 3,515.71 7.03 2,362.85 67.21% 7.03 2,362.85 67.21% 3.43 1,152.86 32.79%
04.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 237.83 71.76 17,066.68 54.35 3,900.16 22.85% 54.35 3,900.16 22.85% 183.48 13,166.52 77.15%
04.01.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 467.13 7.31 3,414.72 359.15 2,625.41 76.89% 359.15 2,625.41 76.89% 107.98 789.31 23.11%
04.01.05.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON ACABADO PULIDO m3 7.89 515.44 4,066.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.89 4,066.82 100.00%
04.01.05.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ACABADO PULIDO m3 10.38 542.83 5,634.58 6.63 3,600.84 63.91% 6.63 3,600.84 63.91% 3.75 2,033.74 36.09%
04.01.05.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 342.34 5.68 1,944.49 54.35 308.71 15.88% 54.35 308.71 15.88% 287.99 1,635.78 84.12%
04.01.06 BANCAS DE CONCRETO 46,507.79
04.01.06.01 SOLADO E=2" F´C=100 kg/cm2 m2 23.58 38.97 918.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.58 918.91 100.00%
04.01.06.02 CONCRETO C:H 1:10 + 25%PG, MÁX. 8" m3 11.79 336.11 3,962.74 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.79 3,962.74 100.00%
04.01.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS m2 138.78 71.76 9,958.85 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 138.78 9,958.85 100.00%
04.01.06.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 1,153.06 7.31 8,428.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1,153.06 8,428.87 100.00%
04.01.06.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.89 539.33 3,715.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.89 3,715.98 100.00%
04.01.06.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 138.78 5.68 788.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 138.78 788.27 100.00%
04.01.06.07 ACABADO TERRAZO LAVADO COLOR GRIS PERLA m2 162.92 114.99 18,734.17 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 162.92 18,734.17 100.00%
04.01.07.01 COBERTURA DE BANCAS 19,216.51
04.01.07.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3" m 66.72 115.72 7,720.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 66.72 7,720.84 100.00%
04.01.07.02 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" m 19.36 101.85 1,971.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.36 1,971.82 100.00%
04.01.07.03 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"x2"x3mm m 52.72 113.37 5,976.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 52.72 5,976.87 100.00%
04.01.07.04 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"x2"x3mm m 10.72 99.73 1,069.11 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.72 1,069.11 100.00%
04.01.07.05 COBERTURA CON TEJA ANDINA (FIBROCEMENTO) m2 29.59 83.74 2,477.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 29.59 2,477.87 100.00%
04.01.08 JARDINERIAS DE CONCRETO 11,033.27
04.01.08.01 CONCRETO C:H 1:10 + 25%PG, MÁX. 8" m3 0.97 336.11 326.03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.97 326.03 100.00%
04.01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 21.06 69.30 1,459.46 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 21.06 1,459.46 100.00%
04.01.08.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 101.91 7.31 744.96 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 101.91 744.96 100.00%
04.01.08.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.53 539.33 5,679.14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.53 5,679.14 100.00%
04.01.08.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 23.40 5.68 132.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.40 132.91 100.00%
04.01.08.06 ACABADO TERRAZO LAVADO COLOR GRIS PERLA m2 23.40 114.99 2,690.77 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.40 2,690.77 100.00%
04.01.09 PILETA DE AGUA CENTRAL 148,324.98
04.01.09.01 SOLADO E=4" F´C=100 kg/cm2 m2 1.77 42.28 74.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.77 74.84 100.01%
04.01.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PILETA DE AGUA m2 5.81 71.33 414.43 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.81 414.43 100.00%
04.01.09.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm3 kg 124.87 7.31 912.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 124.87 912.80 100.00%
04.01.09.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.56 539.33 1,920.01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.56 1,920.01 100.00%
04.01.09.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 9.62 5.68 54.64 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.62 54.64 100.00%
04.01.09.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA DE MARMOL TRAVERTINO DE DOS CUERPOS INC. FUENTE
und 1.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 51,000.00 100.00%
04.01.09.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA DE BAILARINESEN MARMOL TRAVERTINO SEGÚN DISEÑO
und 4.00 12,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 48,000.00 100.00%
04.01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILETA DEMUSICO EN MARMOL TRAVERTINO SEGÚN DISEÑO
und 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 12,000.00 100.00%
04.01.09.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARAPETO PARA ESTANQUE DE PILETA EN MARMOL CON TALLADO EN ALTO RELIEVE
und 1.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 32,000.00 100.00%
04.01.09.10 PISO DE PEPELMA 30x30xM m2 8.15 239.05 1,948.26 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.15 1,948.26 100.00%
 


	3. OBRA
UBICACIÓN : CASERIO  DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC Valor Referencial con IGV Fecha de Inicio de Plazo Contractual : 13-02-23
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Monto de Contrato con IGV Fecha de Término Programado : 12-06-23
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ROSA Plazo de Ejecución Fecha de Inicio de Plazo del Adicional :
SUPERVISION : CONSORCIO LOS CLAVELES Presupuesto Base Fecha de Termino de Plazo del Adicional :
JEFE DE SUPERVISION
: ING. MARCO TULIO MAR ESPINO CIP : 37420 Fecha de Valorización : 28/02/2023 Febrero
RESIDENTE DE OBRA
: ING. ADRIAN ROLANDO CANO CASTILLO CIP : 113699 Valorización de Obra Contrato Principal Nº :1
Und Metr. P.Unit Parcial Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Costo %
AVANCE F. ACTUAL AVANCE FIS. ACUM. TOTAL SALDO POR EJECUTAR
ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS
PRESUPUESTO DE OBRA AV. FIS.ACUM.ANT.
S/. 1,573,923.95
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 - CONTRATO PRINCIPAL
S/. 1,574,985.95
S/. 1,573,923.95
120 dias
“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
04.01.10 AREAS VERDES 3,154.34
04.01.10.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 4.26 60.59 258.11 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.26 258.11 100.00%
04.01.10.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS AMERICANO m2 10.64 26.40 280.90 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.64 280.90 100.00%
04.01.10.03 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 42.00 61.38 2,577.96 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 2,577.96 100.00%
04.01.10.04 RELLENO CON GRAVILLA m3 0.31 120.56 37.37 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.31 37.37 99.99%
04.01.11 MOBILIARIO 4,678.20
04.01.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS DE BASURA und 5.00 935.64 4,678.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 4,678.20 100.00%
04.01.12 CARPINTERIA METALICA 9,894.61
04.01.12.01 BARANDA METALICA DE TUBO F" G" 1 1/2 C/PARANTES DE 2" m 26.63 234.01 6,231.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.63 6,231.69 100.00%
04.01.12.02 PINTURA EN BARANDAS METALICAS C/ANTICORROSIVO Y ESMALTE m 26.63 27.53 733.12 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.63 733.12 100.00%
04.01.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA INC. PINTURA m2 0.64 541.34 346.46 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.64 346.46 100.00%
04.01.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA A METÁLICA H=0.80M INC. PINTURA m 13.78 187.47 2,583.34 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.78 2,583.34 100.00%
04.01.13 JUNTAS 1,966.51
04.01.13.01 JUNTA DE CONSTRUCCION E=3/4" m 33.27 11.55 384.27 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 33.27 384.27 100.00%
04.01.13.02 JUNTA DE CONTRACCION E=3/4" m 92.43 11.55 1,067.57 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 92.43 1,067.57 100.00%
04.01.13.03 JUNTA DE DLATACION E=3/4" m 7.36 11.55 85.01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.36 85.01 100.00%
04.01.13.04 JUNTA METÁLICA m 23.20 18.52 429.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.20 429.66 100.00%
04.02 ESPACIOS PÚBLICOS - ALAMEDA 126,831.21
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24,054.35
04.02.01.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m3 111.68 11.47 1,280.97 55.84 640.48 50.00% 55.84 640.48 50.00% 55.84 640.48 50.00%
04.02.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 9.16 46.59 426.76 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.16 426.76 100.00%
04.02.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL m2 159.54 6.82 1,088.06 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 159.54 1,088.06 100.00%
04.02.01.04 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO m3 3.15 28.64 90.22 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.15 90.22 100.00%
04.02.01.05 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 82.77 171.66 14,208.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 82.77 14,208.30 100.00%
04.02.01.06 RELLENO Y COMPACTACION DE AFIRMADO m3 31.91 132.36 4,223.61 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 31.91 4,223.61 100.00%
04.02.01.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<10KM m3 147.12 18.60 2,736.43 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 147.12 2,736.43 100.00%
04.02.02 PISOS 30,872.06
04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS m2 1.43 69.61 99.54 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.43 99.54 100.00%
04.02.02.02 JUNTA DOWELL DE ACERO D=1/2" m 47.25 30.71 1,451.05 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 47.25 1,451.05 100.00%
04.02.02.03 LOSA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 20.25 503.15 10,188.79 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.25 10,188.79 100.00%
04.02.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 134.97 5.68 766.63 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 134.97 766.63 100.00%
04.02.02.05 ESTAMPADO DE CONCRETO TIPO LAJA SEGMENTADA COLOR GRIS CLARO m2 55.57 115.18 6,400.55 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 55.57 6,400.55 100.00%
04.02.02.06 PISO TERRAZADO PULIDO COLOR GRIS PERLA m2 70.88 150.39 10,659.64 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 70.88 10,659.64 100.00%
04.02.02.07 PISO DE PIEDRA DE GRANITO ROSA m2 8.52 153.27 1,305.86 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.52 1,305.86 100.00%
04.02.03 RAMPAS 356.44
04.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 2.56 70.90 181.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.56 181.50 100.00%
04.02.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON ACABADO PULIDO INC. BRUÑAS m3 0.32 515.44 164.94 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.32 164.94 100.00%
04.02.03.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 1.76 5.68 10.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.76 10.00 100.03%
04.02.04 GRADAS 2,511.96
04.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2 13.09 71.33 933.71 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.09 933.71 100.00%
04.02.04.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 76.98 7.31 562.72 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 76.98 562.72 100.00%
04.02.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON ACABADO PULIDO m3 1.74 515.44 896.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.74 896.87 100.00%
04.02.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 20.89 5.68 118.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.89 118.66 100.00%
04.02.05 SARDINELES 13,911.31
04.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 38.03 71.76 2,729.03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 38.03 2,729.03 100.00%
04.02.05.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 81.94 7.31 598.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 81.94 598.98 100.00%
 


	4. OBRA
UBICACIÓN : CASERIO  DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC Valor Referencial con IGV Fecha de Inicio de Plazo Contractual : 13-02-23
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SUPERVISION : CONSORCIO LOS CLAVELES Presupuesto Base Fecha de Termino de Plazo del Adicional :
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: ING. MARCO TULIO MAR ESPINO CIP : 37420 Fecha de Valorización : 28/02/2023 Febrero
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: ING. ADRIAN ROLANDO CANO CASTILLO CIP : 113699 Valorización de Obra Contrato Principal Nº :1
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“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
04.02.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON ACABADO PULIDO m3 19.02 542.83 10,324.63 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.02 10,324.63 100.00%
04.02.05.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 45.54 5.68 258.67 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 45.54 258.67 100.00%
04.02.06 BANCAS DE CONCRETO 20,089.79
04.02.06.01 SOLADO E=2" F´C=100 kg/cm2 m2 7.89 38.97 307.47 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.89 307.47 100.00%
04.02.06.02 CONCRETO C:H 1:10 + 25% PG, MÁX. 8" m3 4.77 336.11 1,603.24 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.77 1,603.24 100.00%
04.02.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCAS m2 61.69 71.76 4,426.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 61.69 4,426.87 100.00%
04.02.06.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 509.58 7.31 3,725.03 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 509.58 3,725.03 100.00%
04.02.06.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.25 539.33 1,752.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.25 1,752.82 100.00%
04.02.06.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 61.69 5.68 350.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 61.69 350.40 100.00%
04.02.06.07 ACABADO TERRAZO LAVADO COLOR GRIS PERLA m2 68.91 114.99 7,923.96 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 68.91 7,923.96 100.00%
04.02.07 COBERTURA DE BANCAS 9,608.66
04.02.07.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3" m 33.36 115.72 3,860.42 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 33.36 3,860.42 100.00%
04.02.07.02 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" m 9.68 101.85 985.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 9.68 985.91 100.00%
04.02.07.03 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"x2"x3mm m 26.36 113.37 2,988.43 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.36 2,988.43 100.00%
04.02.07.04 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"x2"x3mm m 5.36 99.73 534.55 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.36 534.55 100.00%
04.02.07.05 COBERTURA CON TEJA ANDINA (FIBROCEMENTO) m2 14.80 83.74 1,239.35 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.80 1,239.35 100.00%
04.02.08 JARDINERIAS DE CONCRETO 9,120.18
04.02.08.01 CONCRETO C:H 1:10 + 25%PG, MÁX. 8" m3 0.76 336.11 255.44 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.76 255.44 100.00%
04.02.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 17.46 69.30 1,209.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 17.46 1,209.98 100.00%
04.02.08.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 82.82 7.31 605.41 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 82.82 605.41 100.00%
04.02.08.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 8.73 539.33 4,708.35 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.73 4,708.35 100.00%
04.02.08.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 19.40 5.68 110.19 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.40 110.19 100.00%
04.02.08.06 ACABADO TERRAZO LAVADO COLOR GRIS PERLA m2 19.40 114.99 2,230.81 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.40 2,230.81 100.00%
104.02.09 AREAS VERDES 994.90
04.02.09.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 1.07 60.59 64.83 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.07 64.83 100.00%
04.02.09.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS AMERICANO m2 2.68 26.40 70.75 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.68 70.75 100.00%
04.02.09.03 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und 14.00 61.38 859.32 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 859.32 100.00%
04.02.10 MOBILIARIO 2,806.92
04.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS DE BASURA und 3.00 935.64 2,806.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 2,806.92 100.00%
04.02.11 JUNTAS 386.58
04.02.11.01 JUNTA DE CONSTRUCCION E=3/4" m 10.18 11.55 117.58 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.18 117.58 100.00%
04.02.11.02 JUNTA DE CONTRACCION E=3/4" m 16.91 11.55 195.31 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 16.91 195.31 100.00%
04.02.11.03 JUNTA DE DLATACION E=3/4" m 6.38 11.55 73.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.38 73.69 100.00%
04.02.12 GLORIETA 12,118.06
04.02.12.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.98 70.16 1,401.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.98 1,401.80 100.00%
04.02.12.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 258.21 7.31 1,887.52 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 258.21 1,887.52 100.00%
04.02.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.65 539.33 1,968.55 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.65 1,968.55 100.00%
04.02.12.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 25.98 5.68 147.57 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 25.98 147.57 100.00%
04.02.12.05 TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS m2 17.10 42.57 727.95 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 17.10 727.95 100.00%
04.02.12.06 PINTURA LATEX A 2 MANOS m2 17.10 21.03 359.61 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 17.10 359.61 100.00%
04.02.12.07 VIGAS DE MADERA DE 6" x 2" INC. PINTURA m 13.44 98.92 1,329.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.44 1,329.48 100.00%
04.02.12.08 LISTONES DE MADERA DE 3" x 1" INC. PINTURA m 36.18 79.65 2,881.74 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 36.18 2,881.74 100.00%
04.02.12.09 CUMBRETA METALICA INC. ACCESORIOS glb 1.00 312.66 312.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 312.66 100.00%
04.02.12.10 COBERTURA CON TEJA ANDINA (FIBROCEMENTO) m2 13.15 83.74 1,101.18 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.15 1,101.18 100.00%
04.03 MUROS DE CONTENCION 129,496.43
04.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41,941.51
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JEFE DE SUPERVISION
: ING. MARCO TULIO MAR ESPINO CIP : 37420 Fecha de Valorización : 28/02/2023 Febrero
RESIDENTE DE OBRA
: ING. ADRIAN ROLANDO CANO CASTILLO CIP : 113699 Valorización de Obra Contrato Principal Nº :1
Und Metr. P.Unit Parcial Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Parcial % Metr. Costo %
AVANCE F. ACTUAL AVANCE FIS. ACUM. TOTAL SALDO POR EJECUTAR
ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS
PRESUPUESTO DE OBRA AV. FIS.ACUM.ANT.
S/. 1,573,923.95
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 - CONTRATO PRINCIPAL
S/. 1,574,985.95
S/. 1,573,923.95
120 dias
“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
04.03.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 461.31 46.59 21,492.43 461.31 21,492.43 100.00% 461.31 21,492.43 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.03.01.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL m2 99.88 6.82 681.18 99.88 681.18 100.00% 99.88 681.18 100.00% 0.00 0.00 0.00%
04.03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO m3 87.15 28.64 2,495.98 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 87.15 2,495.98 100.00%
04.03.01.04 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 49.94 171.66 8,572.70 24.50 4,205.67 49.06% 24.50 4,205.67 49.06% 25.44 4,367.03 50.94%
04.03.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<10KM m3 467.70 18.60 8,699.22 390.00 7,254.00 83.39% 390.00 7,254.00 83.39% 77.70 1,445.22 16.61%
04.03.02 CONCRETO SIMPLE 4,222.93
04.03.02.01 SOLADO E=4" F´C=100 kg/cm2 m2 99.88 42.28 4,222.93 52.00 2,198.56 52.06% 52.00 2,198.56 52.06% 47.88 2,024.37 47.94%
04.03.03 CONCRETO ARMADO 83,331.99
04.03.03.01 ZAPATA 30,409.54
04.03.03.01.01 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 1,162.18 7.31 8,495.54 590.00 4,312.90 50.77% 590.00 4,312.90 50.77% 572.18 4,182.64 49.23%
04.03.03.01.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 39.58 539.33 21,346.68 20.00 10,786.60 50.53% 20.00 10,786.60 50.53% 19.58 10,560.08 49.47%
04.03.03.01.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 99.88 5.68 567.32 50.00 284.00 50.06% 50.00 284.00 50.06% 49.88 283.32 49.94%
04.03.03.02 PANTALLA 49,409.73
04.03.03.02.01 ENCOFRADO Y DESEMCOFRADO CARAVISTA m2 204.13 101.04 20,625.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 204.13 20,625.30 100.00%
04.03.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 1,609.31 7.31 11,764.06 850.00 6,213.50 52.82% 850.00 6,213.50 52.82% 759.31 5,550.56 47.18%
04.03.03.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 29.39 539.33 15,850.91 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 29.39 15,850.91 100.00%
04.03.03.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 205.89 5.68 1,169.46 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 205.89 1,169.46 100.00%
04.03.03.03 DRENAJE 3,206.44
04.03.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA D=8" m 22.00 40.86 898.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 22.00 898.92 100.00%
04.03.03.03.02 MATERIAL DE DRENAJE DE 1/2" A 3/4" m3 11.73 165.59 1,942.37 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.73 1,942.37 100.00%
04.03.03.03.03 GEOTEXTIL PARA DRENAJE m2 41.40 8.82 365.15 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 41.40 365.15 100.00%
04.03.03.04 JUNTAS 306.28
04.03.03.04.01 JUNTAS DE DILATACION R=1" m 19.36 15.82 306.28 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.36 306.28 100.00%
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS 21,345.29
04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,048.44
04.04.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 24.00 46.59 1,118.16 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 24.00 1,118.16 100.00%
04.04.01.02 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL m2 24.35 6.82 166.07 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 24.35 166.07 100.00%
04.04.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO m3 12.56 28.64 359.72 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.56 359.72 100.00%
04.04.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA H=0.10M m2 19.50 9.43 183.89 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.50 183.89 100.00%
04.04.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<10KM m3 11.86 18.60 220.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.86 220.60 100.00%
04.04.02 CISTERNA Y CAJAS 14,397.26
04.04.02.01 CONCRETO SIMPLE 487.70
04.04.02.01.01 SOLADO E=4" F´C=100 kg/cm2 m2 2.88 42.28 121.77 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.88 121.77 100.00%
04.04.02.01.02 SOLADO E=2" F´C=100 kg/cm2 m2 0.56 38.97 21.82 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.56 21.82 99.99%
04.04.02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.79 69.73 264.28 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.79 264.28 100.00%
04.04.02.01.04 CONCRETO F´C=175 kg/cm2 m3 0.11 503.15 55.35 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.11 55.35 100.01%
04.04.02.01.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 4.31 5.68 24.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.31 24.48 100.00%
04.04.02.02 CONCRETO ARMADO 3,901.63
04.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 22.12 69.73 1,542.43 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 22.12 1,542.43 100.00%
04.04.02.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 kg 140.98 7.31 1,030.56 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 140.98 1,030.56 100.00%
04.04.02.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.21 539.33 1,191.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.21 1,191.92 100.00%
04.04.02.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 24.07 5.68 136.72 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 24.07 136.72 100.00%
04.04.02.03 TARRAJEO 562.87
04.04.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 11.83 47.58 562.87 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.83 562.87 100.00%
04.04.02.04 ACCESORIOS Y OTROS 9,445.06
04.04.02.04.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE und 1.00 2,100.84 2,100.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,100.84 100.00%
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04.04.02.04.02 HIDROJET PARA LAVADO DE PISOS und 1.00 4,506.57 4,506.57 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 4,506.57 100.00%
04.04.02.04.03 TAPA METALICA 0.60x0.60 SEGÚN DISEÑO und 1.00 388.94 388.94 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 388.94 100.00%
04.04.02.04.04 TAPA METALICA 0.40x0.30 SEGÚN DISEÑO und 1.00 338.84 338.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 338.84 100.00%
04.04.02.04.05 TAPA METALICA 0.30x0.30 SEGÚN DISEÑO und 2.00 330.14 660.28 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 660.28 100.00%
04.04.02.04.06 CAJAS DE AGUA und 1.00 191.67 191.67 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 191.67 100.00%
04.04.02.04.07 CAJAS DE DESAGUE und 1.00 236.20 236.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 236.20 100.00%
04.04.02.04.08 ACCESORIOS PARA CISTERNAS glb 1.00 434.58 434.58 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 434.58 100.00%
04.04.02.04.09 ACCESORIOS PARA CAJAS glb 1.00 277.63 277.63 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 277.63 100.00%
04.04.02.04.10 GRIFO PARA RIEGO DE 1/2" und 1.00 309.51 309.51 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 309.51 100.00%
04.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 346.42
04.04.03.01 TUBERIAS 346.42
04.04.03.01.01 TUBERIA PVC C-10 1/2" m 13.93 13.91 193.77 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.93 193.77 100.00%
04.04.03.01.02 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427. D=1/2" m 7.41 20.60 152.65 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.41 152.65 100.00%
04.04.04 SISTEMA DE DESAGUE 1,078.13
04.04.04.01 TUBERIAS 240.61 0.00
04.04.04.01.01 TUBERIA NTP-ISO 4435 D=2" m 0.18 27.70 4.99 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.18 4.99 100.08%
04.04.04.01.02 TUBERIA NTP-ISO 4435 D=110MM m 7.67 30.72 235.62 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.67 235.62 100.00%
04.04.04.02 ACCESORIOS 837.52
04.04.04.02.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 2.00 123.42 246.84 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 246.84 100.00%
04.04.04.02.02 REGISTRO DE BRONCE 2" und 4.00 147.67 590.68 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 590.68 100.00%
04.04.05 DRENAJE PLUVIAL 3,475.04
04.04.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.17 69.73 1,336.72 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 19.17 1,336.72 100.00%
04.04.05.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.35 503.15 679.25 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.35 679.25 100.00%
04.04.05.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 22.32 5.68 126.78 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 22.32 126.78 100.00%
04.04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA m 3.15 422.95 1,332.29 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.15 1,332.29 100.00%
04.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 78,941.77
04.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,675.98
04.05.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 57.50 46.59 2,678.93 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 57.50 2,678.93 100.00%
04.05.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL m2 104.54 6.82 712.96 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 104.54 712.96 100.00%
04.05.01.03 RELLENO Y COMPAC IACION DL MATERIAL PROPIO m3 56.45 28.64 1,616.73 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 56.45 1,616.73 100.00%
04.05.01.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA H=0.10M m 174.23 9.43 1,642.99 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 174.23 1,642.99 100.00%
04.05.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<=10 KM m3 1.31 18.60 24.37 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.31 24.37 100.02%
04.05.02 CONDUCTORES Y/O CABLES 5,254.79
04.05.02.01 CABLE THW 90 2.5 mm2 m 184.36 5.69 1,049.01 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 184.36 1,049.01 100.00%
04.05.02.02 CABLE THW 90 6 mm2 m 595.04 6.27 3,730.90 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 595.04 3,730.90 100.00%
04.05.02.03 CABLE THW 90 10 mm2 m 64.00 7.42 474.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 64.00 474.88 100.00%
04.05.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 1,395.37
04.05.03.01 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA C-10 DE 1" m 77.65 17.97 1,395.37 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 77.65 1,395.37 100.00%
04.05.04 LUMINARIAS Y PUNTOS DE CARGA 54,245.88
04.05.04.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED C/PANEL SOLAR INC.
POSTE
und 18.00 2,178.00 39,204.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 18.00 39,204.00 100.00%
04.05.04.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE CARGA C/PANEL SOLAR INC.
POSTE
und 12.00 1,253.49 15,041.88 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 15,041.88 100.00%
04.05.05 SALIDAS DE ALUMBRADO 1,001.41
04.05.05.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ LED ACUATICO PILETA pto 4.00 102.49 409.96 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 409.96 100.00%
04.05.05.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EMPOTRADA EN JARDINERÍA pto 5.00 118.29 591.45 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 591.45 100.00%
04.0E06 TABLEROS DE DISTRIBUCION 769.62
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“CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS· PROVINCIA DE HUARI • DEPARTAMENTO DE ANCASH”
04.0506.01 TABLERO DE DISTRIBUCION CON GABINETE METALICO und 1.00 761.54 761.54 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 761.54 100.00%
04.05.06.02 PICADO Y RESANE DE MURO P/TABLERO m2 0.45 17.95 8.08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.45 8.08 100.03%
04.05.07 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 5,509.22
04.05.07.01
LUMINARIA COMPLETA SUMERGIBLE DE TECNOLOGIA LED RGB HIGH
POWER
und 4.00 928.48 3,713.92 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 3,713.92 100.00%
04.05.07.02
LUMINARIA PARA PISO COMPACTO DE TECNOLOGIA LED HIGH POWER
BLANCO CALIDO
und 5.00 359.06 1,795.30 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 1,795.30 100.00%
04.05.08 PUESTA A TIERRA 1,566.48
04.05.08.01 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00 1,566.48 1,566.48 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,566.48 100.00%
04.05.09 BUZONES DE INSPECCION 2,523.02
04.05.09.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.90 69.73 481.14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.90 481.14 100.00%
04.05.09.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 92.74 7.31 677.93 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 92.74 677.93 100.00%
04.05.09.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.54 539.33 291.24 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.54 291.24 100.00%
04.05.09.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 3.84 5.68 21.81 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.84 21.81 99.99%
04.05.09.05 TAPA MET/LICA 0.40x0.40 SEGUN DISENO und 3.00 350.30 1,050.90 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 1,050.90 100.00%
05 SUPERFICIE DE RODADURA - VIA VEHICULAR 19,996.91
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,890.18
05.01.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m3 73.77 11.47 846.14 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 73.77 846.14 100.00%
05.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 86.79 4.60 399.23 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 86.79 399.23 100.00%
05.01.03 MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 43.40 171.66 7,450.04 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 43.40 7,450.04 100.00%
05.01.04 SUBBASE GRANULAR E=0.20M m2 17.36 27.63 479.66 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 17.36 479.66 100.00%
05.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D<=10 KM m3 92.21 18.60 1,715.11 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 92.21 1,715.11 100.00%
05.02 SUPERFICIE DE RODADURA 9,106.73
05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.91 69.73 621.29 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 8.91 621.29 100.00%
05.02.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 13.02 539.33 7,022.08 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 13.02 7,022.08 100.00%
05.02.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO QUIMICO m2 86.79 5.68 492.97 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 86.79 492.97 100.00%
05.02.04 JUNTA DE DILATACION E=3/4" m 4.00 11.55 46.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 46.20 100.00%
05.02.05 JUNTA DE CONTRACCIÓN E=3/4“ m 12.00 11.55 138.60 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.00 138.60 100.00%
05.02.06 JUNTA DOWELL DE ACERO D=1" m 21.60 36.37 785.59 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 21.60 785.59 100.00%
06 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 16,085.00
06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 16,085.00 16,085.00 0.25 4,021.25 25.00% 0.25 4,021.25 25.00% 0.75 12,063.75 75.00%
07 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 15,511.68
07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 15,511.68 15,511.68 0.25 3,877.92 25.00% 0.25 3,877.92 25.00% 0.75 11,633.76 75.00%
08 FLETE 46,014.65
08.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 46,014.65 46,014.65 0.25 11,503.66 25.00% 0.25 11,503.66 25.00% 0.75 34,510.99 75.00%
1.0 TOTAL COSTO DIRECTO (A) 1,047,466.27 0.00 149,419.24 149,419.24 898,047.04
2.0 GASTOS GENERALES 130,112.69 0.00 18,560.35 18,560.35 111,552.34
2.1 GASTOS FIJOS (1.24 %) 13,030.87 0.00 1,858.83 1,858.83 11,172.04
2.1 GASTOS VARIABLES (11.17 %) 117,081.82 0.00 16,701.52 16,701.52 100,380.30
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 130,112.69 0.00 18,560.35 18,560.35 111,552.34
3.0 UTILIDAD (C) (9.91 %) 103,846.63 0.00 14,813.54 14,813.54 89,033.09
4.0 PLAN COVID (D) 52,408.27 0.00 13,102.07 13,102.07 39,306.20
SUB TOTAL (A+B+C+D) 1,333,833.86 0.00 195,895.20 195,895.20 1,137,938.68
5 IGV 240,090.09 0.00 35,261.14 35,261.14 204,828.96
6.0 MONTO TOTAL DE LA OFERTA 1,573,923.95 0.00 0.00% 231,156.33 14.69% 231,156.33 14.69% 1,342,767.64 85.31%
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