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	1. Nombre de la  Actividad:
Costo de la actividad (S/) :
Aporte del Programa (S/.):
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE
MADERA HABILITADA Y DADO DE MORTERO
und 1.00 132.00 929.36 1,061.36 1,061.36 1.00 132.00 929.36 1,061.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 132.00 929.36 1,061.36 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.50 0.00 300.00 300.00 450.00 1.00 0.00 300.00 300.00 0.50 0.00 150.00 150.00 1.50 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 88.00 1307.50 1,395.50 1,395.50 1.00 88.00 1,307.50 1,395.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 88.00 1,307.50 1,395.50 0.00 0.00 0.00 0.00
01.04 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 1540.00 11.75 1,551.75 3,103.50 1.75 2,695.00 20.56 2,715.56 0.25 385.00 2.94 387.94 2.00 3,080.00 23.50 3,103.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.50 0.00 900.00 900.00 1,350.00 1.31 0.00 1,179.00 1,179.00 0.19 0.00 171.00 171.00 1.50 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS mes 1.50 44.00 11.50 55.50 83.25 1.31 57.64 15.07 72.71 0.19 8.36 2.19 10.55 1.50 66.00 17.25 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00
02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.50 0.00 200.00 200.00 300.00 1.31 0.00 262.00 262.00 0.19 0.00 38.00 38.00 1.50 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.04
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE
PLÁSTICO
und 1.00 5.50 48.50 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.50 48.50 54.00 1.00 5.50 48.50 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 CANAL DE CONCRETO
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL REVESTIDO m3 60.00 22.00 0.00 22.00 1,320.00 60.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL m2 420.00 1.55 0.00 1.55 651.00 420.00 651.00 0.00 651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 651.00 0.00 651.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL
EXCEDENTE DMAX<=100M
m3 25.70 22.00 0.00 22.00 565.40 25.70 565.40 0.00 565.40 0.00 0.00 0.00 0.00 25.70 565.40 0.00 565.40 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03 OBRAS DE CONCRETO
03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PREPARACIÓN MANUAL m3 12.83 66.00 439.99 505.99 6,491.85 12.83 846.78 5,645.07 6,491.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.83 846.78 5,645.07 6,491.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Ubicación de la
Actividad:
Costo
Parcial
(S/)
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 01
MES JULIO 2023
VALORIZACIÓN Nº 1.00
"Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de los Canales Gachirin, Mariash,
Huinchuchaca, Ushush Alto y Ushushs Bajo en los Centros Poblados de Racrachaca y
Pachapaqui, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi -Departamento de Ancash"
Plazo de Ejecución: 32 DIAS HABILES Unidad Territorial : ANCASH
Bolognesi
C.P. Racrachaca y Pachapaqu
S/.155,478.00
Paralizacion de Actividad
N°
- Departamento: ANCASH
S/.155,475.14 Ampliacion de Plazo N° -
Costo
Unitario
(S/)
Fecha de Inicio: 23 DE MAYO 2023
Fecha de término
Programado:
06 DE JULIO 2023
Costo Unitario Desagregado (S/)
Provincia:
Metrado
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Distrito: AQUIA
Ítem Partidas Und. Metrado
Metrado
Montos Valorización
Desagregada (S/)
Monto de
Valorización
Total
(S/)
Avance Anterior Avance Actual Saldo a Ejecutar
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
Avance Acumulado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valoriza-ción
Total
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
50
 


	2. Nombre de la  Actividad:
Costo de la actividad (S/) :
Aporte del Programa (S/.):
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
Ubicación de la
Actividad:
Costo
Parcial
(S/)
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 01
MES JULIO 2023
VALORIZACIÓN Nº 1.00
"Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de los Canales Gachirin, Mariash,
Huinchuchaca, Ushush Alto y Ushushs Bajo en los Centros Poblados de Racrachaca y
Pachapaqui, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi -Departamento de Ancash"
Plazo de Ejecución: 32 DIAS HABILES Unidad Territorial : ANCASH
Bolognesi
C.P. Racrachaca y Pachapaqu
S/.155,478.00
Paralizacion de Actividad
N°
- Departamento: ANCASH
S/.155,475.14 Ampliacion de Plazo N° -
Costo
Unitario
(S/)
Fecha de Inicio: 23 DE MAYO 2023
Fecha de término
Programado:
06 DE JULIO 2023
Costo Unitario Desagregado (S/)
Provincia:
Metrado
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Distrito: AQUIA
Ítem Partidas Und. Metrado
Metrado
Montos Valorización
Desagregada (S/)
Monto de
Valorización
Total
(S/)
Avance Anterior Avance Actual Saldo a Ejecutar
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
Avance Acumulado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valoriza-ción
Total
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO m2 57.00 7.33 48.59 55.92 3,187.44 57.00 417.81 2,769.63 3,187.44 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 417.81 2,769.63 3,187.44 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.04.01
TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MORTERO
C:A 1:5 E=1.5CM
m2 57.00 4.89 12.92 17.81 1,015.17 57.00 278.73 736.44 1,015.17 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 278.73 736.44 1,015.17 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05 TOMA LATERAL
03.05.01
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS
METÁLICAS
m2 4.10 1.47 6.08 7.55 30.96 4.10 6.03 24.93 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 6.03 24.93 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06 REFACCCION DE CANAL DE CONCRETO
03.06.01 SELLADO DE FISURAS CON ADITIVO PARA MEZCLA C:A 1:4 m2 0.24 2.20 3.17 5.37 1.29 0.24 0.53 0.76 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.53 0.76 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
04 CANAL DE TIERRA
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL m3 1482.65 25.14 0.00 25.14 37,273.82 1,482.65 37,273.82 0.00 37,273.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,482.65 37,273.82 0.00 37,273.82 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL m2 2904.60 1.55 0.00 1.55 4,502.13 2,904.60 4,502.13 0.00 4,502.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,904.60 4,502.13 0.00 4,502.13 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
PERFILADO DE SECCIÓN DE CANAL EN TERRENO
NORMAL
m2 3146.65 2.20 0.00 2.20 6,922.63 3,146.65 6,922.63 0.00 6,922.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,146.65 6,922.63 0.00 6,922.63 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02.02
ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL
EXCEDENTE DMAX<=100M
m3 1342.84 22.00 0.00 22.00 29,542.44 1,022.50 22,495.00 0.00 22,495.00 320.34 7,047.44 0.00 7,047.44 1,342.84 29,542.44 0.00 29,542.44 0.00 0.00 0.00 0.00
05 ACARREO
05.01 ACARREO DE AGREGADOS D>100M m3 15.00 44.00 0.00 44.00 660.00 15.00 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.02 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 2.70 14.67 0.00 14.67 39.61 2.70 39.61 0.00 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 39.61 0.00 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00
05.03 ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M bol 116.70 1.76 0.00 1.76 205.39 116.70 205.39 0.00 205.39 0.00 0.00 0.00 0.00 116.70 205.39 0.00 205.39 0.00 0.00 0.00 0.00
50
 


	3. Nombre de la  Actividad:
Costo de la actividad (S/) :
Aporte del Programa (S/.):
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
Ubicación de la
Actividad:
Costo
Parcial
(S/)
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 01
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Huinchuchaca, Ushush Alto y Ushushs Bajo en los Centros Poblados de Racrachaca y
Pachapaqui, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi -Departamento de Ancash"
Plazo de Ejecución: 32 DIAS HABILES Unidad Territorial : ANCASH
Bolognesi
C.P. Racrachaca y Pachapaqu
S/.155,478.00
Paralizacion de Actividad
N°
- Departamento: ANCASH
S/.155,475.14 Ampliacion de Plazo N° -
Costo
Unitario
(S/)
Fecha de Inicio: 23 DE MAYO 2023
Fecha de término
Programado:
06 DE JULIO 2023
Costo Unitario Desagregado (S/)
Provincia:
Metrado
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA Distrito: AQUIA
Ítem Partidas Und. Metrado
Metrado
Montos Valorización
Desagregada (S/)
Monto de
Valorización
Total
(S/)
Avance Anterior Avance Actual Saldo a Ejecutar
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
Avance Acumulado
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(S/)
Monto de
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Total
Metrado
Montos Valorización Desagregada
(S/)
Monto de
Valorización
Total
05.04
ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO EN PENDIENTE
PRONUNCIADA DE 200 m
p2 286.70 0.29 0.00 0.29 83.14 286.70 83.14 0.00 83.14 0.00 0.00 0.00 0.00 286.70 83.14 0.00 83.14 0.00 0.00 0.00 0.00
06 KIT
06.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.00 11747.00 11,747.00 11,747.00 1.00 0.00 11,747.00 11,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 11,747.00 11,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.00 6402.00 6,402.00 6,402.00 1.00 0.00 6,402.00 6,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6,402.00 6,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 0.00 1019.00 1,019.00 1,019.00 1.00 0.00 1,019.00 1,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1,019.00 1,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 TRABAJOS FINALES
07.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 5441.00 0.29 0.00 0.29 1,577.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5,441.00 1,577.89 0.00 1,577.89 5,441.00 1,577.89 0.00 1,577.89 0.00 0.00 0.00 0.00
08 FLETE
08.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.00 2500.00 2,500.00 2,500.00 1.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/. 123,535.76 79,240.64 34,858.32 114,098.96 9,024.19 412.62 9,436.81 88,264.83 35,270.94 123,535.76 - - -
S/. 31,939.38 29,499.55 2,439.83 31,939.38 -
S/. 155,475.14 143,598.51 11,876.63 155,475.14 -
92.36% 7.64% 100.00% 0.00%
89.07% 10.93% 100.00% 0.00%
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO TOTAL
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
50
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