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INF. MUYO PARQUE.pdf

	1. Nombre del proyecto  de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Identificación
Ámbito de influencia
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
2.2. Beneficiarios directos
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 29/09/2022 12:26:53 p.m. - Fecha de viabilidad: 25/10/2022 04:08:56 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR DE ALTO MUYO, EL MUYO (C.P.L.) DEL DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Código único de inversiones 2563380
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
URBANOS
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
VERDES EN ZONAS URBANAS POR
IMPLEMENTAR
M2 DISTRITAL 3937.05
B. Institucionalidad
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Responsable de la OPMI: ELAR IVAN VARGAS VASQUEZ
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Responsable de la UF ROICER ESMIT BAUTISTA ALCANTARA
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
Responsable de la UEI ELI MUÑOZ BUSTAMANTE
Nombre de la UEP 300023 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
C. Formulación y Evaluación
Unidad Productora:
Código Nombre
PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR DE ALTO MUYO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR DE ALTO MUYO,
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.4214703145888090 / -78.45119312609810 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO EL MUYO (C.P.L.)
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.4215400014724710 / -78.45122664544316 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO EL MUYO (C.P.L.)
Descripción del objetivo central del proyecto
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECREACIÓN, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS
VERDES Y ORNATO PÚBLICO EN EL SECTOR ALTO MUYO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO EL MUYO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 1,206.00
Año de cumplimiento 2032
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto)
1,224.00
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
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	2. 3. Alternativas del  proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
5.2 Cronograma de inversión según componentes
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
5.4 Cronograma de metas físicas
6. Operación y mantenimiento:
Denominación de los beneficiarios directos
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ARAMANGO ACCEDEN A SERVICIOS DE ADECUADAS
CONDICIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 1206
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 12,060.00
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
CONSTRUCCIÓN DE 3,937.05 M2 DE OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, REMOCIONES, DEMOLICIONES, TRAZO,
NIVELES Y REPLANTEO, ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población demandante Población atendida/año 1,206.00 1,215.00 1,224.00 1,233.00 1,242.00 1,251.00 1,260.00 1,269.00 1,278.00 1,287.00
Descripción de producto/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad física
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio
de mercado
Expediente técnico / doc.
equivalente
Ejecución física
U.M. Meta U.M. Meta
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN EL SECTOR DE ALTO MUYO
Construccion de obras exteriores : OBRAS
E INSTALACIONES PROVISIONALES
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M2 3,937.00 83,234.68 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Construccion de obras de arte :
ESTRUCTURAS
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M2 3,937.00 294,349.03 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Construccion de obras de arte :
ARQUITECTURA
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M2 3,937.00 380,466.25 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Implementacion de instalaciones exteriores
de servicios basicos : INSTALACIONES
SANITARIAS
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M 201.87 16,448.17 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Implementacion de suministro de energia
electrica : INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M 743.15 87,956.77 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Construccion de area verde : AREAS
VERDES
Infraestructura
Número de
estructuras
físicas
1.00 M2 743.15 8,619.07 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Capacitacion de obras exteriores :
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,616.07 01/2023 02/2023 02/2023 05/2023
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura 0.00 348,429.59 261,322.19 261,322.19 871,073.97
Intangibles 0.00 646.43 484.82 484.82 1,616.07
Subtotal 0.00 349,076.02 261,807.01 261,807.01 872,690.04
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 8,890.75 8,890.75 9,160.17 26,941.67
Subtotal 30,000.00 8,890.75 8,890.75 9,160.17 56,941.67
Costo de inversión viable 30,000.00 357,966.77 270,697.76 270,967.18 929,631.71
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 929,631.71
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos
Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 1,574.80 1,181.10 1,181.10 3,937.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.40 0.30 0.30 1.00
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	3. 7. Costo de  inversion a precios sociales:
8. Criterios de decisión de inversión:
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
9. Modalidad de ejecución prevista:
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
11. Documento Técnico
Documentos electrónicos
Fecha prevista de inicio de operación 01/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles)
Periodos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 743,705.37
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 923,334.15
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 13.50
8.1 Análisis de sostenibilidad
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, SERA LA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN
LOS COMPONENTES ASUMIDOS POR LA AUTORIDAD DE TURNO. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO NO PRESENTA FACTORES
EXTERNOS QUE PODRÍAN PONER EN RIESGO LA INVERSIÓN, LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ARAMANGO NO TIENE LIMITACIONES EN CUANTO A GESTIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA Y LOGISITCA PARA LA ETAPA DE INVERSIÓN DEL
PROYECTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Medio INSPECCIÓN PERMANENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
Lluvias intensas Bajo CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL
Vientos fuertes Bajo INSPECCIÓN PERMANENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
0.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Código: 300023 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
5 - RECURSOS DETERMINADOS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N° 07-A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
OTROS COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
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