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VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS EN OBRAS CIVILES.pdf
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1. Adicional/Deductivo
2. Reducción
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1.  Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción
2. Presionar el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.
3. Digitar el Código Único de inversión y dar clic en “buscar”.
1
2
3
A. Acceso
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
 


	31. 4. En la  sección “Datos de la fase de ejecución” presionar el icono
5. En el Reporte de seguimiento presionar la pestaña de ejecución física.
6. Se redireccionará al modulo de ejecución física
5
4 6
4
5
6
A. Acceso
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
 


	32. B. Módulo de  Ejecución Física
Datos generales
Seguimientos registrados
ordenados por objeto
contractual
Código único de
Inversión
Nombre de la
inversión
Tipo de Inversión
Modalidad de
ejecución de la
inversión
Fecha de registro
Descripción del
seguimiento
Modalidad de
ejecución
Tipo de proceso
Etapa-Hito
Ver detalle
6
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
SERVICIOS
BIENES
 


	33. 7
Para visualizar la  información del avance físico y las modificaciones de estas, deberá
presionar en “ver detalle”
7
IMPORTANTE:
Para el objeto
contractual de Obras se
visualizara las siguientes
secciones:
 Hitos
 Avance físico
 Cronograma
 Modificaciones
contractuales
 Ampliación de plazo
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
B. Módulo de Ejecución Física
 


	34. Se visualizara la  ventana con información especifica del objeto contractual, para ello se
dispone de 5 secciones (Hitos del objeto, avance físico, cronograma, modificaciones
contractuales y ampliación de plazo).
8
Datos generales del
objeto contractual
Código único de
inversión
Nombre de la
inversión
Descripción del
seguimiento
Modalidad de
ejecución
Objeto contractual
Tipo de proceso
Secciones para el objeto
obras
8
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
B. Módulo de Ejecución Física
 


	35. Hitos del objeto  contractual
En esta sección podremos encontrar
información de las etapas, hitos,
fecha programada y actualizada,
estado y comentarios registrados por
la UEI.
C. Secciones del Módulo de ejecución física
9 9
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
 


	36. Avance físico
Esta sección  brinda información
registrada por la UEI sobre
valorizaciones (principal, adicional,
mayores gastos generales y
mayores metrados), el estado
situacional, comentarios y
riesgos/problemáticas asociados al
periodo.
Del mismo modo, se puede realizar
descargas de las valorizaciones y
fotografías.
10 10
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
 


	37. Para ver el  detalle del Adicional, Mayores gastos Generales y Mayores metrados, dar
clic en el periodo.
11
10
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
11
2021-06
2021-06
2021-06
2021-06
2021-06
2021-06
 


	38. Para visualizar la  valorización y fotografía registrada, dar clic en respectivamente
12
10
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
12
 


	39. Para ver el  riesgo/problemática presionar el icono
13
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
10
13
 


	40. Cronograma actualizado
Esta sección  brinda información
registrada por la UEI sobre los
cronogramas de la obra
(descripción, fecha de inicio, fecha
de termino, la descarga del
cronograma y un enlace para ver el
detalle del cronograma).
14
10
14
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
 


	41. Modificaciones contractuales
Esta sección  brinda información de:
A. Resumen de las modificaciones
durante la ejecución
contractual.
B. El detalle de las modificaciones
aprobadas, las causales, fecha
de aprobación, % de
aprobación respecto al contrato
principal, Monto en soles y la
descarga de documentos.
15 15
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Módulo de ejecución física
Descarga del
documento
aprobado
 


	42. Ampliación de plazo
Esta  sección brinda información de:
A. Resumen de las ampliaciones de
plazo.
B. Detalle sobre las ampliaciones
aprobadas, causales, fecha de
aprobación, N° de días, fecha de
termino, nueva fecha de termino
y la descarga de documentos.
16
9. REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA EN EL FORMATO N°12-B
C. Secciones del Modulo de ejecución física
16
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