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                                Resumen Ejecutivo
El Proyecto “Apoyo a productores para la realización de Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles y
reducción de áreas degradadas en 4 comunidades de la parte alta de la sub cuenca del Río Viejo, en
el departamento de Jinotega”, financiado por Ingeniería Sin Fronteras Xunta de Galicia y ejecutado
por La Cuculmeca durante el periodo de septiembre 2007 – septiembre 2008, en la comunidad La
Colmena, municipio de La Concordia y en las comunidades San Ramón y Boniche, municipio de San
Sebastián de Yalí yla comunidad La Breiera, municipio de San Rafael del Norte. Estas comunidades
fueron seleccionadas tomando como referencia El Plan de Ordenamiento Territorial.

El objetivo del Proyecto es “Garantizar la calidad y sostenibilidad de los recursos naturales de la
población que tiene acceso a la parte alta del Río Viejo de Jinotega”.

Las actividades desarrolladas por el proyecto se centraron en tres aspectos principales:
   1) La elaboración de Planes de Manejos Sostenibles de Fincas (PMSF), con metodologías
       participativas. Partiendo de un diagnóstico se identificaron en cada Unidad de Producción
       Familiar los diferentes problemas que fueron priorizados.
   2) La reducción de consumo de leña, mediante la introducción de tecnologías novedosas. Entre
       estas la construcción de 60 cocinas mejoradas modelo CETA, 22 biodigestores de flujo
       continuo con sus respectivas cocinas artesanales mejoradas de concreto y la introducción de
       especies maderables y energéticas a las UPF.
   3) Tratamiento de áreas degradadas, con la introducción y establecimiento de materiales
       vegetales, así como los establecimientos de Obras de Conservación de Suelos y Aguas.

Las capacitaciones estuvieron presentes en todas las actividades con la participación activa de las
familias beneficiadas. Del mismo modo las familias beneficiadas aportaron mano de obra en
diferentes obras ejecutadas como: Micro-presas y/o reservorios, corrales para ganado vacuno,
biodigestores de flujo continuo, cocinas mejoradas, Obras de Conservación de Suelos y Aguas, etc.

Otras actividades no planteadas en el proyecto y que fueron ejecutas fueron las construcciones de
vados y cunetas en los caminos principales y secundarios de las comunidades, para lo cual fue
necesario hacer coordinaciones con las autoridades municipales de San Rafael del Norte y La
Concordia.

Este proyecto ha sido novedoso y atractivo para las familias productoras participantes y para sus
vecinos que no participaron por diferentes razones. Al finalizar el proyecto las comunidades quedan
equipadas con herramientas y con infraestructuras funcionando (con la excepción de 2 biodigestores
que se dañaron uno por mal manejo y otro por derrumbe de las paredes donde se encontraba y la
destrucción parcial de un corral por parte de un beneficiario)

Para que el resultado final de la intervención del proyecto “Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles”
tenga un cumplimiento del 100% hace falta las entregas físicas a las familias beneficiadas de los
Planes de Manejos Sostenibles de Fincas. Las actividades planificadas se cumplen por que los y las
participantes los asumen con entusiasmo y el facilitador de La Cuculmeca los acompaña y les da
seguimiento.
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                                         1. Contexto
                         1.1. Principales tendencias 2007 – 2008
La ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial fue el acontecimiento principal que influyó en la
selección de productores y productoras de la parte alta de la subcuenca del Río Viejo de Jinotega
para el desarrollo del proyecto “Apoyo a productores para la realización de buenas prácticas
agrosilvopastoriles en 4 comunidades (La Colmena, San Ramón, La Breiera y Boniche)”.

Éstas comunidades se encuentran entre 1,200 a 1,500 msnm, y son “partes aguas” tanto de la
cuenca del Río Viejo como de la reserva natural de Miraflor, Canta Gallo y Moropotente. La posición
geográfica en que se encuentran estas comunidades y la importancia que estas tienen radica en el
origen de las principales fuentes de agua superficiales como manantiales, pequeños ríos y quebradas
que descargan en una de las principales cuencas priorizadas en Nicaragua.

La deforestación y degradación del suelo en estas zonas altas, y la mala gestión de los recursos
hídricos, contribuyen a los procesos de contaminación de las aguas y la disminución progresiva de los
caudales de los ríos.

La presión demográfica y los bajos niveles de ingresos de la población afectan la calidad de vida de
sus habitantes y provocan actividades agropecuarias que causa degradación del suelo, aguas, flora y
fauna. Por ejemplo:
   a) Uso de agroquímicos sintéticos principalmente en el cultivo de hortalizas, especialmente en
       papa.
   b) El consumo de importantes cantidades de leña “El fogón no se apaga en todo el día”.

Este proyecto es presentado a las comunidades en un ambiente de desconfianza, ya que la zona de
San Ramón y La Colmena, la población invirtió tiempo, dinero e ilusiones en un proyecto de vivienda
coordinado por parte de la alcaldía municipal de La Concordia, que finalmente no llegó. Esta situación
originó desconfianza hacia proyectos externos y sus técnicos. En las comunidades de La Breiera y
Boniche la desconfianza era porque habían llegado proyectos de algunas instituciones del Estado,
pero se quedaron en palabras.

 “Cuando presentaron el proyecto y plantearon los requisitos que teníamos que tener, muchos se
 desanimaron porque vieron muy difícil la entrega de documentos como fotocopia de la escritura, porque se
 decía que les iban a quitar los terrenos y a cobrar mas impuestos”.
 Josefa Rivera Lidereza Comunitaria La Breiera.

El hecho de que el proyecto “Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles” llegara directo a los habitantes de
la comunidad sin intermediación de instituciones del gobierno, influyó para que se integraran 60
familias, sin embargo otra parte de la población local no participó por la desconfianza creada.
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                             1.2. Oportunidades y amenazas

Oportunidades
  ∗   Disponibilidad de la comunidad a trabajar las técnicas de las Buenas Prácticas
      Agrosilvopastoriles. Todos los materiales facilitados por el proyecto fueron usados según las
      orientaciones técnicas, de acuerdo con las tecnologías de ahorro energéticos.

  ∗   Unidades de Producción Familiares equipadas con herramientas. (Carretillas, piocha, cobas,
      bombas, barras, alambre de púa, etc).

  ∗   Obras físicas de Conservación de suelos y aguas establecidas en las parcelas.

  ∗   Infraestructuras productivas instaladas (Biodigestores de flujo continuo, corrales, pilas, micro-
      presas, zanjas de drenaje, vados, cocinas mejoradas modelo CETA, cocinas artesanales
      mejoradas de concreto).

  ∗   Asistencia e interés de parte de las familias seleccionadas con el 100% de participación en las
      actividades y reuniones del proyecto.

  ∗   El hecho de que existan buenas relaciones y comunicación entre vecinos, familiares y amigos
      en toda la comunidad.

  ∗   El acompañamiento en todo momento de la asistencia técnica de personal La Cuculmeca.

  ∗   Las capacitaciones y la disponibilidad de especies nativas para reforestar.

  ∗   La introducción de especies mejoradas de pastos, prendones, frutales, maderables y plantas
      energéticas.

Amenazas
  ∗   El mal estado en que se encuentran las vías de acceso a las comunidades y la falta de
      transporte colectivo.

  ∗   Experiencias anteriores negativas con otras instituciones, desconfianza para trabajar con la
      organización y con los técnicos.

  ∗   Mal manejo de los materiales instalados por el proyecto, Por ejemplo el plástico de los
      biodigestores que se destruye con la exposición a los rayos solares, mal cercado de los
      biodigestores, entre otros.

  ∗   Los derrumbes de las paredes que protegen los biodigestores y el llenado de las fosas por
      infiltración de agua.

  ∗   Falta de mantenimiento a cualquiera de las obras, por parte de las familias beneficiarias.
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                       2. Diagnóstico Organizacional
      2.1. Fortalezas y aspectos a desarrollar a nivel de los grupos meta

Fortalezas a nivel de grupos metas

 “La organización en la comunidad, si no estuviéramos organizados no tuviéramos nada”
 Josefa Rivera, Lidereza Comunidad La Breiera.

       La disposición de la comunidad para hacer intercambio entre productores de materiales
       biológicos introducidos por el proyecto, entre otros: aprovechamiento de semilla de pastos
       mejorados, prendones, plantas energéticas y maderables.

       El aprovechamiento de micropresas para riego de cultivos, consumo de animales y otras
       actividades domésticas, tales como lavado de ropa, reduciendo la contaminación de las
       fuentes aptas para consumo humano.

 “Cada quien expuso sus problemas y lo que necesitaban, nadie conocía de biodigestores hasta que ellos
 vinieron y presentaron el proyecto”
 Lester Úbeda, comunidad La Breiera.

       Se hicieron las obras físicas en cada UPF según las características y necesidades de la
       comunidad

       La disposición de las familias beneficiadas para:

   1. La integración a las actividades, (participar de las capacitaciones,
   2. Poner en práctica los conocimientos, establecer y cuidar los materiales vegetativos, etc.)
   3. Aportar la mano de obra para el traslado de los materiales de construcción hasta la
      comunidad.
 “Primera vez que viene un proyecto como este”. “En la comunidad nos preguntábamos cuanto iba a costar
 y las condiciones eran solamente cumplir con los requisitos”.
 Grupo reflexión, comunidades La Colmena y San Ramón.


Aspectos a desarrollar a nivel de grupos metas
       La semilla de pasto Brachiaria brizanta cosechada en las comunidades no germino como la
       entregada por el proyecto. Los productores no han recibido capacitación para el tratamiento
       de la semilla cosechada y poder así ampliar las áreas con pasto mejorado.

       La legalización de las propiedades y falta de documentación fue un obstáculo para que otras
       familias aplicaran como beneficiarias al proyecto.

       Algunos elementos particulares en los diseños de las cocinas mejoradas que se daña, por
       ejemplo las chimeneas a algunas familias les ha causado problemas la limpieza de la parte de
       arriba donde va el sombrero, cuando se daña se mete el agua.
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Las familias participantes conocen y saben de diseños de sistemas agroforestales en las
diferentes unidades de producción.

Los Planes de Manejos Sostenibles de Fincas (PMSF), en la actualidad no los están utilizando
por no tenerlos físicamente, sin embargo, por haber sido elaborados de manera participativa
con los productores, las actividades principales se recuerdan y se cumplen según lo previsto.
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      2.2. Fortalezas y aspectos a desarrollar a nivel de personal Buenas
                          Prácticas Agrosilvopastoriles

Fortalezas
El proyecto es único y novedoso, no se conoce en la zona nada similar.

Aspectos a desarrollar
La exclusividad de potenciales familias beneficiarias, ya que muchos quedaron fuera del proyecto,
por no estar en el área de incidencia, por desconfiados, por tener solamente un solar o por no tener la
documentación de sus UPF.

Las micro-presas de retención de agua fueron pocas con respecto a las necesidades de las
comunidades.

Los cimientos de los biodogestores, en la forma que fueron construidos no son aptos para algunos
terrenos en el que se encuentran, deberían de tener bases de concreto o empalizadas, para mejor
apoyo y evitar derrumbes de las paredes.

Los planes de manejos de fincas fueron elaborados pero no se entregaron a las familias, por lo que
se requiere al menos una copia para saber lo programado. “por que no se recuerdan de algunas
actividades ya teníamos fechadas, como el establecimiento de viveros”.



  3. Los grupos meta y sus relaciones con el entorno
Estas comunidades reciben poca ayuda de organismos no gubernamentales y de instituciones
estatales. Del mismo modo las autoridades municipales limitan la asistencia por la falta de recursos
económicos o por ser estas comunidades alejadas.

Algunos organismos e instituciones que han logrado entrar a las comunidades han sido del
departamento de Estelí, los que se mencionan son microfinancieras como ACODEP, PRESTANIC,
FUNDENUSE, quienes prestan servicios de financiamiento para la compra de paneles solares o para
cultivos temporales. Por parte del departamento de Jinotega han entrado otros organismos e
instituciones como el PCI, Ingenierías sin frontera, La Cuculmeca, Fundación Padre Odorico d´
Andrea y El MAGFOR.

Las primeras relaciones de las familias beneficiarias con el proyecto fueron las visitas de dos
técnicos de la Cuculmeca, para presentar el proyecto. Fue invitada toda la comunidad, pero algunas
personas no asistieron, principalmente por desconfianza

  “Cuando ya comenzaron a ver las herramientas y miraron que el proyecto era bueno y
 comenzaron a decir a mi no me invitaron pero nosotros tenemos un cuaderno que registra
 cuando llevamos invitaciones, uno lo firma cuando recibe la invitación”
 Gonzalo Mairena, Líder comunidad La Colmena.
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                                     4. Resultados obtenidos

                                   4.1. Evaluación de efectos e impacto

4.1.1. Matriz de objetivos, resultados e indicadores al final del proyecto

Fin:
Contribuir y garantizar la calidad y sostenibilidad de los recursos naturales a los que tienen acceso
a la población de la sub cuenca del Río Viejo
Objetivos específicos:
Reducir las áreas degradadas en zonas vulnerables para el recurso hídrico en territorio
pertenecientes de las 4 comunidades (La Colmena, San Ramón, Ionice y la Breiera).
Indicador Programado                               Indicador alcanzado                            Desempeño 1
Indicador F 1:
Descenso del área con manejo inadecuado            Es obvio que hay una disminución de las
del territorio de estas 4 comunidades              áreas degradadas producto de la
                                                   intervención directa del proyecto. Se ha
                                                   reducido significativamente el consumo               100%
                                                   de leña en las familias participantes, hay
                                                   Obras de protección de Suelos y Aguas,
                                                   del mismo modo se han incrementado los
                                                   inventarios de árboles frutales,
                                                   energéticos y maderables.

Indicador Programado                                Indicador alcanzado                            Desempeño 2
Población de las comunidades informada              Los y las participantes están capacitados
de los temas de buenas prácticas                    en temas de buenas prácticas
agrosilvopastoriles.                                agrosilvopastoriles, ya que han participado          100%
                                                    activamente en un 90% de los talleres y
                                                    prácticas facilitadas por el proyecto.

                                                    La población no participante del proyecto
                                                    visualiza los trabajos y las mejoras hechas
                                                    por los beneficiarios.




1
    Evaluación según Escala de Desempeño.
2
    Evaluación según Escala de Desempeño.
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RESULTADO 1: Aumentada el área manejada de gestión mediante planes sostenibles
Se espera que aumente una superficie gestionada con un horizonte de planificación de por lo
menos medio plazo, teniendo en cuenta las prácticas ambientales, pero también la sostenibilidad
económica de las familias.
Indicador Programado                          Indicador alcanzado                            Desempeño

Aumento de un 15% de área                     Las áreas manejadas han aumentado en un
manejada con plan de manejo de                15% ó más,                                            100%
fincas.
60 familias capacitadas en temas              Con el proyecto se capacitaron al 100 % de
de buenas prácticas                           las familias en temas de buenas prácticas             100%
agrosilvopastoriles.                          agrosilvopastoriles.


Resultado Esperado 2: Disminución del impacto por la extracción de leña por los habitantes de
la zona.
Esperar conseguir una mejor eficiencia energética y un mejor uso de los recursos energéticos en la
zona sin afectar la sostenibilidad del resto de los recursos.
Indicador Programado                   Indicador alcanzado                                   Desempeño 3
Indicador 1.2.1.                       Con las cocinas mejoradas modelo CETA, el 100%
Disminución de un 20% de               de las familias ahorra un 50 % de leña en
uso doméstico de leña en               comparación con las cocinas tradicionales. Por otra
la zona.                               parte con los biodigestores y las cocinas                   100%
                                       artesanales mejoradas de concreto, se registran
                                       ahorros de un 20 % de leña.
Indicador 1.2.2. Aumento               El aumento de las áreas de bosques energéticos,
de 5 % de área de bosque               delimitados con cercas en la realidad supera el 5%          100%
energético bien manejado.              planteado.




3
    Evaluación según Escala de Desempeño.
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Resultado Esperado 3: Implementadas medidas de protección de vegetación de suelo.
Como un resultado 1.3, son medidas más específicas las priorizar las fincas tras la elaboración los 60
planes de finca, con algunas de ellas.
Indicador Programado                   Indicador alcanzado                             Desempeño 4
Indicador 1.3.1. Aumento               El 100% de las familias involucradas,
de 5% del área forestada               establecieron plantas entregadas por el
en cada una las 4                      proyecto,                                                100%
comunidades                            Consideramos que el 5% planteado está
                                       cumplido.
Indicador 1.3.2.                       Con los trabajos de Conservación de Suelos y
Disminución de un 5% de                Aguas se ha logrado reducir en más del 5% las
las áreas degradadas.                  áreas degradadas de las UPF.
                                       Con la construcción de los vados y cunetas de            100%
                                       drenaje se mejoran los caminos de accesos a
                                       las comunidades atendidas.




4
    Evaluación según Escala de Desempeño.
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4.1.3. Valoración sobre los indicadores y resultados esperados alcanzados

Resultado Esperado 1:
Aumentada el área manejada de gestión mediante planes de manejos.

Indicador 1.1.1. Aumento de un 15% de área manejada con plan de manejo de fincas.

Las áreas manejadas con planes de manejos de fincas superan el 15% programado en los
indicadores, sin embargo aún no se han entregado a las familias productoras las copias físicas de
dichos planes, en el siguiente proyecto (ALIANZA TERRENA), se les dará seguimiento en algunas
prácticas de las UPF que incluyen los PMSF.

Indicador 1.1.2 60 familias capacitadas en temas de buenas prácticas agrosilvopastoriles

Las 60 familias recibieron 14 capacitaciones en temas variados: algunos temas eran seleccionados
por los y las participantes y facilitadores por el proyecto:
     •   Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles.
     •   Obras de conservación de suelo y agua.
     •   Diseño y manejo de sistemas agroforestales y silvopastoriles.
     •   Manejo y uso adecuado de tecnologías de ahorro energético (Cocinas mejoradas
         y Biodigestores) principalmente en obras de conservación de suelos y agua.


 El 100% de las familias participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones.

Resultado Esperado 2:
Disminuido el impacto por la extracción de leña por los habitantes de la zona.


Indicador 1.2.1.
Disminución de un 20% de uso doméstico de leña en la zona.

Según las características de cada familia beneficiada, se implementaron tecnologías de ahorro de
leña. El 100 % de las familias tiene y usa las cocinas mejoradas modelo CETA que reducen el
consumo de leña en 50% o más, en cambio con los biodigestores de flujo continuo y las cocinas
artesanales mejoradas de concreto. Se estima la reducción en el consumo de leña en un 20%.

Indicador 1.2.2.
Aumento de 5 % de área de bosque energético bien manejado.

Las técnicas de reforestación que más se implementaron en estas comunidades fueron a través del
proyecto con la entrega de bolsas para viveros, plantas y material vegetativo como prendones. La
regeneración natural también está favoreciendo la recuperación de áreas degradadas.
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Resultado Esperado 1.3:
Implementadas medidas de protección de vegetación de suelo.



Indicador 1.3.1
Aumento do 5% de área forestada en cada una las 4 comunidades

Algunas familias las establecieron en los cercos (especies frutales, maderables y energéticas), otras
en bosques compactos con especies introducidas y nativas favorecidos por la regeneración natural.
Las áreas fueron forestadas, según las especies que solicitaban las familias beneficiadas y que el
proyecto les entregó.

Indicador 1.3.2.
Disminución de un 5% de las áreas degradadas.

En cada una de las 60 UPF, se identificaron durante los recorridos de campo, los lugares donde se
hicieron los diferentes tratamientos en zonas vulnerables o con problemas de erosión y
deforestación.

Se construyeron obras de mitigación como: acequias de laderas, zanjas de drenajes, barreras físicas
y biológicas, cercas vivas, regeneración natural en sistemas silvopastoriles, restauración de bosques
de galerías,

También se identificaron los lugares para la construcción de vados y cunetas de desagüe en caminos
principales y secundarios de las comunidades atendidas, para esto fue necesario la coordinación con
las alcaldías de San Rafael del Norte y La Concordia.
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                    4.2. Evaluación del desempeño del proyecto

4.2.1. Evolución de actividades y productos relevantes generados por año.
Resultado Esperado 1:
Aumentada el área manejada de gestión mediante planes sostenibles de manejo

Indicador 1.1.
Aumento de un 15 % de áreas manejadas con planes de manejo de fincas

Actividad 1.1.1.
Diagnóstico Socio ambiental de fincas:

Año 2007:
Como producto del diagnóstico se obtuvo una caracterización de cada unidad de producción, también
una información socioeconómica de la familia beneficiaria.

Año 2008:
Con las capacitaciones a 60 familias sobre temas de buenas prácticas agrosilvopastoriles se logra
afianzar los conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica de forma adecuada. Durante el proyecto
se realizaron capacitaciones sobre: Manejo y uso adecuado de tecnologías de ahorro energético
(Cocinas mejoradas y Biodigestores) y principalmente en obras de conservación de suelos y agua.

Actividad 1.1.2.
Diseño de Planes de manejo de fincas en 60 familias:

Año 2007:
En cada UPF se identificaron los lugares dónde se establecieron las diferentes obras, se trazaron las
curvas a nivel donde posteriormente se establecieron las barreras vivas y muertas, así mismo dónde
era necesario y posible las ubicaciones de las micro-presas.

Año 2008:
La importancia de los Planes de Manejos de Fincas radica en la forma de ordenar, diseñar y a la vez
planificar las actividades que fueron ejecutadas e implementadas en la unidad de producción (Plan de
Fincas). De esta forma se contribuye en el aumento de un 15% de las áreas bien manejadas
conforme a los planes de manejo sostenibles a nivel de fincas.

Actividad 1.1.3.
Implementación de planes de manejo de fincas en cada una de las 60 familias:

Año 2008:
El implementar los planes de manejo sostenibles de fincas en las 60 unidades de producción
atendidas por el proyecto, da como resultado la diversificación, protección, conservación de los
recursos naturales existentes.

Es importante mencionar que aunque no se le ha entregado el Plan de Manejo Sostenible de Finca
terminado a los beneficiarios, se ejecutaron estos en un 100 % al menos en las prácticas
programadas a ejecutar con el proyecto del 2007 – 2008.
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Resultado Esperado 2:
Disminuido el impacto por la extracción de leña por los habitantes de la zona

Indicador 2. 1.
Disminución de un 20 % de uso doméstico de leña. Aumento de un 5 % de área de bosque
energético bien manejado

Año 2008
Actividad 2.1.1.
Construcción de 20 biodigestores de flujo continuo incluyendo cocinas mejoradas artesanales de
concreto: Con la implementación de este tipo de tecnologías se ha disminuido en un porcentaje
mayor al 20 %, ya que las familias beneficiadas con biodigestores de flujo continuo incluida cocina
mejorada de concreto, consideran de gran importancia el ahorro de leña, la no degradación de los
suelos y principalmente proteger la salud de enfermedades Respiratorias causadas por el humo.


Actividad 2.1.2.
Construcción de 60 cocinas mejoradas modelo CETA: Inicialmente se había previsto la construcción
de 20 cocinas mejoradas modelo CETA, posterior se amplió con 40 más, lo que significa que el
porcentaje en cuanto a disminución de uso doméstico de la leña sobrepasa el triple de lo que refleja
el indicador. Es importante mencionar que este tipo de cocina, reduce en un 50 % el consumo de leña
al ser comparado con las cocinas tradicionales.

Actividad 2.1.3.
Capacitación en uso de tecnologías más eficientes en aprovechamiento energético:
Antes de construir las obras físicas con tecnologías de ahorro energético (Biodigestores y cocinas
mejoradas modelo CETA; cocinas artesanales mejoradas de concreto), se capacitaron a 60 familias
beneficiarias en las comunidades atendidas, con el objetivo de crear capacidades sobre el buen
manejo de las mismas.

Actividad 2.1.4.
Manejo de árboles energéticos en fincas de las 60 familias beneficiarias: Esta actividad fue una de las
que se dificultó su ejecución en un 100%, ya que cuando se establecieron los viveros por finca no se
encontró suficiente semilla de especies de uso energético. Para lograr completar la cantidad de
plantas programadas (125 por cada familia) se complementó con especies maderables.


Resultado Esperado 3:
Implementadas medidas de protección de vegetación de suelo.

Indicador 3. 1.
Aumento del 5% del área forestada en cada una de las 4 comunidades. Disminución del 5% de las
áreas degradadas. Indicador 3.1.a.


Actividad 3.1.1.
Manejo de árboles en regeneración natural a partir de almácigo en fincas de las 60 familias
beneficiarias: En esta actividad se logró cumplir con la meta establecida de 75 plantas por cada uno
de los beneficiarios, por lo tanto se ha aumentado en un 5% las áreas forestadas en cada una de las
comunidades atendidas, y a estas se les agrega el establecimiento de prendones en cercas vivas,
que se destacan por ser maderables y energéticos.
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Actividad 3.1.2.
Realización de obras de conservación de suelo y agua, según el Plan de Manejo de Finca: Se
ejecutaron obras de conservación de suelos y agua como son:
        Barreras vivas de Valeriana, caña, zacate limón y Brachiaria brizanta en áreas para cultivos de
        granos básicos, hortalizas.
        En sistema de café Ecoforestal se estableció Flor de un día (Espada de San Miguel) como
        barrera viva porque resiste bajo sombra.
        Cercas vivas en sistemas agrosilvopastoriles.
        Acequias, Zanjas de drenajes, barreras muertas etc.
        Vados en caminos para pasos de agua y muros de contención, en caminos de accesos a las
        comunidades atendidas, se hizo necesario la coordinación con las alcaldías de San Rafael del
        Norte y La Concordia.

Actividad 3.1.3.
Capacitación y difusión de problemas de deforestación y necesidades en buenas prácticas
agrosilvopastoriles con talleres en las 4 comunidades con invitación a toda la gente de la comunidad:
Esta actividad no se ejecutó con toda la comunidad, pero si con las 60 familias beneficiaria atendidos
en las 4 comunidades de influencia del proyecto.
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4.2.2. Valoración sobre actividades desarrolladas y productos o servicios generados

Los datos obtenidos por medio del llenado de fichas durante los talleres de evaluación con las
familias beneficiadas de las cuatro comunidades son las siguientes:

Mejoras de las capacidades instaladas de las UPF para reducir el consumo de leña

100 % de las familias participantes del proyecto tienen en sus casas cocinas mejoradas modelo
CETA.
36.67 % tienen biodigestores de flujo continuo y cocinas artesanales de concreto (exceptuado 2
biodigestores todos están funcionando satisfactoriamente).
16 % de las UPF construyeron micro-presas y pilas, para la captación de fuentes de agua para usos
diversos (riegos de cultivos, usos domésticos y consumo de animales)
33.33 % de las UPF tienen corrales (exceptuando 1 corral todos están funcionando)

Mejoras de prácticas de forestación de las UPF para incrementar las áreas boscosas

Establecimientos de viveros en las UPF, 83:33 % de las familias participantes
Siembra de plantas en bolsas entregadas por el proyecto, 86.67 % (frutales, maderables y
energéticas)
Favorecen la regeneración natural en sus UPF 60 %.

Mejoras las prácticas de conservación de suelos y aguas

El 100 % de las familias participantes del proyecto implementan en sus UPF por lo menos dos prácticas de
conservación de suelos y aguas: Acequias, zanjas de drenajes, barreras físicas y biológicas, Cercas
vivas.
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                                  5. Presupuesto ejecutado
  5.2. Resumen del informe financiero

  Informe Financiero 2007

                                                          EUROS        DÓLARES
                                                             La           La
                                                          Cuculmeca    Cuculmeca

                            Subvención Subvención
                                                          A Gastar     A Gastar        Ejec 2007    Ejecutado        Disponible
                             solicitada concedida


A.1 Identificación                                                                 -                             -                  -
                                 -                    -
A.2 Evaluación Externa                                                   1,395.67                                -
                             1,000.00                 1,000.00                                                       1,395.67
A.3 Terrenos y/o
                                                                                   -                             -
inmuebles                        -                    -
A.4 Construcción y/o
                                                                        56,803.80                                     20,149.03
reformas                     40,700.00    40,700.00   40,700.00                        36,654.77    36,654.77
A.5 Equipos, materiales
                                                                        22,584.75                                        254.38
y suministro                 16,182.00                16,182.00                        22,330.36    22,330.36
  A.5.1 Bienes
                                                                        12,840.17                                      5,098.63
Inventariables               9,200.00     9,200.00    9,200.00                         7,741.54     7,741.54
  A.5.2 Bienes
                                                                         9,744.57                                      -4,844.25
consumibles                  6,982.00                 6,982.00                         14,588.82    14,588.82
A.6 Personal                                                            12,742.47                                      8,494.68
                             25,930.00                9,130.00                         4,247.80     4247.80
 A.6.1 Personal Local                                                   12,742.47                                      8,494.68
                             9,130.00                 9,130.00                         4,247.80     4,247.80
 A.6.2 Personal
                                                                                   -                             -              -
Expatriado                       -                    -
 A.6.3. Personal en sede                                                           -                             -              -
                             16,800.00                -
A.8 Funcionamiento en
                                                                         1,535.24                                      1,434.40
el terreno                   1,100.00                 1,100.00                         100.84       100.84
A.9 Viajes, alojamiento y
                                                            480.00       343.92          182.36       182.36           161.56
dietas                       5,430.00
Gastos Bancarios                                                                                                 -


TOTAL COSTES
                                                          68,592.00    95,405.85        63,516.13    63,516.13        31,889.72
DIRECTOS                     90,342.00


TOTAL COSTES
                                                               -            -                            -                -
INDIRECTOS                   11,000.00


TOTAL GENERAL                                              68,592.00    95,405.85       63,516.13    63,516.13       - 31,889.72
                             101,342.00
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   Informe Financiero 2008
                                                        EUROS                DÓLARES
                                                       La
                                                       Cuculmeca           La Cuculmeca
                             Subvención Subvención
                                                           A Gastar      A Gastar    Ejec 2008   Ejecutado   Disponible
                              solicitada concedida

A.1 Identificación                -
 A.2 Evaluación Externa       1,000.00                      1,000.00      1,395.67                             1,395.67
A.3 Terrenos y/o
inmuebles                         -
A.4 Construcción y/o
                              40,700.00                    40,700.00     20,149.03   22,599.74   22,599.74    (2,450.71)
reformas                                  40,700.00
A.5 Equipos, materiales y
                                                                            254.38                            (3,491.12)
suministro                    16,182.00                    16,182.00                  3,745.51    3,745.51
  A.5.1 Bienes
                               9,200.00                     9,200.00      5,098.63                             5,098.63
Inventariables                             9,200.00
 A.5.2 Bienes consumibles     6,982.00                      6,982.00      4,844.25    3,745.51    3,745.51    (8,589.75)
A.6 Personal                  25,930.00                     9,130.00      8,494.68    4,783.98    4,783.98     3,710.70
 A.6.1 Personal Local         9,130.00                      9,130.00      8,494.68    4,783.98    4,783.98     3,710.70

 A.6.2 Personal Expatriado        -

  A.6.3. Personal en sede     16,800.00
A.8 Funcionamiento en el
                              1,100.00                      1,100.00      1,434.40      595.66      595.66       838.74
terreno
A.9 Viajes, alojamiento y
                              5,430.00                        480.00        161.56    1,659.00    1,659.00   ( 1,497.44)
dietas
Gastos Bancarios                                                                                         -


TOTAL COSTES                                                                                                          (
                                                                         31,889.72
DIRECTOS                      90,342.00                    68,592.00                 33,383.89   33,383.89    1,497.44)


TOTAL COSTES
INDIRECTOS                    11,000.00


                                                                                                             ( 1,497.44)
TOTAL GENERAL                101,342.00                    68,592.00     31,889.72   33,383.89   96,900.02
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Resultado Esperado 1:
Aumentada el área manejada de gestión mediante planes sostenibles de manejo

       Compra de una computadora, Compra de tóner para impresora.
       Memoria flash.
       Pago de servicios de fotocopias y encolochado de documentos (encuadernado).
       Libros para registros bancarios
       Pago por suministro de combustible.
       Compra de Baterías para cámara.
       Refrigerios para participantes en capacitación sobre planes de manejo de fincas.
       Refrigerios para participantes en taller sobre manejo y uso adecuado de las cocinas mejoradas.
       Compra de un capote.
       Compra de reactivos para análisis de agua y suelo.
       Compra de alambre para establecimientos de cercas vivas.
       Transporte de materiales (alambre) a las comunidades.
       Compra de papelería.
       Compra de llantas, neumáticos y chispero para moto.
       Pago de servicios de fotocopias.

U$ 17.602.10


Resultado Esperado 2:
Disminuido el impacto por la extracción de leña por los habitantes de la zona.

       Compra de plástico UV para techado de 21 biodigestores.
       20 biodigestores de flujo continuos
       Pago de mano de Obra por la construcción de 20 corrales para ganado vacuno.
       Compra de materiales para la construcción de 20 corrales para ganado vacuno.
       Compra de cocinas mejoradas (Modelo Ceta)
       Desembolso por la construcción de 20 cocinas mejoradas.
       Compra de Herramientas, Bombas para ser entregadas a los beneficiarios.
       Compra de Alambre y grapas para ser entregadas a los beneficiarios.
       Reembolso de Aguinaldo 2007 a la Cuculmeca de Carlos García.
       Reembolso de salario a la Cuculmeca de Carlos García, correspondiente al mes de Diciembre 2007

US 50,187.37



Resultado Esperado 1.3:
Implementadas medidas de protección de vegetación de suelo.



       Pago por la compra de 3,000 plantas Cítricas injertadas para las comunidades
       Pago por traslado de materiales para la construcción de 8 vados,
       Compra de materiales para elaboración de micro presas y reservorios
       Transporte de materiales para la elaboración de micro presas y reservorios.
       Traslado de 10 viajes de piedra para vados a las comunidades
       Servicio de construcción de 7 Microempresas y 5 Reservorios
       Compra de Valeriana para Obra de Conservación de Suelo y Agua
       Traslado de material vegetativo para OCSA(Espada de San Miguel) de la Esmeralda, Las Nubes, La
       Parranda hacia la Concordia, Yalí y San Rafael
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          Compra de 24,900hijos de Espada de San Miguel (Flor de un día) para OCSA para beneficiarios.
          Compra de 5,400 plantas maderables y energéticas.
          Pago por servicio de transporte de 5,400 plantas siendo maderables y energéticas.
          Pago de 14 barriles plásticos de 55 galones, de capacidad y aro para elaboración de biofertilizantes.
          Pago de mano de obra en un 100%, según contrato s/construcción de 20 cocinas mejoradas, modelo
          CETA.
          Compra de materiales para construcción de 20 cocinas mejoradas modelo Ceta.
          Transporte de materiales para hacer cocinas mejoradas.
          Pago según convenio firmado entre las partes para la construcción y reparación de vados en la
          Comunidad de San Ramón y La Colmena
          Pago del 100%, según convenio firmado entre la Alcaldía de San Rafael del Norte y La Cuculmeca, para
          const., de 250 metros lineales de cunetas en la comunidad de La Breiera.
          Desembolso para la construcción de vados en la comunidad de La Breiera


U$ 29,110.56



                                                                 Actividades según resultados
                                                                                                                            Total
Actividad          A.1.1.1     A.1.1.2    A.1.1.3     A.1.2.1    A.1.2.2   A.1.2.3 A.1.2.4    A.1.3.1 A.1.3.2     Banco     general
A.4 Construcción
                                                      27,703.76 3,160.82                              28,389.93             59,254.51
y/o reformas
A.5.1 Bienes
                                786.79                                             6,954.75                                  7,741.54
Inventaríales
A.5.2 Bienes       4,873.17     315.92    106.20                           144.59 12,173.83 720.62                          18,334.33
Consumibles
A.6.1 Personal                 8,223.75   808.03                                                                             9,031.78
Local
A.8.
Funcionamiento     323.13                 323.76                           49.61                                               696.50
en el terreno
A.9. Viajes,
alojamientos y     1,841.37                                                                                                  1,841.37
dietas
Gastos
                                                                                                                    35.97       35.97
Bancarios
                   7,037.66 9,326.45 1,237.99 27,703.76 3,160.82 194.20 19,128.58 720.62 28,389.93                  35.97   96,935.99
Total general
                             Resultado 1                          Resultado 2                   Resultado 3
Total Resultado              U$ 17,602.10                         U$ 50,187.37                  U$ 29,110.56      U$35.97




                                                                     21
 


	22. Evaluación del Proyecto
                                                                                      “Buenas Prácticas Agrosilvopastoriles”


                                                                                                AL MES DE OCTUBRE 2008
                                                 EUROS                                                                              EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
                                              La Cuculmeca                              Resultado 1.1                                          Resultado 1.2                                       Resultado 1.3
                                              Ejecutado.
                                                           Disponible
                                              Con
                                    A Gastar               con cambio
                      Subvención              cambio                                                          Total                                                        Total                                       Total
                                                           cucul
                       solicitada             Cucul                       A.1.1.1     A.1.1.2     A.1.1.3     R.1.1      A.1.2.1     A.1.2.2     A.1.2.3       A.1.2.4     R.1.2     A.1.3.1    A.1.3.2    A.1.3.3     R.1.3
 A.1 Identificación       0.00           0.00        0.00         0.00     0.00        0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
  A.2 Evaluación
 Externa               1,000.00      1,000.00         0.00    1,000.00      0.00       0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
 A.3 Terrenos y/o
 inmuebles               0.00            0.00         0.00        0.00      0.00       0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
 A.4 Construcción
 y/o reformas          40,700.00    40,700.00    42,455.94    -1,755.94     0.00       0.00        0.00       0.00      19,849.78   2,264.73      0.00          0.00     22,114.51    0.00     20,341.43    0.00     20,341.43
 A.5 Equipos,
 materiales y
 suministro            16,182.00    16,182.00    18,683.39    -2,501.39   3,491.63    790.09      76.09     4,357.81      0.00        0.00       103.60    13,705.66     13,809.25   516.33      0.00       0.00      516.33
   A.5.1 Bienes
ables                  9,200.00      9,200.00     5,546.82    3,653.18      0.00      563.73       0.00      563.73       0.00        0.00        0.00     4,983.09      4,983.09     0.00       0.00       0.00       0.00
   A.5.2 Bienes
 consumibles           6,982.00      6,982.00    13,136.57    -6,154.57   3,491.63    226.36      76.09     3,794.08      0.00        0.00       103.60    8,722.57      8,826.17    516.33      0.00       0.00      516.33

 A.6 Personal          25,930.00     9,130.00     6,471.28    2,658.72      0.00     5,892.33     578.96    6,471.28      0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
   A.6.1 Personal
 Local                 9,130.00      9,130.00     6,471.28    2,658.72      0.00     5,892.33     578.96    6,471.28      0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
   A.6.2 Personal
 Expatriado              0.00            0.00         0.00        0.00      0.00       0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00                  0.00       0.00
   A.6.3. Personal
 en sede               16,800.00         0.00         0.00        0.00      0.00       0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
 A.8
 Funcionamiento
 en el terreno         1,100.00      1,100.00       696.50      600.96    231.52       0.00       231.97     463.49       0.00        0.00        35.55         0.00      35.55       0.00       0.00       0.00       0.00
 A.9 Viajes,
 alojamiento y
 dietas                5,430.00        480.00     1,841.37     -839.34    1,319.34     0.00        0.00     1,319.34      0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

 TOTAL COSTES
 DIRECTOS              90,342.00    68,592.00   69,428.99    -836.99      5,042.49   6,682.42     887.02    12,611.93   19,849.78   2,264.73     139.15    13,705.66     35,959.31   516.33    20,341.43    0.00     20,857.75



 TOTAL COSTES
 INDIRECTOS            11,000.00      0.00        0.00        0.00          0.00       0.00        0.00       0.00        0.00        0.00        0.00          0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00

 TOTAL GENERAL        101,342.00    68,592.00    69,428.99     -836.99    5,042.49   6,682.42     887.02    12,611.93   19,849.78    2,264.73     139.15   13,705.66     35,959.31   516.33    20,341.43      0.00   20,857.75
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                                                                                                   Ejecución Por Actividad
                                                                                                   AL MES DE OCTUBRE 2008
                                                    DÓLARES                                                                                EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES
                                                   La Cuculmeca                              Resultado 1.1                                             Resultado 1.2                                     Resultado 1.3
                         Subvención    A Gastar     Ejecutado   Disponible                                            Total                                                       Total                                       Total
                          solicitada                                          A.1.1.1     A.1.1.2     A.1.1.3         R.1.1      A.1.2.1     A.1.2.2     A.1.2.3    A.1.2.4       R.1.2     A.1.3.1    A.1.3.2    A.1.3.3     R.1.3
A.1 Identificación          0.00            0.00         0.00         0.00      0.00        0.00       0.00            0.00       0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
 A.2 Evaluación
Externa                   1,000.00      1,395.67         0.00     1,395.67      0.00        0.00       0.00            0.00       0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
A.3 Terrenos y/o
inmuebles                   0.00            0.00         0.00         0.00      0.00        0.00       0.00            0.00       0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
A.4
Construcción
y/o reformas              40,700.00    56,803.80    59,254.51     -2,450.71     0.00        0.00       0.00            0.00     27,703.76   3,160.82      0.00         0.00     30,864.58    0.00     28,389.93    0.00     28,389.93
A.5 Equipos,
materiales y
suministro                16,182.00    22,584.75    26,075.87     -3,491.12   4,873.17    1,102.71    106.20      6,082.07        0.00        0.00       144.59    19,128.58    19,273.17   720.62      0.00       0.00      720.62
  A.5.1 Bienes
Inventariables            9,200.00     12,840.17     7,741.54     5,098.63      0.00       786.79      0.00           786.79      0.00        0.00        0.00     6,954.75     6,954.75     0.00       0.00       0.00       0.00
  A.5.2 Bienes
consumibles               6,982.00      9,744.57    18,334.33     -8,589.75   4,873.17     315.92     106.20      5,295.28        0.00        0.00       144.59    12,173.83    12,318.42   720.62      0.00       0.00      720.62
A.6 Personal              25,930.00    12,742.47     9,031.78      3,710.70     0.00      8,223.75    808.03      9,031.78        0.00        0.00        0.00       0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
  A.6.1 Personal Local    9,130.00     12,742.47     9,031.78      3,710.70     0.00      8,223.75    808.03      9,031.78        0.00        0.00        0.00       0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
  A.6.2 Personal
Expatriado                  0.00            0.00         0.00         0.00      0.00        0.00       0.00            0.00       0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
  A.6.3. Personal en
sede                      16,800.00         0.00         0.00         0.00      0.00        0.00       0.00            0.00       0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
A.8 Funcionamiento
en el terreno             1,100.00      1,535.24       696.50       838.74    323.13        0.00      323.76          646.88      0.00        0.00        49.61        0.00      49.61       0.00       0.00       0.00       0.00
A.9 Viajes,
alojamiento y dietas      5,430.00       343.92      1,841.37     -1,497.44   1,841.37      0.00       0.00       1,841.37        0.00        0.00        0.00         0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
Gastos Bancarios                                         0.00

TOTAL COSTES
DIRECTOS                  90,342.00    95,405.85    96,900.02     -1,494.17   7,037.66    9,326.45    1,237.99    17,602.10     27,703.76   3,160.82      194.20   19,128.58    50,187.37   720.62    28,389.93     0.00    29,110.56

TOTAL COSTES
INDIRECTOS                11,000.00         0.00         0.00         0.00        0.00        0.00       0.00            0.00        0.00       0.00        0.00         0.00        0.00     0.00         0.00     0.00         0.00

             0
TOTAL GENERAL            101,342.00    95,405.85    96,900.02     -1,494.17   7,037.66    9,326.45    1,237.99    17,602.10     27,703.76   3,160.82      194.20   19,128.58    50,187.37   720.62    28,389.93     0.00    29,110.56
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6. Hallazgos de acuerdo a los criterios de evaluación

                                            6.1. Eficacia
Las familias beneficiarias de las cuatro comunidades donde incide el proyecto se encuentran
satisfechas con la ejecución y resultados obtenidos, ya que el 100% de las familias participante tiene
cocinas mejoradas que reducen en hasta el 50 % el consumo de leña, del mismo modo el 36% de
familias tienen biodigestores y corrales, que reducen en un 20% más el consumo de leña.

Se han tratado áreas degradas con especies de valeriana, caña, para reducir la erosión de suelos el
zonas con pendientes identificadas durante los recorridos por las UPF durante el diagnóstico, para la
elaboración de los planes de manejo.

La implementación de micro presas y pilas en el 16 % de las UPF, para la captación, retención y usos
racional de aguas.

Se han reforestado más del 5% de las áreas degradadas y más del 5% de áreas forestadas con
especies introducidas y nativas.

Se construyeron 6 vados y 3 cunetas en las principales vías acceso a las comunidades de La Breiera
y San Ramón, lo que disminuye el deterioro de los vehículos y posibilita la libre circulación para la
salida de la producción.

Los Planes de Manejo de Fincas fueron elaborados en el 100 % de las UPF, sin embargo están
pendientes hasta la fecha de esta evaluación las entregas físicas de los PMSF a las familias
participantes.

100% de las familias participó en las capacitaciones y 92% de las familias participó en los Grupos
Focales de esta evaluación




                                          6.2. Eficiencia
A pesar de las complicaciones de las vías de acceso hacia todas las comunidades, se han
completado en tiempo y forma de manera excelente: las capacitaciones, las entregas de herramientas
y materiales, las construcciones de las obras físicas, las entregas y establecimiento de materiales
vegetativos y los recorridos por las UPF para la elaboración de los diagnósticos y los planes de
manejo de fincas. Hacen falta las entregas a las familias participantes del proyecto tanto de los
diagnósticos como de los Planes de Manejo Sostenibles de Fincas.
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                                         6.3. Relevancia

Por las características particulares de las comunidades de zona protegida, se planteó la necesidad de
tecnologías que respondieran a las condiciones particulares de cada Unidad de Producción Familiar,
en la que se aprovechan los desechos de los animales y se reduce el uso de leñas y se aprovechan
la madera caída de los bosques, lo que disminuye en gran parte la deforestación. A la vez se utilizan
los desechos de biodigestores para ser utilizados como fertilizantes en las siembras.

Los equipamientos de las Unidades de Producción Familiar con las herramientas, benefician a los
productores para: cercar las parcelas, la construcción de corrales, divisiones de pastizales, las
siembras de cultivos tradicionales y para el establecimiento de obras de protección como: barreras y
cercas vivas, diques, vados, cunetas.

6.4. Impacto
La construcción de las cocinas mejoradas reduce el humo dentro de las cocinas,
Disminuyendo la contaminación a la salud y al medio ambiente.

 “La cocina anterior que usábamos siempre gastaba dos cargas de leña en la semana, ahora con la
 cocina mejorada no gasto ni la media carga por semana”.
 Gonzalo Mairena Líder comunidad La Colmena.

La reducción significativa del consumo de leña de las cocinas mejoradas, a significado para las
familias beneficiadas, mejor utilización de los recursos energéticos de las UPF. Con los biodigestores
se reduce hasta en 20% y con las cocinas CETA hasta más del 50%.
Las pilas y micro presas, amplían las posibilidades productivas de las UPF, permitiéndoles establecer
sistemas de riego en las época de verano, para usos domésticos y consumo de animales.

Las especies mejoradas de pastos aptos para la zona, mejoran en cantidad y calidad la nutrición de
animales.

Las obras de conservación de suelos y aguas en lugares con pendientes, mejoran las características
físicas, biológicas y químicas de las parcelas. Una cantidad considerable de estas obras se
encuentran establecidas cerca de los caminos principales, lo que causa un efecto de vitrina para las
familias que no se integraron al proyecto

                                       6.5. Sostenibilidad
Los cambios generados por el proyecto son novedades apreciadas y palpables que están
funcionando en cada UPF, se han mantenido desde que se establecieron, ya que reciben
mantenimiento según las orientaciones técnicas.

A pesar que en la actualidad la mayoría de productores tiene dificultad por el manejo de semillas de
pasto Brachiaria brizanta, las parcelas establecidas se encuentran en óptimas condiciones y las
familias están experimentando para ampliar sus áreas con este tipo pasto. Consideramos que con
capacitaciones básicas sobre la recolección y conservación de semillas se van a multiplicar
fácilmente los pastizales.
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Otras especies vegetales introducidas como cercas vivas, son los prendones de madero negro
(Gliricidia sepium), que además servirán de alimento para el ganado en la época de verano. De igual
manera las barreras vivas de valeriana tienen otras utilidades como plantas medicinales y
ornamentales en el caso de las espadas de San Miguel.

La calidad de las construcciones de cocinas, corrales, pilas, micro-presas, vados y cunetas
garantizan una vida útil de acuerdo al mantenimiento, acompañamiento y seguimiento que se les de.

Los biodigestores están funcionando en un 90% (con dos excepciones), hay experiencias que han
mejorado las instalaciones hechas por el proyecto en más de un aspecto, lo que enriquece y alarga la
vida útil de los mismos. “uno se levanta y no prende el fuego enciende el biodigestor y hace el café
en la cocina mejorada”.


                                     6.6. Utilidad externa

Esta experiencia ha impactado de tal manera en los vecinos de las familias beneficiadas y de otras
comunidades, que hay demandas de ampliación del proyecto.

Definitivamente los resultados son palpables y replicables por el éxito que han tenido con las familias
beneficiarias.

                                    6.7. Equidad de género
Este proyecto fue concebido sin tener una estrategia de género claramente definida. La selección de
familias beneficiarias obedecía más a tratamientos de zonas degradadas de la parte alta de la
cuenca del Río Viejo y a la reducción del consumo de leña. Un factor determinante para la poca
participación de las mujeres fueron los requisitos de títulos de propiedad que en su gran mayoría está
a nombre de los hombres.

La falta de sensibilización y de una estrategia clara de equidad de género se evidenció, cuando la
lidereza beneficiaria Josefa Rivera de la comunidad de La Breiera, fue afectada directamente por su
compañero de vida quien despegó las piedras del corral (para trasladarlas a otra casa), aduciendo
que el proyecto se las había entregado a él, independientemente de que la propiedad este a nombre
de doña Josefa.

De 60 representantes de familias beneficiadas solamente 8 son mujeres, lo que representa el 13.33
% de presencia en las actividades promovidas por el proyecto, esto significó que al momento de
tomar decisiones para las construcciones de las cocinas CETA, la mayoría eran hombres, lo que
ocasionó cierta resistencia en algunas familias de las mujeres para botar sus cocinas viejas.

Algunas mujeres entrevistadas y que asistieron a los grupos focales aseguran que los hombres no se
han acostumbrado al tamaño menor que requiere la leña para este tipo de cocinas, por lo que se
les recarga el trabajo al tener que recortarlas ellas mismas para poder utilizarla.

No se hicieron capacitaciones con enfoque de género y generacional, lo que deja un vacío en los
impactos del proyecto, ya que son las mujeres las que están más relacionadas a los aspectos
relacionados a los alrededores de las casas y al manejo de los biodigestores y las cocinas CETA.
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                               7. Recomendaciones

              7.1. Acciones o proyectos de seguimiento a este mismo
Realizar intercambios de experiencia entre las comunidades:

a) Para el caso de biodigestores la mejor experiencia la tiene Don Lester Ubeda, de la comunidad de
La breiera, quien ha hecho innovaciones significativas a la propuesta inicial de biodigestor:
    • La cobertura exterior de protección que originalmente era de malla ciclón, ahora es de
       madera.
    • La válvula de biodigestor, la ubicó cerca del tanque, para evitar la fuga de gas cuando una
       rama o un animal rompen la tubería
    • El tipo de amarre de la fosa, lo reforzó con sacos y hule para garantiza el hermetismo con el
       acercamiento de la brida.
    • Innovó un hoyo y la movilidad del aro de la cocina del biodigestor, para que entre oxigeno y no
       de apague cuando una olla queda completa en el quemador, y para facilitar la limpieza de la
       misma-

   •   La cocina modelo CETA, es más alta
   •   la reforzada con hierro de la cocina CETA
   •   Anexó a la chimenea un tubo más alto.

b) Para las obras físicas de barreras vivas y muertas, cercas vivas, diques, bosques compactos
reforestados, se pueden hacer intercambio entre comunidades.

Hacer capacitaciones para el manejo de las semillas de Brachiaria brizanta, ya que en las cuatro
comunidades hay problemas manifiestos de dificultades con la germinación

Hay que buscar la forma de cómo trabajar lo más organizado para que se puedan, y hay que
olvidarse de las cosas químicas, ya que al venir este proyecto se nos da una gran beneficio por que
estas retenciones de agua la llevamos hasta los potreros.

Incluir una estrategia de género, para que a la hora de tomar decisiones en las actividades sean
tomadas en cuenta las personas que van a pasar la mayor parte del tiempo usándolas (en los casos
de las cocinas). Por ejemplo para determinar la altura. Así mismo hacer conciencia en los hombres
para que se adapten a los nuevos tamaños de la leña que requieren estas cocinas y no sobrecarguen
el trabajo de las mujeres.

Hay que ser más flexibles a la hora de condicionar la participación de la gente en general y de las
mujeres en particular con temas como las copias de las escrituras o los tamaños mínimos de las
parcelas que en este proyecto fue de 1 manzana.
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                7.2. Futuros proyectos similares del mismo ámbito

En ideas de gestión…

Es necesario tomar en cuenta no solo la inversión en capital semilla (a fondo perdido) sino la
creación de otras capacidades de gestión de los fondos (Fondos Revolventes comunitarios) y la
sostenibilidad de las acciones.

En el área de influencia está desarrollándose el Programa TERRENA (Proyecto Reducción de la
vulnerabilidad en áreas empobrecidas, a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la
gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con enfoque de cuenca hidrográfica. Que
incide en El Salvador, Honduras y Nicaragua; que al igual que este proyecto ha sido consecuencia
del Proyecto Ordenamiento Territorial de la parte alta de la subcuenca del Río Viejo.

Se ha perfilado la gestión de un proyecto similar en la parte media de la subcuenca del Río Viejo, al
sur de la ciudad de Jinotega, en el Distrito Rural No. 7 y que comúnmente se la llama “Tierra
Caliente”.


                              7.3. Plan Estratégico 2009 - …

No aplica.
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                                            Anexos
Participamos en este proceso:

Por el equipo evaluador:
Juan Fco. Herrera, Milagros González y Luís Iván Escorcia

Por el programa Agroecología
Carlos José García Guatemala y Emir López

Por las familias beneficiadas
   1. Calixto Montenegro Mairena                             28. Gustavo Palacios Montenegro
   2. José Manuel Úbeda Herrera                              29. Martín Mairena Rodríguez
   3. Elba Valentina Castro                                  30. José Lorenzo Palacios Montenegro
   4. Juan Ronaldo Jarquín Otero                             31. Yader Martín Palacios Montenegro
   5. Mercedes Aráuz Chavarria                               32. Esteban Díaz
   6. Ricardo Jarquín Otero                                  33. Arístides Mairena Rodríguez
   7. José Manuel Úbeda Aráuz                                34. Gonzalo Mairena Rodríguez
   8. Francisco Javier Picado Rivera                         35. Jorge Alberto Palacios Armas
   9. Aurora Montenegro Mairena                              36. Arnulfo de Jesús Mairena Rodríguez
   10. César Augusto Blandón Ortiz                           37. Gonzalo de Jesús Mairena Herrera
   11. Léster José Úbeda Blandón                             38. Lorena dDel Carmen Mendoza Falcón
   12. Dionisio Germán Tinoco                                39. Ismael Herrera Armas
   13. Gilberto del Carmen Herrera Zeledón                   40. Teófilo Herrera Díaz
   14. Camilo Daniel Zeledón Centeno                         41. Andrea Montenegro Zeledón
   15. Santos Samuel Peralta Jarquín                         42. Amadeo Mairena Rodríguez
   16. José Luís Blandón Blandón                             43. Donald González Guido
   17. Juan José Jarquín Rivera                              44. Armando Mairena Rodríguez
   18. Bernarda Duarte Lanzas                                45. Santos Estanislao Herrera Díaz
   19. Francisco Vargas Monzón                               46. Samuel Mairena Rodríguez
   20. Eliseo Herrera Lanzas                                 47. Filemón Cruz Nazareno Mairena Díaz
   21. Francisco Picado                                      48. Rodríguez Centeno
   22. Selio Eulalio Herrera Palacios                        49. Andrés Avelino Centeno Herrera
   23. José Cecilio Mairena Rodríguez                        50. Noel Mairena Rodríguez
   24. Martín Mairena Rodríguez                              51. Pedro Antonio Mairena Rodríguez
   25. Dorotea Herrera                                       52. Miguel Mairena Rodríguez
   26. Santos Julio Mairena Rodríguez                        53. Trinidad Mairena Herrera
   27. Cecilio Ignacio Mairena                               54. Yuri Jesenia Villarreina Gutiérrez




Revisado por: Lesbia Karina Gadea Salguera
              Emir López Martínez
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En las comunidades de San Ramón y La Colmena, existe en la mayoría de beneficiarios algún tipo de
parentesco, por lo que es común encontrar familias jóvenes con pocos hijos en comparación con
otras zonas rurales. En las comunidades de Boniche y La Breiera los núcleos familiares oscilan entre
5 y 7 miembros por familias.

            Composición de la Familia en las Comunidades de San
               Ramón, La Colmena, Boniche y La Breiera.

                             28.23 %                         28.91 %
    30

    25         21.77 %
                                            21.09 %
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     0
          Hombres <      Hombres >     Mujeres < 16 Mujeres > 17
           16 años        17 años          años        años




Los rubros con mayor índice productivo en las comunidades de San Ramón y La Colmena son:
Granos Básicos, Café y Papa, tomándolos como los mas importantes, en cuanto a las comunidades
de Boniche y La Breiera, sus principales rubros son: Ganadería, Hortalizas y Granos Básicos.
Destacando estos rubros como la mayor fuente de ingresos para estas familias.


         Principales Rubros en las Comunidades de San Ramón, La Colmena,
                               Boniche y La B reiera.

                        1.54 %3.08 % 1.54 %                                           C a fé
               3.85 %                                              22.31 %
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                                                                            25.38 %
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En las comunidades de San Ramón y La Colmena los recursos hídricos quebrada y ojos de agua, son
en su mayoría aptos para el auto consumo y riego de los cultivos. En las comunidades de Boniche y
La Breiera estos recursos no son aptos para el consumo humano debido a los altos niveles de
contaminación y su único fin es el riego de cultivos y consumo para animales.

          Disponibilidad del Agua en las Comunidades de San
              Ramón, La Colmena, Boniche y La Breiera.
                                                                33.78 %
     35                                     33.78 %
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                        Agua




La calidad del agua en estas cuatro comunidades es considerada buena. La conservación de las
quebradas y ojos de agua en las comunidades se ha logrado por medio de reforestación y cercado a
sus alrededores, para su debida preservación y consumo. En las comunidades de Boniche y La
Breiera se trabajan igualmente para el tratamiento de las aguas mieles, basura, deforestación, etc.


          Calidad del Agua en las Comunidades de San Ramón, La
                     Colmena, Boniche y La Breiera.


                                                                   Buena
                    7.41 %                                         Regular
                                                                   Mala


    37.04 %                                           55.56 %
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Se han disminuido las enfermedades respiratorias de las beneficiarias en las comunidades que eran
causadas por el uso en exceso de leña en las cocinas artesanales y sus altos niveles de humo, por
que no tenían una estructura adecuada. Todo esto ha sido posible al tener acceso a nuevas
tecnologías que reducen las cantidades de leña y se conservan mejor sus áreas de producción.


                  Mejoras a las capacidades instaladas en las UPF.
                         100 %
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Las técnicas de reforestación que más se implementaron en estas comunidades fueron a través del
proyecto con la entrega de bolsas para viveros, plantas y material vegetativo como prendones. La
regeneración natural también está favoreciendo la forestación de áreas degradadas.



                                   Prácticas de Forestación Implementadas en la UPF.
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Con la intervención del proyecto se han incrementado las prácticas de conservación de suelos y agua
de la siguiente manera:


             Protección de vegetación, suelo y agua en áreas degradadas y
                                 tratadas en su finca.      Acequias

                                                                Zanjas de drenajes

                                                                Barreras físicas y biológicas

              6.25 %     0.85 % 3.13 % 0.57 %
                                                                Cercas vivas y barreras
    1.99 %                                                      biológicas.
                                                   12.22 %      Regeneración natural en
 4.26 %
                                                                sistema silvopastoriles.
                                                                Restauración de bosques de
                                                                galerías.
                                                                Vados en caminos para paso
 4.26 %
                                                                de agua.
          5.97 %                        11.93 %                 Muros de contención

                                                                Terrazas para cultivos a
                                                                nivel según PMF.
                                                                Otros
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Mejoras en protección de biodigestores por
      iniciativas de los beneficiarios.
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                   Cocinas mejoradas modelo CETA




Cocinas artesanales mejoradas de concreto funcionamiento con biogás.
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 Cunetas y vados en comunidades de
        Boniche y La Breiera.




                            Viveros, La Breiera.




                                                                  Barreras vivas en curvas a
                                                                  nivel con Flor de un día en
                                                                  Cafetales
                                                                  Comunidad de San Ramón

  Cercas vivas con
frutales, comunidad
     La Breiera.
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Curvas a nivel con Valeriana en Hortalizas.                        Curvas a nivel con Valeriana
         Comunidad La Breiera.                                        en Cultivos de Frijoles
                                                                     Comunidad La Colmena




                                                           Pastos mejorados Brachiaria brizanta, en
                                                                       área compacta
                                                                  Comunidad La Colmena.




        Semillas de pastos mejorados
             Brachiaria brizanta.
          Comunidad La Colmena.
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                                                              Pilas de recolección de agua en
                                                               la parte baja de la Comunidad
                                                                         San Ramón




Micropresas ubicadas en la parte
alta de la subcuenca para riegos
            de cultivos
  Comunidad San Ramón y La
              Breiera
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                                                              Corrales para recolección de
                                                              estiércol utilizado en el
                                                              mantenimiento de
                                                              biodigestores
                                                              Comunidad La Colmena




Corrales para recolección de estiércol con mejoras Comunidad La Breiera
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                                         Cocina con respiradero,
                                         comunidad La Breiera




Viveros en mal estado,                          Biodigestor, en fosa de piedra
comunidad La Breiera                            cantera, en mal estado,
                                                comunidad La Breiera




   Corral destruido por un
   beneficiario, que fue
   denunciado a la Policía,
   comunicad La Breiera
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