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1 DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AMPLIACION DE
PLANTA FASE II – PAQUETE IX
Contrato MSP-FII-02-2022
Cliente MINERA SHOUXIN PERÚ S.A., en adelante MSP.
Empresa ejecutante CONSTRUCTORES CARPIO E.I.R.L.
Ubicación La obra, se encuentra ubicado dentro las
instalaciones de ampliación de la planta de filtrado
de Cobre de la Minera Shouxin Perú S.A., a una
altura de 120 msnm; esta se encuentra a 14 km al
Noroeste del distrito de Marcona, provincia de
Nazca, departamento de Ica, en la costa sur del
Perú a una distancia aproximada de 530 km al sur
de Lima.
El proyecto se localiza entre las coordenadas:
Norte – N 8 311 226 Este – E 477 716.
Lugar específico de la
actividad Area 210, Area 220, Area 230, Area 250
Horario de trabajo Diurno de 07:00am a 06:00 pm.
Condiciones de sitio Indicados en la tabla 1, proporcionados por MSP.
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Fuente: Términos de referencia MSP
2 OBJETIVO
Establecer criterios y controles de calidad aplicables a los trabajos de del presente proyecto. Así
mismo, definir responsabilidades de los involucrados, requisitos para trabajos INSTALACIONES
SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE, los cuales serán de acuerdo con las especificaciones técnicas,
y normas aplicables para el Proyecto “OBRA DE PTAR, SSHH Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE
AGUA, DESAGUE Y CONTRA INCENDIO DEL PROYECTO DE AMPLIACION MSP” considerando
impactos ambientales y peligros asociados.
3 TERMINOS DEFINICIONES Y SIGLA
• MSP: Minera Shouxin Perú S.A. Se define como el cliente
• CONCARP E.I.R.L.: CONSTRUCTORES CARPIO E.I.R.L. Se define como el contratista.
• SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
• ALPANIC: se define como la empresa supervisora de parte de MSP
• IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
• PETAR: Permiso escrito para trabajo de alto riesgo.
• EPP: Equipo de Protección personal.
• SCTR: Seguro complementario de trabajo de riesgo.
• PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro.
• MSDS: (Material Safety Data Sheet): Ficha de datos de seguridad de materiales.
• POT: Procedimiento Operativo de trabajo.
• COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus.
• SARS COV 2: Es un nuevo tipo de coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.
• QA: Aseguramiento de Calidad.
• QC: Control de calidad.
• RFI: Se indica al requerimiento de información por parte del contratista hacia la supervisión vigente.
• Operatividad de Equipos: Actividad de verificación en campo del estado de precisión en las
operaciones de cada instrumento topográfico a ser empleado en los trabajos de Trazo y
Replanteo.
• Planos para la construcción: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance
de la obra a ser ejecutada por el contratista y son incluidos en los documentos del contrato.
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• Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser
ejecutada, las cuales están incluidos en el contrato.
• Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, que se presenta
en las especificaciones técnicas de la obra.
• Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza
en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
• Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
• IPERC: Formato que se desarrolla antes del inicio de las actividades, donde se analizan los riesgos
y se toman las medidas de control razonables.
• Peligro: Fuente de energía, material o situación con potencial de producir daño en términos de una
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de ambos.
• Riesgo: Probabilidad y consecuencia que ocurra un hecho especifico peligroso.
• Consecuencias: Resultado de un hecho especifico después del contacto con un peligro.
• Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los controles existentes
(protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones).
• Incidente: Un acontecimiento no deseado, que tiene el potencial de crear lesiones a las personas la
propiedad o al medio ambiente.
• Accidente: Acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, a la propiedad y al medio
ambiente
4 MARCO NORMATIVO / DOCUMENTO DE REFERENCIAS
• DS. 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
• D.S. 023-2017-EM: Modificatoria del D.S. 024-2016-EM.
• Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley N° 30222: Ley que modifica la Ley 29783.
• D.S. N°005-2012-TR: Reglamento de la Ley N°29783.
• D.S. N°006: Reglamento que modifica el D.S. N°005-2012-TR.
• Norma G.050: Seguridad durante la construcción.
• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
• Ley N° 26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
• D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
• D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
• D.S. N° 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
• D.S. N° 004-2017-MINAM, Estándares de calidad ambiental para agua.
• D.S. N° 003-2017-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad de Aire.
• D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad del Suelo.
• Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.
• D.S. N° 016-2009; Reglamento nacional de tránsito actualizado.
• Programa de seguridad y salud ocupacional
• Especificaciones técnicas del proyecto.
• ACI: AMERICAN CONCRETE INSTITUTE.
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• NTP: Normas Técnicas Peruanas
• RNE: Reglamento nacional de edificaciones.
• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19 en el Trabajo, elaborado por la Gerencia
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Minera Shouxin Perú S.A.
• Decreto de urgencia N° 025-2020, que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar
el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.
• Decreto de urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
• Decreto supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendarios y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
• Decreto supremo N° 044-2020-PCM, que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus
Modificatorias.
• Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el documento Técnico: Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú y sus modificatorias.
• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “Guía para la prevención del Coronavirus en
el ámbito laboral”.
• Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19.
• Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19 y establece otras disposiciones.
• Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM-DM, Protocolo sanitario para la implementación de
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, el
subsector hidrocarburos y el subsector electricidad.
• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM-DM, Modificatoria del protocolo sanitario para la
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del
subsector minería, el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad.
• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de
la salud por exposición al SARS-CoV-2.
5 CAMPO DE APLICACIÓN.
El presente procedimiento es aplicable a los trabajos de INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA
Y DESAGUE en las estructuras de concreto por parte de la empresa CONCARP E.I.R.L. o cualquier
persona que efectué trabajos a nombre de la compañía, correspondiente al Proyecto "CONTRATO
DE OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AMPLIACION DE PLANTA FASE II – PAQUETE
IX” de acuerdo con lo establecido en nuestros alcances en las obras.
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6 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
6.1 CONDICIONES FRENTE AL COVID
• En caso de que un trabajador presente síntomas como: malestar general, tos, estornudos, fiebre,
deficiencia para respirar, perdida del olfato u otros síntomas que afecten su salud e integridad, debe
reportar inmediatamente a su supervisor, bajo responsabilidad.
• Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente y durante mínimo 20 segundos. En caso de no
contar con ello utilizar alcohol en gel.
• Cúbrase la nariz y boca al estornudar o toser con una mascarilla, pañuelo desechable o antebrazo.
• Evite saludar dando la mano, besos o abrazos; aplicando estrictamente un saludo a la distancia.
• Mantenga al menos 1.5 metros de distancia en espacios abiertos y 2 metros en espacios cerrados
entre usted y las demás personas.
• Evite reuniones presenciales en espacios cerrados y en caso de ser absolutamente necesario
respete el aforo definido para cada ambiente en esta coyuntura COVID-19.
• Utilice el tipo de mascarilla que sea definida por el área de salud e higiene para su trabajo.
• Desinfecte sus EPP de manera frecuente. Recuerde que estos son de uso estrictamente personal.
• Los residuos bio contaminados deben ser segregados en bolsas plásticas rojas, cerradas y
depositadas en tachos con tapas señalizados de color rojo. Concluido el turno cada trabajador deberá
recoger y disponer sus residuos bio contaminados en los cilindros rojos en los puntos de acopio
temporal de residuos sólidos, el cual será recogido por el área especializada designada por la
empresa.
6.2 ACTIVIDADES PREVIAS
a. Difundir el presente procedimiento al personal encargado para los trabajos de instalaciones sanitarias
de agua y desague.
b. Realizar la Reunión de seguridad.
c. Previo al inicio de cada actividad se deben chequear las condiciones del área y coordinar con el
ingeniero de campo las actividades diarias.
d. Revisión de los equipos y herramientas de trabajo a emplear.
e. Identificar y señalizar el área de trabajo
f. Elaboración del IPERC con la asesoría del Ingeniero de seguridad e Ingeniero de campo.
g. El ingreso a otras áreas se realizará previa coordinación y autorización de la supervisión.
h. Al inicio de cualquier trabajo, el Ing. Supervisor coordinará sobre cualquier interferencia que pudiera
existir con los trabajos de instalaciones sanitarias de agua y desague; explicará in situ como realizar
y ejecutar cada tarea.
i. Para los trabajos de instalaciones sanitarias de agua y desague, estos deben de ser comunicado a
la supervisión ALAPANIC/MSP para solicitar la liberación y aprobación.
j. El Ingeniero de Calidad verifica el cumplimiento de los requisitos de las actividades relacionadas a
instalaciones sanitarias de agua y desague y entrega el protocolo de Inspección de instalaciones
sanitarias de agua y desague a la Supervisión para su conformidad.
k. El Ingeniero de calidad procede a la verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos
aprobados del proyecto y a las normas técnicas aplicables.
6.3 MEDIDAS DE PREVENCION
a. Preparar los permisos de trabajos identificando claramente el área a intervenir.
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b. Asegurar el uso adecuado de los equipos de protección personal, dependiendo de las características
del área de trabajo.
c. Para todo trabajo es obligatorio el ejecutar el Plan de Vigilancia COVID; el uso de mascarilla,
mantener la distancia; lavado de manos después de cada actividad, etc.
d. La supervisión a cargo del trabajo deberá verificar que la documentación requerida para el trabajo se
encuentre en terreno y este bien elaborados.
e. A fin de evitar cualquier tipo de problemas en el área de trabajo, debe existir control permanente del
supervisor o capataz quién controlará que la actividad se desarrolle de acuerdo al procedimiento.
f. Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo, antes, durante y después de la actividad.
6.4 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Antes de Iniciar los Trabajos
• Tener en cuenta las especificaciones técnicas y los planos.
• El equipo y organización de las cuadrillas.
• El traslado de los materiales.
• Los reportes topográficos.
• Se llenará el Protocolo y solicitara a la Supervisión su liberación para iniciar trabajos.
• Se verificará el IPERC y PTAR (si corresponde) debidamente llenado y firmado por los responsables,
caso contrario no se ejecutará ningún trabajo.
• Todos los materiales a instalar deben estar en perfecto estado, no presentando rajaduras.
• El retiro de los materiales del almacén se realiza mediante “vales de salida de almacén” firmados por
el responsable de producción.
• El habilitado de las tuberías y accesorios se realizará en campo y se presentará antes de la
instalación.
• Las uniones de accesorios a tuberías de PVC serán colocadas a presión o enroscadas. En el caso
de tener uniones entre tuberías y/o accesorios de distinto material, se utilizarán otro tipo de
transiciones recomendadas por el proveedor.
Tareas Previas
• Verificar que los cerramientos estén ejecutados, pero sin terminación.
• Verificar que las losas no estén vaciadas.
• Verificar las cotas de desagüe.
• Verificar que el falso cielorraso colgado no debe estar colocado.
• Verificar los pases por elementos estructurales y compatibilizar con los planos de instalaciones.
• Se efectuará el replanteo marcando el recorrido de la tubería, ubicación de las válvulas (el recorrido
en las paredes es vertical) e identificar obstáculos y pases instalaciones.
• Se tendrá en cuenta la construcción de las cajas de registro en interiores y exteriores.
Después de los Trabajos
• Antes del cerramiento con los paneles en la tabiquería y techos, se montará las tuberías y válvulas
correspondientes, según los planos aprobados.
• Se asegurará la verticalidad y fijación de las tuberías de agua, desagüe y conductos de ventilación.
6.5 Instalaciones sanitarias de redes de agua interiores
• Verificación del estado del campo y condiciones para el inicio de los trabajos.
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• Verificación de trazos según trazos según topografía, para evitar interferencias.
• Compatibilización con las especialidades de estructuras, instalaciones eléctricas, y desagüe.
• Se verificará el buen estado de las tuberías antes de proceder a la instalación, de igual manera se
verificarán las uniones y accesorios respectivos, para así para así evitar cualquier material extraño
adherido a sus paredes.
• Se procederá a la instalación de tuberías de acuerdo al tipo según se detalla en los planos de
construcción y/o detalla en los planos de construcción y/o cambios a cambios aprobados.
• Estas serán unidas a presión empleando pegamento para PVC de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.
• Para la instalación de tuberías embebidas o empotradas, una vez presentadas, se fijarán
temporalmente al piso o muro con mortero y/o alambres, los que quedarán cubiertos con el sobrepiso
o el tarrajeo.
• En el caso de tuberías colgadas y/o adosadas, la instalación de las mismas se realizará según los
detalles indicados en los planos de construcción y /o cambios aprobados, teniendo en cuenta los
elementos de fijación como abrazaderas y/o colgadores, ubicados de acuerdo a las distancias
establecidas por diámetro en las Especificaciones del Proyecto.
• Para la realización de la instalación de deben prever todos los materiales y equipos necesarios para
la correcta instalación, como escaleras, andamios, extensiones y equipos de protección de
protección personal
• Primero se realizará el trazo en piso y/o pared del tendido de las tuberías, teniendo en cuenta, las
ubicaciones de las salidas (punto de ingreso de agua del aparato sanitario).
• Luego se procederá al armado de las tuberías, evitando en todo momento posibles flexiones y/o
golpes.
• Se empleará pegamento para PVC como elemento de unión entre tuberías
• Las tuberías que queden adosadas y/o colgadas serán convenientemente fijadas con abrazaderas
y/o colgadores respetando los espaciamientos mínimos indicados en los planos del proyecto.
• Finalmente, todo punto de agua posterior a su instalación quedará debidamente taponeada con la
finalidad de evitar que ningún residuo pueda obstruirla.
Prueba Hidráulica para tuberías de agua
• La prueba hidráulica tiene por finalidad verificar que todo el recorrido de la línea de agua haya
quedado correctamente instalado y sin presencia de fugas (la capacidad y características de la
bomba del equipo de prueba dependerán de la presión de la línea a probar). El equipo necesario a
emplear para realizar esta prueba será:
- Una Bomba hidráulica manual, equipada con 02 manómetros calibrados.
- Una válvula de retención.
- Tapones para los extremos del circuito.
- Tubería flexible para acoplar la bomba a la tubería que se va a probar.
- Agua para la prueba (en cantidad suficiente).
• Todo el circuito de prueba, incluido tuberías y accesorios (uniones, acoples, etc.), estarán
completamente descubiertos para comprobar la hermeticidad de la línea y poder efectuar cualquier
reparación necesaria. La prueba se realiza de la siguiente manera:
• Se instalará la bomba en el punto inicial de alimentación del tramo a probarse.
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• Para dar inicio a la prueba, se llenará la tubería con agua en forma lenta y a baja presión, con la
finalidad de eliminar el aire del sistema y detectar las posibles fugas en la instalación.
• Lentamente, se aumentará la presión hasta alcanzar el 100% de la presión nominal (150lbs), la cual
será medida desde el punto más bajo del tramo de prueba.
• El tiempo de duración de la prueba será como de 1 hora, debiendo la línea permanecerá durante
este tiempo bajo la presión de prueba.
• En caso de no existir fugas en el tramo, la presión de prueba puede disminuir debido a las siguientes
causas:
- Elasticidad de los tubos.
- Variaciones de la temperatura ambiente.
- Aire atrapado en el interior de la tubería.
- Manómetro(s) en mal estado (o no calibrado).
- Fallas en la bomba de presión o en la válvula de retención.
• Si se tiene la seguridad que no existe ninguna de estas causas, la inestabilidad del manómetro nos
indicará la existencia de fugas en la línea. En este caso se procederá a recorrer la línea examinando
todas las uniones hasta descubrir la mancha de humedad.
6.6 Desinfección (Aplicable a Línea de Agua Potable)
Antes de ser puestas en servicio, las líneas de agua potable serán completamente desinfectadas de
acuerdo a las siguientes indicaciones:
• La dosis de hipoclorito de sodio aplicado será de 50 ppm.
• El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 hrs procediéndose a efectuar la
prueba de cloro residual debiéndose obtener por lo menos 5 ppm de cloro.
• En el periodo de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios serán maniobrados
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.
6.7 Instalaciones sanitarias internas de desagüe
• La secuencia de trabajos a realizarse se describe a continuación:
• Verificación del estado del campo.
• Verificación de trazos según topografía, para evitar interferencias.
• Se verificará antes de proceder a la instalación de las tuberías de PVC –P, las gradientes y las profundidades
especificadas en los planos.
• La excavación localizada de la zanja se iniciará teniendo en situ la tubería necesaria y las especificaciones
técnicas.
• El ancho de la zanja será de 25 cm. como mínimo para tubería de 4”.
• El fondo será nivelado según la rasante proyectada, incluyendo el espesor del tubo.
• La nivelación de la tubería se hará colocando puntos de nivel con instrumento topográfico para distancias
mayores a los 10 ml y nivel de mano para distancias menores a los 10 ml.
• Para la unión, cuidar que la superficie del tubo y superficie del tubo y la del embone estén limpias.
• aplicación de pegamento será uniforme y en cantidad suficiente para garantizar el correcto sellado entre
ambas tuberías.
• El relleno de la zanja se realizará después de las pruebas de estanquidad de la tubería que tendrá una cama
de arena gruesa de 0.10 m. y con un primer relleno de 30 cm sobre lomo del tubo, apisonando uniformemente
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los costados y realizando el relleno por capas de 0.10 m. evitando mover los tubos, luego se rellena con
material seleccionado, libre de piedra y maleza.
Prueba de Estanqueidad (Aplicable a Línea de Desagüe)
• Esta prueba consiste en detectar las fugas que puedan presentarse en la línea de desagüe debido a
rajaduras o problemas en las uniones entre tuberías y accesorios.
• La prueba se realizará en circuitos y consiste en llenar con agua un tramo de prueba dejándolo
reposar por un periodo de 24 hrs.
• Una vez lleno a tope el circuito, se da inicio a la prueba marcando el nivel de agua en el que se ha
dejado la tubería para revisar al día siguiente si este ha bajado o no.
• De encontrarse diferencias en las marcas, se procederá a recorrer la línea examinando todas las
uniones hasta descubrir la mancha de humedad.
Control de Calidad
Para asegurar la calidad se tomará en cuenta lo siguiente:
Recepción de Materiales:
• Se Controlará inmediatamente después de la recepción, que los diámetros de los tubos no sean
diferentes de lo especificado, y revisar que no posean uniones defectuosas (revisar las guías de
recepción, certificados de calidad y hacer inspección aleatoria de los tubos y accesorios).
- Comprobar, las marcas y distintivos de los tubos:
- Tipo o clase de la tubería.
- Diámetros
- Distintivo de fabricante
- Número Lote
- Presión Nominal
- Fecha de fabricación
• Se almacenará las tuberías y acomodarlas en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de
suficiente extensión y protegidos de agentes exteriores que puedan dañarlos.
• Se solicitará al fabricante el Certificado de Garantía de los materiales (tubos y accesorios, cajas,
etc.), el cual indica que se han realizado satisfactoriamente los ensayos de acuerdo a Norma.
Replanteo:
Comprobar que se ha trazado el recorrido de la instalación y la ubicación de válvulas de acuerdo a
planos. De haber modificaciones en la ubicación de tuberías y accesorios, actualizar el nuevo trazo
en los planos de replanteo.
Colocación de Tuberías y Válvulas
Se inspeccionarán:
• Diámetros según planos
• Marca, tipo o clase de la tuberia
• Situación accesible para llaves de paso
• Fijaciones de tuberías, si no van empotradas
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• Situación relativa de tuberías de agua fría y caliente, sin van paralelas o se cruzan, así como
las tuberías de desagüe.
Llaves de Cierre
• Verificar que éstas existen en las uniones a otros subsistemas o aparatos.
• Realizar o contar con los certificados de las Pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad.
Pruebas y Controles
• Prueba de presión hidráulica: Se revisará la presión según especificaciones técnicas. Se hará
la medición del manómetro de presión de prueba debe ser constante durante 01 hora.
• Verificación de fugas: Se revisará la existencia de fugas, ubicándolas visualmente.
• Instalación de campo: Se verificará mediante las medidas de los ejes y salidas.
7 RIESGOS POTENCIALES
Riesgos Asociados Medidas Preventivas
Cortes, caídas a nivel, caídas a
desnivel, golpes, chancaduras.
Uso adecuado de EPP, hacer orden y
limpieza, antes y después del trabajo, check
list a las herramientas y equipos.
Irritación a los ojos, polución. Uso adecuado de EPP.
Resbalones, caídas de altura
Hacer orden y limpieza, antes y después del
trabajo, uso de arnés de seguridad y línea de
vida, andamios con base estable y
arriostrado.
8 RESPONSABILIDADES
8.1 RESIDENTE DE OBRA
• Administrara la ejecución de la partida en la zona de trabajo, cumpliendo la normatividad vigente.
• El ingeniero Residente tiene como objetivo principal vigilar que la planeación, el procedimiento
constructivo, los materiales requeridos, la maquinaria utilizada, el personal técnico y obrero
empleado en la obra, se ejecuten de acuerdo al proyecto, planos y especificaciones generales y
particulares, así como documentar y corregir situaciones no previstas en el proyecto.
• Suoervisor de obra
• Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a expediente técnico cumpliendo la normatividad
vigente.
• Es responsable de hacer cumplir y que se respete el presente procedimiento.
• Es responsable de que todos los involucrados conozcan el presente procedimiento.
• Es responsable de comunicar y solicitar al Ingeniero de Control de Calidad la liberación para
ejecutar los trabajos de instalaciones sanitarias de agua y desague.
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8.2 Supervisor de Control de calidad
• Verificara que se cumpla las especificaciones técnicas
• Efectuara inspecciones durante el proceso del mismo, corroborando con la correcta aplicación del
tarrajeo
• Es responsabilidad de Control de Calidad, verificar que los procedimientos utilizados en campo
estén debidamente aprobados.
• Responsable de solicitar la liberación en campo ante la Supervisión.
• Es responsabilidad de elaborar el protocolo respectivo para presentarlo en campo ante la
Supervisión.
• Responsable de la implementación, seguimiento y cumplimiento de los estándares de calidad
incluidos en este procedimiento.
• Verificar el uso adecuado del procedimiento con sus respectivos controles y mantener la
documentación correspondiente.
• Verificar el cumplimiento de los protocolos de calidad de acuerdo a estándares, debidamente
firmados por supervisión.
• Verificar el cumplimiento de los registros de calidad de acuerdo a estándares, debidamente
firmados por supervisión.
• Tener actualizado el dossier con los protocolos respectivos.
• Registrar los resultados de las inspecciones en los formatos de aseguramiento de calidad
correspondiente.
8.3 Jefe Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental
• Responsable de Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad
y registrarlo en el formato correspondiente
• Verifica y garantizar el stock necesario de equipos de protección personal y colectiva con la debida
anticipación.
• Verifica e Instruye al personal en el correcto llenado de IPERC, PETAR y el PMA.
• Supervisar que todo trabajador cumpla con los requisitos y normas establecidas en el presente
procedimiento.
• Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento.
• Audita el buen estado de las herramientas y equipos, verificando la actualización de la cinta de
seguridad del mes.
• Notifica a la residencia de cualquier condición insegura detectada en campo para su corrección
inmediata.
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• Monitorear permanentemente y corregir las conductas de riesgos de las actividades establecidas en
el presente procedimiento, dado el caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de
control necesarias frente a actividades riesgosas que no se cuenten en el procedimiento de seguridad
previamente establecido para su ejecución o vulneren los establecidos.
• Verifica que se cumpla con la inducción del personal nuevo.
• Verifica que el personal reciba re inducción en caso de fallo en la correcta aplicación del presente
procedimiento.
• Aplica RAC de seguridad y medio ambiente al personal que cometa cualquier acto inseguro y notifica
al responsable de cualquier condición insegura en su área de trabajo.
• Estar atentos a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a cargo de las
actividades en materia de SSOMA.
9 PERSONAL
9.1 LINEA DE MANDO/SUPERVISORES
• Ingeniero residente
• Supervisor seguridad de Salud Ocupacional y Medio Ambiente
• Ingeniero de calidad QA/QC
• Supervisor civil
9.2 PARTE OPERATIVA
• Capataz
• Operario Sanitario
• Oficial
10 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES
10.1 EQUIPOS
a. Taladro percutor
10.2 HERRAMIENTAS
a. Llave francesa
b. Llave con medidas para tuercas
c. Nivel de burbuja
d. Flexómetro
e. Martillo de goma
f. Cordel
MATERIALES
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a. Aparatos sanitarios
b. Griferías
c. Pernos, tuercas, silicona, tornillos, tarugos
10.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
a. Casco de seguridad clase E tipo 1
b. Zapatos de seguridad c/punta de acero
c. Lentes de seguridad
d. Uniforme completo con cinta reflectiva
e. Barbiquejo
f. Mascarilla kN 95 o doble mascarilla quirúrgica
10.4 EPP ESPECIFICO
a. Chaleco con cinta reflectiva
b. Guantes de maniobra y badana
c. Tapones auditivos
d. Respirador de media cara 3M 7502
e. Filtro para polvo 3M 2097
10.5 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
a. Vallado perimetral en zona de trabajo.
b. Mallas de seguridad
c. Conos de seguridad
d. Cinta delimitadora de prevención “color amarillo” / cinta delimitadora de prohibición de“color
rojo”
e. Señalizaciones de advertencia
f. Señalizaciones de obligatoriedad
g. Extintor PQS 6 Kg
10.6 EQUIPOS DE EMERGENCIA
a. Camilla de polipropileno.
b. Botiquín.
c. Collarín, férulas.
d. Movilidad permanente en el área.
11 Recomendaciones:
- Si hay instalaciones eléctricas en paralelo, las mismas se colocarán por encima de las instalaciones
de agua (caso de redes exteriores).
- En recorridos horizontales paralelos o cruces de agua fría y caliente, las de agua caliente van
siempre por encima.
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- Se podrán ubicar en el mismo ducto la tubería de agua fría y agua caliente siempre que exista una
separación mínima de 0.15 m entre sus generatrices más próximas.
- Se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y montantes de aguas residuales o de lluvia,
en un mismo ducto vertical o espacios, siempre que exista una separación mínima de de 0.20 m
entre sus generatrices más próximas.
- El diámetro de un montante de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los ramales
verticales que en él descargan.
- El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor que el de cualquiera de los
dos orificios de salida de los aparatos que en él descarguen.
- Los montantes deberán ser colocadas en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y
cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación, reparación o remoción.
- Todo montante de desagüe deberá prolongarse al exterior, sin disminuir su diámetro. En el caso de
que termine en una terraza accesible o utilizada para cualquier fin, se prolongará por encima del
piso hasta una altura no menor de 1,80 m. Cuando la cubierta del edificio sea un techo o terraza
inaccesible, el montante será prolongada por encima de éste, 0,15 m como mínimo.
- Las tuberías de distribución de agua potable enterradas deberán alejarse lo más posible de los
desagües; por ningún motivo esta distancia será menor de 0.50 m medida horizontal, ni menos de
0.15 m por encima del desagüe.
- Cuando las tuberías de agua potable crucen redes de aguas residuales, deberán colocarse siempre
por encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 0.15 m. Las medidas se tomarán entre
las tangentes exteriores más próximas.
12 RESTRICCIONES
• El acta de liberación de interferencias deberá estar firmado.
• El trabajo solo deberá ser realizado por personal competente y calificado y con conocimiento de
los riesgos.
• No se podrá iniciar actividades si el personal no cuenta con Anexo 4.
• No se podrá iniciar actividades si el personal no cuenta con Anexo 5.
• El personal no podrá iniciar sus actividades si presenta temperatura mayor a 37.5°C.
• Durante la inspección de equipos y herramientas despejar ordenar y limpiar la zona de todo
obstáculo que represente un peligro.
• No se iniciará actividades si no se realiza las inspecciones de equipos y herramientas mediante
check list.
• No se iniciará actividades si las zonas no han sido liberadas por parte del cliente.
• Está PROHIBIDA la presencia de personal NO AUTORIZADO.
• Está PROHIBIDO operar equipos sin autorización.
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• Está PROHIBIDO fumar en el área de trabajo.
• Se prohíbe estrictamente realizar trabajos con algún tipo de alhaja, tales como anillos, cadenas
o ropa suelta o deshilachada.
• Solo deberá permanecer en el área personal involucrado y autorizado en los diferentes trabajos
de vaciados
• Los trabajadores solo harán uso de mascarilla quirúrgica para el traslado en vehículos y al
desplazarse al comedor, en áreas de trabajo es obligatorio uso de respirador media cara.
• Los trabajos se iniciarán solo cuando se cuente con toda la documentación (PETAR, IPERC
CONTINUO, PETS, ETC.) debidamente aprobados y firmados por el ingeniero supervisor.
• No se realizará el trabajo, si no se cuentan con los EPP específicos para cada tipo de trabajo en
alto riesgo o cuando los EPP se encuentren deteriorados.
• Si el personal no ha sido capacitado en el presente PETS no se realizará el trabajo.
13 MEJORA CONTINUA
El presente documento, está sujeto a mejoras y reajustes de acuerdo a las necesidades de campo o
la presencia de elementos no considerados en la misma. Para lo cual, el personal involucrado
reportará la presencia o requerimiento de cambio o mejora según se requiera.
Seguimiento y control de calibración de los equipos topográficos, mediante un contraste de los
valores que arrojen los equipos.
14 ANEXOS
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• Anexo 01: PROTOCOLO
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