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exp val.pdf

	1. Valorización y Liquidación  de
Obras
Expositor: Ing. HENRY SAUL YACOLCA VIVAR
 


	2. 2 Valorización
Valorización de  una obra:
Es la cuantificación económica de un avances físicos
contratados y/o ejecutados que se realizan en un periodo
determinado.
.
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a
cuenta y serán elaboradas el último día de cada
período previsto en las Bases o en el contrato, por el
inspector o supervisor y el contratista
 


	3. 3
Tipos de Valorizaciones
•  De Obra Principal
• De intereses por demora de pago
• De Mayores Gastos Generales Variables
• De Obras Adicionales
- Suma alzada
- Precios unitarios
 


	4. 4 Valorización Obra  a Suma Alzada
Se valoriza hasta el total del metrado del presupuesto
 


	5. 5 Valorización de  Obra a Precios Unitarios
Se valoriza hasta el total de metrados realmente ejecutados
 


	6. 6 Garantía de  Fiel Cumplimiento
* Sobre la retención de garantía de fiel cumplimiento en las
valorizaciones, esta se realizara en merito al Art. 39 de la
LCE:
Solo procederá cuando el contratista este registrado en la
Micro y Pequeñas Empresa.
Además cumplir con los tres acápites de dicho articulo:
a)Proceso de selección AMC, ADS O ADP.
b)Plazo sea igual o mayor a 60 días calendarios.
c) El pago a favor del contratista considere, al menos 2
valorizaciones periódicas en función del avance de obra.
 


	7. Intereses por demora  en el pago de las
Valorizaciones de Obra Principal, Adicional y
Mayores Gastos Generales Variables
7
• El Factor Acumulado (F.A.) T.I.L. publicado todos los días
en el Diario El Peruano o en el Portal de la SBS
En obras públicas no se reconocen intereses de intereses.
Los intereses no prescriben y se solicitan en la liquidación final
del contrato de obra
 


	8. Ejemplo de Cálculo  de Intereses
8
 Valorización Neta (VN Abril 2018) = S/. 100,000.00
o Fecha de Vencimiento pago: 31.05.02018
o F.A.T.I.L. (31.05.2018) = 4.12058 (asumido)
o Fecha de Pago de la VN Abril 2013: 12.06.2018
o F.A.T.I.L.(12.06.2018) = 4.25678 (asumido)
 


	9. Mayores Gastos Generales  Variables –
M.G.G.V.
(por ampliaciones de plazo)
9
 


	10. 10
Valorización de Adicionales  de Obras
El adicional de Obra son aquellas partidas que no
están consideradas en el expediente técnico, ni en el
contrato, pero cuya ejecución es necesaria o
indispensable para alcanzar la meta prevista de la
obra principal. para lo cual se debe tomar en cuenta
que sean obras contratadas a precios unitarias o a
suma alzada.
 


	11. 11
• Para los  adicionales de obras menores o iguales al
15%, procederá su ejecución siempre en cuando
cuente con la certificación presupuestal y la
Resolución del Titular de la entidad.
• Para los adicionales de obras mayores al 15%, luego
de ser aprobadas por el Titular de la entidad,
requieren previamente para su ejecución y pago,
la autorización expresa de la CGR, la misma tendrá
un plazo mínimo de quince días hábiles, bajo
responsabilidad para emitir su pronunciamiento.
Transcurrido el plazo sin que medie el
pronunciamiento de la CGR, la entidad autoriza la
ejecución y/o pago, sin perjuicio del control
posterior.
Prestaciones adicionales
 


	12. 12
Reajustes
Se hacen tomando  en cuenta la Formula Polinomica
estructurada en el Expediente Técnico.
Para lo cual se debe tomar en cuenta los I.U. de
precios de construcción que son publicados por el
INEI con mes de atraso y se pagaran con la
valorización mas cercana posterior o en la
liquidación final sin reconocimiento de intereses.
Se debe tomar en cuenta en área geográfica
donde se ubica la obra.
 


	13. 13
Ejemplo de reajustes:
FORMATO  10
A.-
I.U. Coef. I.U. Coef. I.U. Coef.
A.- AGREGADO GURESO 100.000% 0.107 381.91 388.14 0.109 388.14 0.109 390.36 0.109
M MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 100.000% 0.063 336.95 339.09 0.063 339.09 0.063 339.73 0.064
A.- ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 100.000% 0.088 468.45 474.67 0.089 474.67 0.089 473.60 0.089
M MADERA NACIONAL PARA ENCF. Y CARPINT. 100.000% 0.142 785.03 779.19 0.141 779.19 0.141 784.79 0.142
D DÓLAR 100.000% 0.177 377.86 381.51 0.179 381.51 0.179 383.34 0.180
C MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.000% 0.423 497.55 498.10 0.423 498.10 0.423 498.10 0.423
K = 1.000 1.004 1.004 1.007
Fórmula Polinómica K= 0.107* (Ar/Ao) + 0.063 * (Mr/Mo) + 0.0.88* (Ar/Ao) + 0.142 * (Mr/Mo)+ 0.177 * (Dr/Do) + 0.423 * (Mr/Mo)
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"
SIMB.
Ind.
Crepco
DESCRIPCION
Incidencia
(%)
COEF.
De
INCID.
COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K )
ENERO 2014 ENERO 2014 FEBRERO 2014
29
47
05
48
03
43
Oct. '13
(I.U. Base)
 


	14. Liquidación Final de  Obra
14
Consiste en un proceso de calculo técnico, bajo
las condiciones normativas y contractuales
aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar principalmente lo siguiente:
• El costo total de la obra publica.
• El saldo económico puede ser a favor o en
contra, sea del contratista o sea de la Entidad.
 


	15. 15 Tipos de
Liquidaciones
  


	16. Liquidación de Obra
  La liquidación debe ser presentada por el
contratista en un plazo de 60 días o 1/10 del
plazo - el que resulte mayor- , contados
desde la recepción de la obra.
 La entidad, en 60 días, debe aprobarla,
observarla o realizar otra liquidación
 El contratista dispone de 15 días para
pronunciarse
La omisión de pronunciarse aprueba el pedido
de la otra parte
16
 


	17. Liquidación de Obra
  Si el contratista no presenta la liquidación, debe hacerlo la
entidad en el mismo plazo que tuvo el contratista (60 días)
 El contratista tiene 15 días para pronunciarse de la liquidación
realizada por la entidad
 Si ninguna de las partes presenta la liquidación en los plazos
respectivos, en cuanto alguno de ellos lo realice se reactivan los
plazos mencionados.
17
 


	18. 18
LIQUIDACIÓN FINAL DEL  CONTRATO DE OBRA
Contiene:
01 Informe de Supervisión de Obra
02 Informe de Presentación de Liquidación de la Residencia
03 Ficha de Identificación de la Obra
04 Liquidación Final del Contrato de Obra
05 Costo Final de Obra
06 Resumen de Pagos, Amortización, Deducción y Retenciones Efectuadas al Contratista
07 Pago por Adelantos Otorgados
08 Planilla de Metrados Valorizados del Contrato Principal y Adicional de Obra
09 Valorizaciones Calculadas del Contrato Principal y Adicional de Obra
10 Resumen de Reajustes y Deducciones
11 Adelanto en Efectivo Nº 01
12 Deducción del Reajuste que no Corresponde por el Adelanto en Efectivo
13 Resumen Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales
14 Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales
15 Cálculo del Reajuste16 Cálculo de los Coeficientes de Reajuste
17 Estado Económico de la Entidad
18 Valorizaciones Presentadas
19 Comprobantes de Pago y Facturas de Adelantos
20 Calendario de Avance de Obra del Contrato Principal y del Adicional de Obra
21 Contrato de Obra
22 Resoluciones
23 Acta de Entrega del Terreno
24 Fecha de Terminación de Obra
25 Acta de Recepción de Obra
26 Cuaderno de Obra Original
27 Memoria Descriptiva Valorizada
28 Declaración Jurada del Contratista de no Adeudos Laborales y leyes Sociales
29 Panel Fotográfico
30 Protocolos de Control de Calidad
31 Declaratoria de Fabrica
32 Planos Post Construcción
 


	19. 19
FORMATO 01
CONTRATO DE  OBRA : 0 REGION : 0
CONTRATISTA : 0 PROVINCIA : 0
SUPERVISOR : 0 DISTRITO : 0
OBRA : 0 LUGAR : 0
FECHA D/LIQUIDACION : 00-ene-00 AREA GEOGRAFICA : 0
COSTO FINAL
DE OBRA
S/.
MONTOS
PAGADOS
S/.
SALDOS POR
PAGAR
S/.
1.-
- -
- - -
-
2.- -
- -
- -
- -
- En Obra Principal -
- En Adicionales -
- -
3.- - - -
4.-
# ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
- -
5.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
6.-
# ¡VALOR! - # ¡VALOR!
- - -
7.-
8.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
9.-
10.-
11.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
12.-
# ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
# ¡VALOR! - # ¡VALOR!
13.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
14.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
15.- # ¡DIV/0! - # ¡DIV/0!
A FAVOR A CARGO
1.00 AUT ORIZADO Y PAGADO #¡DIV/0! -
2.00 ADELANT OS - -
3.00 FONDO DE GARANT IA - -
4.00 I.G.V. (18 %) #¡DIV/0! -
TOTAL (S/.) #¡DIV/0! -
OTROS CONCEPTOS
VARIOS
MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5+6+7)
MONTO RETENIDO
ADELANTO EN EFECTIVO
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE
MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3+4)
AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO
INTERES POR MORA EN PAGOS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)
MONTO A COMPROMETER (8+12)
MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)
COSTO FINAL DE OBRA (5+7+12)
DEL MONTO NETO FACTURABLE (19% )
POR ADELANTOS OTORGADOS
VALORIZACIÓN SIN REJUSTE
MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS
MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10)
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA
OTROS
POR ADICIONALES
POR OBRA PRINCIPAL
REINTEGROS (Otros)
POR ADELANTO EN EFECTIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES
RESUMEN DE SALDO
OTROS
ADELANTO PARA MATERIALES
LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
CONCEPTO
MONTO DE VALORIZACIÓN
MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2)
REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN
POR ADICIONALES
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA
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