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01. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA.pdf

	1. OBRA : “CONSTRUCCIÓN  DE UN CERCO PERIMETRICO EN EL PREDIO SAN MARCOS HIGUERÓN, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
ENTIDAD : COMPAÑÍA MINERA LA PODEROSA
UBICACION : PREDIO SAN MARCOS HIGUERON
DURACION : 90 DIAS #¡REF!
FECHA : FEBRERODEL 2022 #¡REF!
01 CERCO PERIMETRICO 548,509.19
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE LA OBRA m2 2,238.00 1.52 3,401.76 100.00% 3401.76
01.01.02 ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO m2 2,238.00 0.67 1,499.46 100.00% 1499.46
01.02 OBRAS PROVISIONALES 0.00
01.02.01 SEGURIDAD Y SALUD (Incluye punto ecologico) glb 1.00 2,500.00 2,500.00 50.00% 1250.00 50.00% 1250.00
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINAS Y EQUIPOS glb 1.00 5,000.00 5,000.00 33.00% 1650.00 33.00% 1650.00 34.00% 1700.00
01.02.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD glb 1.00 2,500.00 2,500.00 33.00% 825.00 33.00% 825.00 34.00% 850.00
01.02.04 VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL COVID-19 glb 1.00 13,500.00 13,500.00 33.00% 4455.00 33.00% 4455.00 34.00% 4590.00
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL m3 106.56 41.93 4,468.06 50.00% 2234.03
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 166.66 36.69 6,114.76 50.00% 3057.38 50.00% 2234.03
01.04 ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.01 SUMINISTRO Y HABILITACION DE TUBO DE 2" e=2.5mm kg 6,875.78 10.23 70,339.23 100.00% 70339.23
01.04.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" kg 6,525.41 8.75 57,097.34 100.00% 57097.34
01.04.03 SUMINISTRO Y HABILITACION DE MALLA OLIMPICA DE 2"X2" N°10 m2 2,984.00 70.74 211,088.16 100.00% 211088.16
01.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO GALVANIZADO und 666.00 55.82 37,176.12 100.00% 37176.12
01.04.05 HABILITACION DE ESTRUCTURAS kg 13,401.19 3.47 46,502.13 33.00% 15345.70 33.00% 15345.70 34.00% 15810.72
01.04.06 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS kg 13,401.19 3.10 41,543.69 33.00% 13709.42 33.00% 13709.42 34.00% 14124.85
01.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUA m 4,476.00 3.09 13,830.84 33.00% 4564.18 33.00% 4564.18 34.00% 4702.49
01.04.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES METALICOS und 8.00 42.99 343.92 100.00% 343.92
01.05 PINTURA
01.05.01 PINTADO DE DE TUBO DE 2" m 1,931.40 5.84 11,279.38 36.00% 4060.58 56.00% 6316.45 8.00% 902.35
01.05.02 PINTADO DE VARILLA DE 1/2" m 1,492.00 5.84 8,713.28 36.00% 3136.78 56.00% 4879.44 8.00% 697.06
02 PORTON METALICO
02.01 RAMPA DE INGRESO
02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.80 69.35 748.98 100.00% 748.98
02.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.56 7.56 87.39 0.00 100.00% 87.39
02.01.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 9.54 395.67 3,774.69 100.00% 3774.69
02.02 ESTRUCTURAS METALICAS 0.00
02.02.01 FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON METALICO und 2.00 3,500.00 7,000.00 100.00% 7000.00
548,509.19
10% 54,850.92
5.00% 27,425.46
630,785.57
18% 113,541.40
744,326.97
COSTO DIRECTO
S/.590,612.62
S/.55,229.22 S/.54,988.54
S/.43,523.41
S/.21,761.70
S/.500,519.17
S/.90,093.45
S/.5,522.92
S/.2,761.46
S/.63,513.60
S/.11,432.45
S/.5,498.85
S/.2,749.43
S/.63,236.82
S/.11,382.63
CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO
S/
S/.74,619.45
MES Nº01
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (5.00%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
S/.74,946.05
MES Nº02 MES Nº03
ITEM DESCRIPCION UND. Metrado
PRECIO
S/
TOTAL
S/.435,234.06
 


	2. OBRA : “CONSTRUCCIÓN  DE UN CERCO PERIMETRICO EN EL PREDIO SAN MARCOS HIGUERÓN, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
ENTIDAD : COMPAÑÍA MINERA LA PODEROSA
UBICACION : PREDIO SAN MARCOS HIGUERON
DURACION : 90 DIAS #¡REF!
FECHA : FEBRERODEL 2022 #¡REF!
CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO
S/
MES Nº01 MES Nº02 MES Nº03
ITEM DESCRIPCION UND. Metrado
PRECIO
S/
OBRA : “CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO PERIMETRICO EN EL PREDIO SAN MARCOS HIGUERÓN, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY
UBICACION : MISHITO - PARCOY - PATAZ - LA LIBERTAD
DURACION : 180 DIAS CALENDARIO
FECHA : ENERO DEL 2022
A)
548,509.19
54,850.92
27,425.46
630,785.57
113,541.40
744,326.97
744,326.97
744,326.97
S/.74,946.05
590,612.62 74,946.05
S/.5,522.92
S/.54,988.54
S/.5,498.85
S/.2,749.43
S/.63,236.82
S/.11,382.63
S/.74,619.45
79.35% 89.42% 99.44%
S/.435,234.06
S/.43,523.41
S/.21,761.70
S/.500,519.17
S/.90,093.45
S/.590,612.62
590,612.62
79.35%
665,558.66 740,178.11
10.07% 10.03%
S/.74,619.45
74,619.45
S/.590,612.62
S/.2,761.46
S/.63,513.60
S/.11,432.45
S/.74,946.05
PORCENTAJE ACUMLADO AVANCE OBRA
PORCENTAJE AVANCE DE OBRA
TOTAL MENSUAL ACUMULADO
TOTAL MENSUAL
SUB TOTAL
TOTAL FINAL
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (5.00%)
IGV (18%)
TOTAL INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO S/.55,229.22
RESUMEN COSTO TOTAL CRONOGRAMA VALORIZADO
CERCO PERIMETRICO
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